

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále SoD)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Poříčany
Sídlo: Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ: 00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
b) smluvních: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
c) TDI: Martin Červený, tel. 731 277 255

Telefon : +420 775 763 801
E-mail : hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení: 94-216151/0710 vedený u ČNB

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
Statutární orgán: Martin Hajzler, jednatel
IČ: 019 72 197
DIČ: CZ01972197

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Petr Hajzler, Ladislav Herman
b) smluvních: Martin Hajzler

Telefon: Martin Hajzler
E-mail: m.hajzler@emhstavebni.cz
Bankovní spojení: 107-5384720287/0100 vedený u KB. a.s.

II. Předmět smlouvy

1. Tímto dodatkem se mění čl. III. Doba a místo plnění, odst 2 a 3 takto:

- 2) *Termín ukončení a předání díla: **nejpozději 30.11.2016.***
- 3) *Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne **30.11.2016** na základě předávacího protokolu. Aktualizovaný časový harmonogram jednotlivých prací je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku smlouvy.*

2. Smluvní strany se dále dohodly, že konečná platba nebude podmíněna vydáním kolaudačního souhlasu (viz. čl. V, odst. II Smlouvy).

V Poříčanech, dne 10. 9. 2016



za objednatele:
Mgr. Hana Teršová,
starostka obce



V Bosni, dne

19. 9. 2016



za zhotovitele:
Martin Hajzler
jednatel

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna: ④
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Příloha: Harmonogram prací