

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 116/01/12

na zhotovení stavby

„SILNICE III/4894: TRNAVA, HORNÍ KONEC, SESUV“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavební dozor:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu

Otakar Wollner, mobil 737 288 943

577 212 829

rszk@rszk.cz

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

IMOS group s. r. o.

Zlín, Tečovice 353, PSČ 763 02

Krajský soud Brno, odd. C, vložka 56962

27756971

CZ27756971

Lubomír Reichsfeld, jednatel

Ing. Zdeněk Michalec, vedoucí výroby

Miroslav Matějka

577 197 111, 577 197 101

imos@imos.cz

KB Zlín, a. s., č. ú. 35-9130350237/0100

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 116/01/12 ze dne 14. 8. 2012 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést dodatečné stavební práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Původní cena dle smlouvy ve výši 1 628 333 Kč bez DPH se zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 529 831 Kč bez DPH a zároveň se snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 452 663 Kč bez DPH na cenu díla ve znění tohoto dodatku.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, bod 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

Součástí díla je provedení následujících dodatečných stavebních prací:

- před zahájením provádění prací došlo ke zhoršení stavu vozovky navazující na místo sesuvu v ploše 223 m², z toho důvodu je nutno provést odfrézování povrchu v tl. 5 cm, spojovací postřík a pokládku ACO11+ tl. 5 cm,
- v návaznosti na provedení geologický průzkum a zjištěnou třídu rozpojitelnosti zemin bude realizována železobetonová monolitická opěrná zeď v délce 22,0 m a na její koruně osazeno dvoumadlové ocelové zábradlí stejné délky.

V souvislosti s výše uvedenými změnami nebudou prováděny následující práce:

- po odtěžení silničního tělesa na úroveň základové spáry byl zjištěn výskyt V. třídy rozpojitelnosti zemin, z toho důvodu není vhodné provádět původně navrženou pilotovou stěnu
- v návaznosti na neprovádění pilotové stěny v místě zdi nebude osazeno silniční svodidlo v délce 38,0 m.

Přesná specifikace a rozsah výše uvedených dodatečných prací a prací, které nebudou provedeny, je uvedena v příloženém výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Článek V. Cena za dílo, bod 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč	1 705 501,00
DPH 20 %	341 100,00
Cena celkem vč. DPH Kč	2 046 601,00
(slovy dvamilionyčtyřicetšesttisícšestsetjedna koruna česká)	

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis dodatečných prací a prací, které nebudou provedeny.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 11. 10. 2012

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
- 13 -

Ing. Bronislav Malý
ředitel

IMOS group s.r.o.
763 02 Zlín / Ječovice 353
DIČ: CZ27756671 -611

Lubomír Reichsfeld
jednatel