

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2016/0140

„Rekonstrukce varny MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: [REDACTED]

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Firma: MIRONSTAV s.r.o.

se sídlem: Aubrechtové 3107/2, PSČ 106 00, Praha 10 – Záběhlice

zastoupená: ROMAN MYRON, jednatel

kontaktní telefon: [REDACTED]

IČ: 246 96 668

DIČ: CZ24696668

bankovní spojení: R [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl .C, vložka 166875

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek II. Předmět plnění, odst. 2.2., článek III. Doba plnění, odst. 3.1. a článek IV. Cena díla, odst. 4.1. výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

II. Předmět plnění

- 2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla, z důvodu provedení nových rozvodů elektro, které byly zalité v betonové vrstvě podlahy ve varně, statického zajištění stropu 1.PP v blízkosti škrabky brambor, provedení nových rozvodů VZT v zázemí pro kuchařky.

III. Doba plnění

- 3.1. Doba dokončení celého díla se prodlužuje do 26.8.2016

IV. Cena díla

- 4.1. Cena tohoto dodatku je:

Cena bez DPH		47 703,22 Kč
DPH	21%	10 017,68 Kč
Cena s DPH		57 720,89 Kč

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 je bez DPH 2 680 560,00 Kč
s DPH 3 243 477,60 Kč

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svou potřebu dva podepsané stejnopisy.
- 3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení: Us RMČ 000386/2016 ze dne 31.8.2016

V Praze dne:

V Praze dne:.....

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000386/2016 ze dne 31.8.2016

V Praze dne:

.....

.....

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17