

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 231 / LCAA – 006 / 2016

Objednatel:

Obec Trboušany

Trboušany 113, 664 64 p. Dolní Kounice

IČ: 00365726, neplátce DPH

jejímž jménem jedná Vítězslav Korber – starosta obce

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

stavbu provádí: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

(na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Krška, vedoucí PJ Brno

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“).

I. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla z důvodu víceprací požadovaných objednatelem a změna termínu dokončení díla na základě dohody obou smluvních stran.
- 1.2. Dílem se rozumí: **Místní komunikace včetně odvodnění v nové zástavbě pod obcí**
- 1.3. Rozsah víceprací jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

II. Doba plnění

- 2.1. Termín dokončení díla dle původní smlouvy o dílo se mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s předpokladem plnění:
předpoklad dokončení díla a jeho předání: **05/2017**

III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena následovně:
 - 3.1.1. Cena díla dle původní smlouvy o dílo činí: 2 462 381,80 Kč bez DPH

Cena víceprací činí: 944 497,01 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 činí: **3 406 878,81 Kč bez DPH**

- 3.2. Celková cena díla dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.
Položkový rozpočet víceprací dle dodatku č. 1 je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ 

V Trboušanech, dne 21. 11. 2016

za objednatele:



Vítězslav Korber
starosta obce

V Brně, dne 8. 11. 2016

za zhotovitele:



Pavel Vacek
ředitel oblasti JIH



Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(5)