

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2016

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Název: Obec Třebívlice
Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
Zastoupeno: Mgr. Tomáš Rulf, starosta
IČ: 00264539
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Lovosice,
Číslo účtu: 5728-471/0100
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: Mgr. Tomáš Rulf, starosta
na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s r.o.**
Sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Zapsán: KS, Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 7746
Zastoupen: Miroslav Štýbr, jednatel
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Karfík
na straně druhé jako „zhotovitel“

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo ze dne 16.6.2016 je změna termínu dokončení díla.
2. Čl. III. Doba plnění bod 3.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :
 - 2.1 Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
 - 2.2 Termín zahájení provádění díla: den následující po dni předání staveniště zhotoviteli
 - 2.3 Termín dokončení I. etapy díla a předání a převzetí jeho předmětu: 15.prosince 2016; přičemž tato etapa zahrnuje celý předmět plnění kromě části plnění popsaného v bodě 2.4 čl. I. tohoto dodatku
 - 2.4 Termín dokončení II. etapy díla a předání a převzetí jeho předmětu: 31.května 2017, přičemž předmětem této etapy je realizace části komunikace Trasa 1 ZÚ 0,000-0,111 km, tento termín je platný pouze v případě, že bude dokončena objednatelem zajišťovaná přeložka optických kabelů do 30.4.2017. Jinak bude termín dokončení prodloužen shodně s prodloužením.

3. Čl. VI. Předání a převzetí díla bod 6.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním každé z etap objednateli, a to na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku každé z etap je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli.

4. Čl. VI. Předání a převzetí díla bod 6.2 smlouvy vypouští se text první věty a nahrazuje se textem v tomto znění :

Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí každé z etap.

5. Čl. VI. Předání a převzetí díla bod 6.3 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :

V případě, že objednatel odmítne dílo - etapu převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.6.2016 zůstávají beze změn.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho přílohy a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu všemi stranami.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

V Třebívlicích dne: 25.11.2016



Mgr. Tomáš Rulík
starosta obce Třebívlice
za objednatele

Obec Třebívlice
Komenského náměstí 17
41115 Třebívlice,

Ve Vysoké Peci dne: 18.11.2016



METAL QUATRO spol. s r.o.
Společnost s ručením omezeným
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti
za zhotovitele