

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 42/2016 ze dne 7.7.2016

- 1) Objednatel: Obec Dobruška
Sídlo: Dobruška 49, 739 51 pošta Dobruška
Zastoupený: RNDr. Alenou Kacířovou, starostkou obce
IČ: 00577057
DIČ:
Bankovní spojení: 0800
Číslo účtu: 1681973389/0800
Telefon, fax: 558 651 387
E-mail: obec@dobruška.cz
- 2) Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.
Sídlo: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
Zastoupení: Jaromír Kubala, Marian Kotas, jednatele společnosti
IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994
Zápis v OR: dne 2. 2. 2009 u KS v Ostravě oddíl C, vložka 32700
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-3741890227/0100
Telefon: 774 677 770
E-mail: kubala@k2stavebni.cz

- 1) Tento dodatek upravuje cenu díla v článku V. smlouvy o dílo tímto způsobem

	Vícepráce	Méněpráce	Změna ceny
Změnový list č. 1	108 274,82 Kč	-105 084,52 Kč	+ 3 190,30 Kč
Změnový list č. 2	Nejsou	Nejsou	Nemá vliv na cenu
Změnový list č. 3	12 043,80 Kč	-1 725,- Kč	+ 10 318,80 Kč
Změnový list č. 4	Nejsou	Nejsou	Nemá vliv na cenu
Změnový list č. 5	Nejsou	Nejsou	Nemá vliv na cenu
Změnový list č. 6	305 819,14 Kč	-284 743,10 Kč	+ 21 076,04 Kč
Celkem	426 137,76 Kč	-391 552,62 Kč	+34 585,14 Kč

- Vícepráce jsou napočítány na **426 137,76 Kč bez DPH**
 - Méněpráce jsou napočítány na **-391 552,62 Kč bez DPH**
- Rozdílem těchto víceprací/méněprací dojde k navýšení smluvní ceny z článku V. smlouvy o dílo o **34 585,14 Kč bez DPH** na částku:

Cena bez DPH	3 410 713,16 Kč
DPH	716 249,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 126 962,92 Kč

- 2) Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.


Nedílnou součástí jsou přílohy:

1. Změnový list č. 1 včetně příloh
2. Změnový list č. 2 včetně příloh
3. Změnový list č. 3 včetně příloh
4. Změnový list č. 4 včetně příloh
5. Změnový list č. 5
6. Změnový list č. 6 včetně příloh

Dobruška dne 22. 11. 2016

Za Objednatele:

.....
Alena Kacířová, starostka



Ostrava dne 22. 11. 2016

Za Zhotovitele:

.....
Jaromír Kubala, jednatel



**K2 stavební
Moravia s.r.o.**

Poděbrat 420/10, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 285 73 994 DIČ: CZ28573994

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

stavby „Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích – 3.etapa“

Změna č. 1

OO6 – Sanace podloží – podmíněná část

Popis : ZMĚNA ZPŮSOBU ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI KONSTRUKČNÍ VRSTVY VJEZDŮ

Současný stav :

V projektové dokumentaci bylo stanoveno , že v případě neúnosného podloží bude únosnost podloží zvýšena stabilizací se zhutněním (systém Road Mix). Na staveništi byla provedena zkouška únosnosti s výsledkem 45,7 MPa na konstrukční vrstvě tl. 250 mm dle PD (vjezdy) a 41,5 MPa na konstrukční vrstvě tl. 150 mm (chodník). PD stanovuje ve vjezdech požadavek na zhutnění ve výši min. 70 MPa a 50 MPa v chodníkovém tělese mimo vjezdy.

Nový stav – zdůvodnění :

Je nutné provést úpravu vjezdů tak, aby byla dosažena úroveň únosnosti 70 MPa. Navrhovaná metoda stabilizací se zhutněním není vhodná pro velikost vjezdů v chodníkovém tělese a šířku chodníku – tato plocha není dostatečně velká a vhodná pro užití systému Road Mix, jenž je aplikována těžkou mechanizací (vhodnost pro užití v liniových stavbách či větších plochách). Bylo navrženo, aby zvýšení únosnosti bylo dosaženo zvětšením mocnosti konstrukční vrstvy – tl. 500 mm (předpoklad zvýšení únosnosti 10 cm = cca 10 MPa), tzn. zvýšení mocnosti konstrukční vrstvy kamenivem o tl. 250 mm ve všech vjezdech. Toto zvýšení únosnosti je doloženo ověřovací statickou zkouškou únosnosti po aplikaci uvedeného opatření. Ověřovací hodnota je 76,1 MPa – opatření vyhovuje. Plocha všech vjezdů v rozsahu stavby činí 415 m². V chodníkovém tělese je navrženo zvýšení mocnosti vrstvy o 150 mm pro navýšení únosnosti konstrukční vrstvy na minimální hodnotu 50 MPa . Ověřovací hodnota je 66,8 MPa – opatření vyhovuje. Plocha chodníkového tělesa je 992,62 m².

Finanční vyčíslení :

VCP = 108 274,82 ,- Kč

MPC = 105 084,52 ,- Kč

Navýšení ceny díla + 3 190,3 ,- Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU - MPC ZL. Č.1

Stavba:

Objekt:

006 - Sanace podloží - podmíněná část - MPC

KSO:

Místo:

Dobratice

CC-CZ:

21121

Datum:

Zadavatel:

Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51, Dobrá

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 084,52

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 067,75

Cena s DPH

v CZK

127 152,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

006 - Sanace podloží - podmíněná část - MPC

Místo:

Dobratice

Zadavatel:

Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51, Dobrá

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Datum:

Projektant: Arkal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

105 084,52

I. - Podmíněná položka - stabilizace podloží v případě, že nevyhoví zkoušky únosnosti

105 084,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

006 - Sanace podloží - podmíněná část - MPC

Místo:

Dobruška

Zadavatel:

Obec Dobruška, Dobruška 49, 739 51, Dobruška

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Datum:

Projektant:

Arkal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 084,52

D		I.		Podmíněná položka - stabilizace podloží v případě, že nevyhoví zkoušky únosnosti					105 084,52
1	K	R131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	512,560	70,00	35 879,20		
2	K	R131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	384,474	10,00	3 844,74		
3	K	R181101102	Úprava pláň v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	768,948	15,00	11 534,22		
4	K	R561071111	Úprava stabilizace se zhutněním	m2	768,948	20,00	15 378,96		
5	K	R561071114	Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 450 mm plochy do 1000 m2	m2	768,948	50,00	38 447,40		

KRYCÍ LIST SOUPISU - VCP ZL. č. 1

Stavba:

Objekt:

001 - Část 01

Soupis:

VCP

KSO:

Místo: Dobruška

Zadavatel:

Obec Dobruška, Dobruška 49, 739 51, Dobruška

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:

Arkal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108 274,82

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

22 737,71

21,00%

15,00%

Cena s DPH

V CZK

131 012,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:	0		
Objekt:	001 - Část 01		
Soupis:	VCP		
Místo:	Dobratice	Datum:	
Zadavatel:	Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51, Dobrá	Projektant:	Arkal s.r.o.
Uchazeč:	K2 stavební Moravia s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 - Komunikace	108 274,82
99 - Přesun hmot	103 221,96
	5 052,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

001 - Část 01

Soupis:

VCP

Místo:

Dobruška

Datum:

Zadavatel:

Obec Dobruška, Dobruška 49, 739 51, Dobruška

Projektant: Arkal s.r.o.

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 274,82

D 5

Komunikace

103 221,96

23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	992,620	58,00	57 571,96	
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	415,000	110,00	45 650,00	

D 99

Přesun hmot

5 052,86

51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	505,286	10,00	5 052,86	
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

stavby „Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích – 3.etapa“

Změna č. 2

Popis : ZMĚNA UMÍSTĚNÍ POPELNIC PŘED OÚ

Současný stav :

V původní PD bylo před objektem obecního úřadu navrženo kontejnerové stání.

Nový stav – zdůvodnění :

Z požadavku objednatele byla zpracována a navržena změna na provedení parkovacího stání pro osobní automobily a cyklisty namísto uvažovaného kontejnerového stání. Kontejnerové stání bude umístěno na jiné místo mimo prováděnou stavbu chodníku v režii objednatele. Dojde k rozšíření zpevněné plochy na rozměr 8,0 x 5,0 m namísto původních 7,0 x 4,0 m.

Finanční vyčíslení :


Uvedená změna nemá vliv na cenu díla.

Příloha :

- změna PD – parkovací stání

V Dobratčích dne 4.10.2016

Za objednatele :




Za zhotovitele :



**K2 stavební
Moravia s.r.o.**


Poděbrat 429/10, 710 00 Česká Ostrava
IČO: 285 73 594 DIČ: CZ28573994

Za TDI :




INGESTA
spol. s r.o.
HABÍČSKÁ 850/80, 700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA
IČ 283 81 184 DIČ CZ28381184

Za AD :



ARKAL s.r.o.
MALÝ KOLOREDOV 2377
738 02 FRÝDEK-MÍSTEK
TELEFON: 562 302 600
DIČ: CZ 2 5 8 4 3 8 0 1



Příloha ke změnovému listu:

Na základě požadavku investora byla plocha na kontejnery změněna na plochu pro parkování 2 vozidel a pro umístění stojanu na kola. Kontejnery na TKO budou umístěny na jiné ploše řešené v rámci jiné stavby týkající se úprav kolem objektu obecního úřadu.

Ve F-M dne 24.08.2016

Barbora Marenčáková

ZODP. PROJ.	Ing. Zdeněk LOUP	DATUM	07/2016
VYPRACOVAL	Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ	MĚŘITKO	1:200
INVESTOR	Obec Dobruška, Dobruška 49, 739 51 Dobruška	ZAK. Č.	2345
		STUPEŇ	-
AKCE	Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobrušce - 3. etapa		
ČÁST	SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
OBSAH	SITUACE - část 4		


FRÝDEK-MÍSTEK
VÝKRES VÝTISK
C1
5z

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

stavby „Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích – 3.etapa“

Změna č. 3

Popis : PROVEDENÍ SJEZDU - BIRKÁŠ

Současný stav :

Pozemek soukromého vlastníka jenž nebyl napojen sjezdem.

Nový stav – zdůvodnění :

Z požadavku soukromého vlastníka, jenž má záměr zbudování RD na svém pozemku včetně příjezdu na tento pozemek, požádal při realizaci chodníku o zřízení sjezdu. Povolení sjezdu řeší samostatně na své náklady. Změnou je provedení chodníkového tělesa v provedení „VJEZD“ na místo původního běžného povrchu chodníku.

Finanční vyčíslení :

VCP = 12 043,80,- Kč

MPC = ~~1715~~ Kč

Navýšení ceny díla činí 10 318,80 Kč

Navýšení ceny díla činí 9 955,01,- Kč

Žádáme o zápočet vzniklých MPC a VCP.

Příloha :

- VCP
- MPC
- změna PD – sjezd Birkáš

V Dobratčích dne 4.10.2016

Za objednatele :

Za zhotovitele :



**K2 stavební
Moravia s.r.o.**

Pečatožní 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 285 73 994 DIČ: CZ28573994

Za TDI :

Za AD :

INGESTA
s.pol. s r.o.


HABČOVSKÁ 560/80, 700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA

IČO 283 81 184

DIČ CZ28381184

ARKAL s.r.o.

MALÝ KOLOREDOV 2377
738 02 FRÝDEK-MÍSTEK
TELEFON: 852 302 600
DIČ: CZ 25848884



Příloha ke změnovému listu:

Dle sdělení vlastníka pozemku 2777/3 pana Birkáše probíhají projekční práce v rámci novostavby RD na jeho pozemku. Součástí je i zřízení nového sjezdu a přístupového chodníku pro zajištění napojení RD na dopravní infrastrukturu - rozhodnutí o zřízení sjezdu si zařizuje stavebník RD. Pro probíhající výstavbu chodníku bude nutné v těchto místech křížení sjezdu a chodníku řešit jako chodníkový přejezd dle pravidel pro bezbariérový pohyb osob ZTP - jako u ostatních sjezdů.

Ve F-M dne 05.09.2016

Marešková

ZODP. PROJ.	Ing. Zdeněk LOUP	DATUM	07/2016
VYPRACOVAL	Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ	MĚŘITKO	1:200
INVESTOR	Obec Dobruška, Dobruška 49, 739 51 Dobruška	ZAK. Č.	2345
		STUPEŇ	-
AKCE	Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobrušce - 3. etapa		
ČÁST	SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
OBSAH	SITUACE - část 2		

FRÝDEK-MÍSTEK

VÝKRES	VÝTISK
C1	
3Z	

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL. Č. 3 - MPC

Stavba:

Objekt:

001 - Část 01

Soupis:

MPC - ZL. Č. 3

KSO:

Místo:

Dobratice

Zadavatel:

Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51, Dobrá

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o

Projektant:

Arkal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28573994

CZ28573994

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 725,00

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně
362,25
0,00

21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

2 087,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

001 - Část 01

Soupis:

MPC - ZL. č. 3

Místo:

Dobratice

Zadavatel:

Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51, Dobrá

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o

Datum:

Projektant: Arkal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 - Komunikace

1 725,00

1 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

001 - Část 01

Soupis:

MPC - ZL. Č. 3

Místo:

Dobruška

Datum:

Zadavatel:

Obec Dobruška, Dobruška 49, 739 51, Dobruška

Projektant: Arkal s.r.o.

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 725,00

D 5

Komunikace

1 725,00

25	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	6,000	150,00	900,00	
26	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19, 6x16, 1x6 cm	m2	6,600	125,00	825,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL. Č. 3 - VCP

Stavba:

Objekt:

001 - Část 01

Soupis:

VCP - ZL. Č. 3

KSO:

Místo:

Dobruška

Zadavatel:

Obec Dobruška, Dobruška 49, 739 51, Dobruška

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:

Arkal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 043,80

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

2 529,20

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 573,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

001 - Část 01

Soupis:

VCP - ZL. č. 3

Místo:

Dobratice

Zadavatel:

Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51, Dobrá

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Datum:

Projektant: Arkal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	12 043,80
5 - Komunikace	2 147,57
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 016,84
	879,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

001 - Část 01

Soupis:

VCP - ZL. č. 3

Místo:

Dobruška

Datum:

Zadavatel:

Obec Dobruška, Dobruška 49, 739 51, Dobruška

Uchazeč:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:

Arkal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 043,80

D 1		Zemní práce						
5	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	0,840	44,30	37,21	
6	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	1,960	339,00	664,44	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	252,00	705,60	
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,800	148,00	414,40	
11	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	93,80	262,64	
14	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5,600	11,30	63,28	

2 147,57

D 5		Komunikace						
21	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mm	m2	5,600	30,40	170,24	
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	5,600	163,00	912,80	
28	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	11,600	298,00	3 456,80	
29	M	592452030	dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16, 1x8 cm	m2	11,000	347,00	3 817,00	
30	M	R596210305	dlažba zámková IČKO přírodní, reliéfní 19,6x16, 1x8 cm	m2	1,760	375,00	660,00	

9 016,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

879,39

32	K	59124111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m ²	0,450	450,00	202,50	
33	M	583801100	kostka dlažební drobná, žuta, I.jakost, velikost 10 cm	t	0,099	2 110,00	208,89	
40	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	4,500	104,00	468,00	

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

stavby „Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích – 3.etapa“

Změna č. 4

Popis PROVEDENÍ SCHODIŠTĚ NAMÍSTO RAMPY – č.p. 220

Současný stav :

K pozemku soukromého vlastníka byla ve vstupu navržena rampa.

Nový stav – zdůvodnění :

Z požadavku soukromého vlastníka bylo navrženo zmírnění sklonu rampy vložení dvou schodišťových stupňů výšky 150 mm.

Finanční vyčíslení :

Nemá vliv na cenu díla.

Příloha :

- změna PD – schody Krčmářovi

V Dobratčích dne 7.9.2016


Za objednatele :

OBEC
DOBRTAČIČE
738 02, Dobruška
IČO: 285 73 994

Za zhotovitele :

 **K2 stavební
Moravia s.r.o.**
Pořádkovní 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 285 73 994 DIČ: CZ28573994


Za TDI :





Za AD :

 **INGESTA**
spol. s r.o.

ARKAL s.r.o.
MALÝ KOLOREDOV
738 02 FRÝDEK-M.
TELEFON: 552 30
DIČ: CZ22584



 **HASIČSKÁ 550/50, 700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA**
IČO: 283 01 184 DIČ: CZ28301184





ŘEZ 5 - 06
km 0,719
přístup k RD

Příklad zrealizovaného
terénního schodiště



Příloha ke změnóvému listu:

Na základě skutečných výškových poměrů, požadavku DÍ Policie a dle požadavků na bezbariérový přístup bylo do přístupového chodníku k brance vloženo terénní schodiště se 2 stupni výšky 150mm a šířky 300mm.

Boční ohraničení (schodnice) bude tvořit v místech stupňů palisáda dl. 400mm, podstupnice budou z chodníkových obrubníků š. 100mm, stupnice budou vydlážděny ze zámkové dlažby tl. 60mm. Průchozí šířka schodiště 1000mm.

Dle požadavku pro pohyb osob ZTP se u schodišť musí vytvořit varovný pás z kontrastní (červené) reliéfní dlažby na ploše u sestupného schodu a první nástupní schod bude mít plochu z kontrastní červené dlažby (hladké).

Ve F-M dne 29.08.2016

Barbora Marenčáková


ZODP. PROJ.	Ing. Zdeněk LOUP	DATUM	07/2016
VYPRACOVAL	Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ	MĚŘITKO	1:200
INVESTOR	Obec Dobruška, Dobruška 49, 739 51 Dobruška	ZAK. Č.	2345
		STUPEŇ	-
AKCE	Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobrušce - 3. etapa		
ČÁST	SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
OBSAH	SITUACE - část 5		

FRÝDEK-MÍSTEK


VÝKRES
C1
6Z

VÝTISK


ŘEZ 5 - 06
km 0,719
přístup k RD



ŘEZ 5 - 07
km 0,732
stávající vjezd



ŘEZ 5 - 08
km 0,738
stávající vjezd



ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Žádost o schválení změn stavby „Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích – 3.etapa“

Změna č. 5

Popis ZMĚN BEZ VLIVU NA CENU DÍLA

Technické upřesnění :

1) Drenáže :

V rozpočtu stavby je užito pálených drenážních trubek a trubek plastových – EURODRAIN DN 100 (vyšší cena). S ohledem na skutečnost geologických podmínek a trvanlivosti stavby byla se zhotovitelem projednána možnost použití potrubí EURODRAIN DN 100 v celém rozsahu stavby bez vlivu na cenu a technické řešení stavby.

2) Kanalizační potrubí :

V rozpočtu stavby, je užito kanalizačního potrubí z materiálu KG (hladké potrubí). Projektová dokumentace předepisuje potrubí PP (žebrované potrubí na vnější kanalizační rozvody). S ohledem na trvanlivost i odolnost byla v plné míře dodržena projektová dokumentace stavby bez vlivu na cenu díla (PP potrubí je řádově dražší). Tato změna nemá vliv na cenu díla a na technické řešení stavby.

3) Asfaltové plochy:

Na konci úseku č. 4 u ostrůvku pro přecházení má být provedeno zaasfaltování 42 m² plochy. V tomto místě proběhne v jarních měsících příštího roku souvislé asfaltování celé plochy včetně přilehlé místní komunikace. Letos položený asfalt by se musel v příštím roce vybourat. Rozsah projektovaných asfaltových ploch proto navrhujeme přesunout na 2 jiná místa, a to :
- zaasfaltování plochy mezi žulovým pětiřádkem u silničního tělesa a chodníkem podél MŠ (č.p. 133 a 252 od km 0). V místě nelze provést zatravnění z důvodu praktické obtížnosti údržby tak úzké travnaté plochy, která by se obtížně kosila, v létě vysychala a také pro pevnější ukotvení pětiřádku.
- zaasfaltování vjezdu na obslužnou komunikaci v km 0,714. V místě vlivem výstavby chodníku dochází k zatápění nemovitostí, a proto zde navrhujeme v rámci VCP provést odvodňovací ACO-DRAIN v délce 4,5m. Asfaltem bude provedeno ukotvení do plochy pro pojezd automobilů.

4) Přesun ACO-DRAIN v úseku č. 1 u MŠ :

V projektové dokumentaci bylo navrženo provedení zaústění střešního svodu MŠ do vsakovací jímky přes ACO-DRAIN a v místě pro přecházení navržen štěrbínový žlab příčně přes chodník pro spojení odvodňovacích žlábků podél komunikace. Z důvodu výšky napojení štěrbínového žlabu a úrovně chodníku navrhujeme řešit střešní svod MŠ do šachty napojené pomocí potrubí KG pod úroveň chodníku a ACO DRAIN přesunout na místo štěrbínového žlabu z důvodu hloubky žlabu ACO-DRAIN (menší hloubka) než žlabu štěrbínového, který by nemohl být zaústěn do navazujícího betonového žlabu. Žlab štěrbínový zde nebude a je méněprací zahrnutou v kompletních MPC stavby sepsaných ve ZL. č.6. Došlo by k přesunutí ACO –DRAINU od střešního svodu do chodníkového tělesa u místa pro přecházení.

Finanční vyčíslení :

1) Drenáže :

- bez vlivu na cenu díla

2) Kanalizační potrubí :

- bez vlivu na cenu díla

3) Asfaltové plochy – změna umístění:

- bez vlivu na cenu díla

4) Přesun ACO-DRAIN v úseku č. 1 u MŠ :

- bez vlivu na cenu díla

Příloha :

- žádná


V Dobručicích dne 7.11.2016

Za objednatele :



OBEC
DOBŘUČICE
739 51 0099
IČO: 285 73 994

Za zhotovitele :



K2 stavební
Moravia s.r.o.
Poštovní 429/10, 710 00 Slatkova Ostrava
IČO: 285 73 994 DIČ: CZ28573994

Za TDI :



Za AD :



ZMĚNOVÝ LIST č. 6

stavby „Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích – 3.etapa“

Změna č. 6

Popis: MPC zjištěné v průběhu realizace stavby a vyčíslené VCP nutné pro dokončení díla

Současný stav –MPC :

V rámci realizace stavby byly zjištěny a jsou vyčísleny MPC, které se nebudou na stavbě realizovat. Méněpráce se týkají menších ploch v rámci zámkové dlažby v tl. 6 a 8 cm, délek silničních obrub a nerealizovaných prací a dodávek na stavbě, a to zejména :

- jiným způsobem řešené napojení do stávající kanalizace z důvodu prostorového uspořádání sítí a situace zjištěné na stavbě
- menší délka kabelových žlabů slaboproudu
- nerealizovaný šterbinový žlab u MŠ
- nerealizované drenážní geosyntetikum na základě provedení drenáže v plastovém potrubí

Nový stav – VCP :

VCP 1.1) Kácení stromů : - kácení vzrostlých stromů v trase chodníku – 2 stromy (z toho jeden 5-ti kmen)

VCP 1.2) Při realizaci bylo ve vjezdu č.p. 238 odkryto nefunkční stávající potrubí nikam nenapojené. Toto potrubí bylo odstraněno a nahrazeno novým s dopojením do stávající kanalizace.

VCP 1.3) Výkopové práce při sanaci podloží – ve změnovém listu č. 1 pro sanaci podloží bylo víceprací navýšení množství kameniva pro sanaci podloží. V základním rozpočtu stavby byla fakturována položka hloubení nezapažených jam v celém objemu sanovaného podloží. Zhotovitel nárokuje touto VCP práce spojené s přesunem, odvozem a uložením přebytečného výkopku v objemu 256,39 m³ jenž nebylo zahrnuto v ZL č. 1.

VCP 1.4) Realizace chodníku u č.p. 318 – jedná se o bourání betonové plochy u RD a provedení betonového prahu. Jedná se o práce spojené s bouráním betonové plochy u napojení na pozemek a zbudování nové plochy při napojení nového chodníkového tělesa.

VCP 1.5) Zatrubnění příkopu z požadavku objednatele související s chodníkovým tělesem.

VCP 1.6) Provedení revizních šachet na stávající kanalizaci dle PD – jiné řešení z důvodu prostorových podmínek (malé odstupové vzdálenosti navrhovaných šachet průměru 1,0m) – 3ks a nové revizní šachty na zatrubněných příkopech a při napojení na stávající kanalizaci – 2ks nutné pro zajištění čištění kanalizace nad rámec PD.

V úsecích č. 2, 4 a 5 byly zrušeny šachty o průměru 1,0 m z důvodu blízkosti plynovodního potrubí. Tyto tři šachty měly být provedeny na stávajícím zatrubnění. Místo toho je potřeba provést monolitické šachty DN 425 pro zachování odstupové vzdálenosti od stávajícího plynovodního potrubí.

V úsecích č.1 a 3 je potřeba provést nad rámec PD 2 nové šachty – 1ks DN 425 a 1 ks DN 600 pro umožnění čištění zatrubněných částí příkopů

VCP 1.7) Dočasné dopravní značení – při zahájení prací bylo z požadavku SSMSK dopracováno dočasné dopravní značení podobu realizace stavby – řešeno pronájmem DZ nad rámec PD.

VCP 1.8) Nad rámec PD byly bourány stávající čela betonových propustků tak, aby příkopy bylo možné v celém rozsahu udržívat.

VCP 1.9) V rámci stavebních prací je potřeba likvidovat asfalty – tyto položky nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu stavby – jedná se o likvidaci asfaltových povrchů odstraňovaných před OÚ a podél zařezávek.

VCP 2) Zatrubnění příkopu z požadavku objednatele, související s chodníkovým tělesem nad rámec PD.

VCP 3) Objednatel požaduje změnit typ dlažby před obecním úřadem na zpevněných plochách pro automobily z důvodu zabezpečení lepšího zasakování. Tím dojde k navýšení ceny dlažby a díky vyšší spotřebě materiálu i zvýšení ceny za pokládku. Rozdíl v ceně oproti soutěžnímu rozpočtu činí 209 Kč/m².

VCP 4) Nové provedení odvodnění v místě vjezdu na místní komunikaci v km. 0,714 řeší zatékání dešťových vod k nemovitostem pod svahem. Bylo zjištěno při deštích po realizaci úseku chodníku. Napříč místní komunikací je potřeba umístit ACO-DRAIN a napojit ho na nově realizované drenážní potrubí.

Finanční vyčíslení :

MPC bez DPH = 284 743,10 Kč,

Z toho uznatelné MPC = 147 297,90 ,- Kč, neuznatelné MPC = 137 445,20 ,- Kč

Finanční vyčíslení :

VCP 1.1 = 4 234 ,- Kč

VCP 1.2 = 2 320 ,- Kč

VCP 1.3 = 69 225,14 ,- Kč

VCP 1.4 = 870 ,- Kč

VCP 1.5 = 31 640 ,- Kč

VCP 1.6 = 38 600 ,- Kč

VCP 1.7 = 29 800 ,- Kč

VCP 1.8 = 35 050 ,- Kč

VCP 1.9 = 41 508 ,- Kč

Pozn. : Vícepráce 1.1 – 1.9 jsou specifikovány kompleť v položkovém rozpočtu VCP 1 – bezbariérový chodník. S ohledem na ocenění zhotovitele v členění dle oddílů položkového rozpočtu jsou tyto práce rozčleněny v prvním sloupci „PČ“ (pořadové číslo), kde číslo označuje položku vícepráce dle této textové přílohy - x.1-9.

VCP 2 = 18 352,- Kč

VCP 3 = 31 350,- Kč

VCP 4 = 2 870,- Kč

VCP bez DPH CELKEM = 305 819,14,- Kč

Dochází k navýšení celkové ceny díla o 21 076,04 ,- Kč bez DPH.

Příloha :

- rozpočet MPC

- rozpočet VCP

- 4 - VCP NEUZNATELNÉ

- 1 - VCP UZNATELNÉ


Žádáme Vás o uznání zápočtu finančních prostředků ve výši nerealizovaných uznatelných nákladů vůči vícepracím zhotovitele, tj. uznání zápočtu ve výši 147 297,90 Kč, bez DPH, tj. 178 230,46 Kč, včetně DPH.

V Dobručicích dne 7.11.2016

Za objednatele :


DOBŘUČICE
739 01 DOBŘUČICE 40
10.11.2016

Za zhotovitele :




**K2 stavební
Moravia s.r.o.**
Přátelství 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
ICO: 285 73 994 DIČ: CZ28573994

Za TDI :



Za AD :



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R133

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 21 076,04

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 21 076,04

DPH základní 21,00% ze 21 076,04 4 425,97

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 25 502,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R133

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		21 076,04	25 502,01
MPC	Méněpráce	-284 743,10	-344 539,15
MPC-007.1u	Méněpráce 007.1 odvodnění uzn	-33 176,00	-40 142,96
MPC-007.2n	Méněpráce 007.2 odvodnění neuzn.	-12 780,00	-15 463,80
MPC-01n	Méněpráce 01 neuznatelné	-5 696,35	-6 892,58
MPC-01u	Méněpráce 01-uznatelné	-28 215,20	-34 140,39
MPC-02n	Méněpráce 02 neuznatelné	-40 149,20	-48 580,53
MPC-02u	Méněpráce 02 uznatelné	-23 748,70	-28 735,93
MPC-03n	Méněpráce 03 neuznatelné	-15 261,00	-18 465,81
MPC-03u	Méněpráce 03 uznatelné	-21 344,60	-25 826,97
MPC-04n	Méněpráce 04 neuznatelné	-63 558,65	-76 905,97
MPC-04u	Méněpráce 04 uznatelné	-10 454,40	-12 649,82
MPC-05u	Méněpráce 05 uznatelné	-18 749,00	-22 686,29
MPC-SO 05-u	Méněpráce SO 05 úprava kabelové trasy uznatelné	-11 610,00	-14 048,10
VPC	Vícepráce	305 819,14	370 041,16
VPC1	bezbariérový chodník	253 247,14	306 429,04
VPC2	Drenáž	18 352,00	22 205,92
VPC3.2	dlažba	31 350,00	37 933,50
VPC4	Drenáž 2	2 870,00	3 472,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		21 076,04	25 502,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-007.1u - Méněpráce 007.1 odvodnění uzn

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-33 176,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-33 176,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-33 176,00	-6 966,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-40 142,96
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-007.1u - Měněpráce 007.1 odvodnění uzn

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-33 176,00
8 - Trubní vedení	-33 176,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-33 176,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-007.1u - Méněpráce 007.1 odvodnění uzn

Místo: Dobratice Datum: 21.07.2016
Objednavatel: Obec Dobratice Projektant: Arkal s.r.o.
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -33 176,00

8 - Trubní vedení -33 176,00

1	K	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	-7,000	348,00	-2 436,00
2	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t HŠ+Šv1000,1500	kus	-3,000	1 200,00	-3 600,00
3	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže přechodové, na kroužek Šv,HŠ	kus	-3,000	900,00	-2 700,00
4	K	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t HŠ	kus	-2,000	890,00	-1 780,00
5	K	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg Šv1000 (4),Šv1500(4),HŠ1000 (sit.1,2,3,5)	kus	-2,000	380,00	-760,00
12	K	R.18	TZK Q 2 1500 -1640 ZÁKRYT. DESKA HŠ	ks	-1,000	2 200,00	-2 200,00
6	K	R.3	TBZ Q DN1000/150/hc750mm dno bezodtokové HŠ	ks	-3,000	3 000,00	-9 000,00
7	K	R.5	Příplatek na vývrt beton skruž DN 100-150 mm HŠ, Šv	ks	-6,000	390,00	-2 340,00
8	K	R.6	Příplatek za vývrt beton DN 200-300 mm HŠ	ks	-4,000	850,00	-3 400,00
9	K	R.7	Poklop BEGU DN 600mm B125 s odvětráním Šv1000 (sit.4), 1500 (sit.4),HŠ1000 (sit.1,2,3,5)	KS	-2,000	2 480,00	-4 960,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích
 Objekt: MPC - Měněpráce
 Část: MPC-007.2n - Měněpráce 007.2 odvodnění neuzn.

JKSO:
 Místo: Dobratice

CC-CZ:
 Datum: 21.07.2016

Objednavatel:
 Obec Dobratice

IČ: 005770575
 DIČ:

Zhotovitel:
 K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994
 DIČ: CZ28573994

Projektant:
 Arkal s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ondřej Mareš

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-12 780,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-12 780,00
DPH základní	21,00%	ze	-12 780,00	-2 683,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-15 463,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-007.2n - Méněpráce 007.2 odvodnění neuzn.

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-12 780,00
8 - Trubní vedení	-12 780,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 780,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-007.2n - Měněpráce 007.2 odvodnění neuzn.

Místo: Dobratice Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice Projektant: Arkal s.r.o.
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -12 780,00

8 - Trubní vedení -12 780,00

1	K	871395221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN400 ČSN EN 1401 opravy	m	-6,000	2 130,00	-12 780,00
---	---	--------------	---	---	--------	----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-01n - Měněpráce 01 neuznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ: 005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-5 696,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-5 696,35
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-5 696,35	-1 196,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-6 892,58
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-01n - Méněpráce 01 neuznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -5 696,35

5 - Komunikace -5 696,35

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -5 696,35

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-01n - Měněpráce 01 neuznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-5 696,35

5 - Komunikace

-5 696,35

1	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkodrtě SD tl 40 mm	m2	-12,900	20,00	-258,00
2	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	m2	-4,100	58,00	-237,80
3	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 250 mm	m2	-8,800	110,00	-968,00
4	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	-4,100	120,00	-492,00
5	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	-4,510	125,00	-563,75
6	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	-8,800	130,00	-1 144,00
7	M	592452030	dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x8 cm	m2	-9,680	210,00	-2 032,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-01u - Méněpráce 01-uznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ: 005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-28 215,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-28 215,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-28 215,20	-5 925,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-34 140,39
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-01u - Měněpráce 01-uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-28 215,20
2 - Zakládání	-10 296,00
5 - Komunikace	-6 178,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-11 741,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-28 215,20

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-01u - Méněpráce 01-uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-28 215,20**

2 - Zakládání **-10 296,00**

1	K	919724121	Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované geotextilií	m2	-214,500	48,00	-10 296,00
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

5 - Komunikace **-6 178,20**

2	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	-16,900	20,00	-338,00
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-16,900	58,00	-980,20
4	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	-16,900	150,00	-2 535,00
5	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	-18,600	125,00	-2 325,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **-11 741,00**

6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,300	130,00	-819,00
7	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-6,000	100,00	-600,00
8	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	-4,000	473,00	-1 892,00
9	K	935114112	Mikrošterbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	-3,000	1 850,00	-5 550,00
10	M	R935_025_AD	Prvek pro napojení střešních svodů na žlaby, konektor pro žlab	kus	-1,000	380,00	-380,00
11	M	R935_026_AD	Obrubníkový výtokový díl pro napojení žlabů, chrlič rovný obrubník	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-02n - Měněpráce 02 neuznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

Objednavatel:

Obec Dobratice

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:

Arka s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

IČ:

005770575

DIČ:

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-40 149,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-40 149,20

DPH základní

21,00%

ze

-40 149,20

-8 431,33

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-48 580,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-02n - Měněpráce 02 neuznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-40 149,20
5 - Komunikace	-40 149,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-40 149,20

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-02n - Méněpráce 02 neuznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-40 149,20

5 - Komunikace

-40 149,20

1	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	-78,000	20,00	-1 560,00
2	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-1,600	58,00	-92,80
3	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-76,400	110,00	-8 404,00
4	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	0,000	120,00	0,00
5	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	-1,760	125,00	-220,00
6	K	596211232	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	-76,400	160,00	-12 224,00
7	M	592452030	dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x8 cm	m2	-84,040	210,00	-17 648,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-02u - Měněpráce 02 uznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-23 748,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-23 748,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-23 748,70	-4 987,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-28 735,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-02u - Méněpráce 02 uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-23 748,70
2 - Zakládání	-8 791,20
5 - Komunikace	-5 753,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-9 204,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-23 748,70

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-02u - Měněpráce 02 uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-23 748,70

2 - Zakládání

-8 791,20

1	K	919724121	Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované geotextilií	m2	-183,150	48,00	-8 791,20
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

5 - Komunikace

-5 753,50

2	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	-15,750	20,00	-315,00
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-15,750	58,00	-913,50
4	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	-15,750	150,00	-2 362,50
5	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	-17,300	125,00	-2 162,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-9 204,00

6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-13,500	130,00	-1 755,00
7	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-13,000	100,00	-1 300,00
8	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	-13,000	473,00	-6 149,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-03n - Měněpráce 03 neuznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-15 261,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-15 261,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-15 261,00	-3 204,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-18 465,81
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-03n - Měněpráce 03 neuznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-15 261,00
5 - Komunikace	-15 261,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 261,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-03n - Měněpráce 03 neuznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 261,00

5 - Komunikace

-15 261,00

1	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	-33,000	20,00	-660,00
2	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-31,000	110,00	-3 410,00
3	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	-31,000	130,00	-4 030,00
4	M	592452030	dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x8 cm	m2	-34,100	210,00	-7 161,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-03u - Méněpráce 03 uznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ: 005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-21 344,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-21 344,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-21 344,60	-4 482,37
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-25 826,97
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-03u - Méněpráce 03 uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-21 344,60
2 - Zakládání	-11 721,60
5 - Komunikace	-1 725,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-7 898,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-21 344,60

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-03u - Měněpráce 03 uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-21 344,60

2 - Zakládání

-11 721,60

1	K	919724121	Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované geotextilií	m2	-244,200	48,00	-11 721,60
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

5 - Komunikace

-1 725,00

2	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	-6,000	150,00	-900,00
3	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	-6,600	125,00	-825,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-7 898,00

4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-24,100	130,00	-3 133,00
5	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-24,000	100,00	-2 400,00
6	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	-5,000	473,00	-2 365,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-04n - Měněpráce 04 neuznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ: 005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-63 558,65
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-63 558,65
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-63 558,65	-13 347,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-76 905,97
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-04u - Měněpráce 04 uznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arka s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -10 454,40

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -10 454,40

DPH základní	21,00%	ze	-10 454,40	-2 195,42
--------------	--------	----	------------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH v CZK -12 649,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-04u - Méněpráce 04 uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-10 454,40
2 - Zakládání	-10 454,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-10 454,40

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-04u - Měněpráce 04 uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-10 454,40

2 - Zakládání

-10 454,40

1	K	919724121	Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované geotextilií	m2	-217,800	48,00:	-10 454,40
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-05u - Měněpráce 05 uznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-18 749,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-18 749,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-18 749,00	-3 937,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-22 686,29
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-05u - Měněpráce 05 uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-18 749,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 749,00
2 - Zakládání	-7 524,00
5 - Komunikace	-11 225,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-18 749,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-05u - Méněpráce 05 uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-18 749,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 749,00

2 - Zakládání

-7 524,00

1	K	919724121	Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované geotextilií	m2	-156,750	48,00	-7 524,00
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

5 - Komunikace

-11 225,00

2	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	-40,000	150,00	-6 000,00
3	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	-41,800	125,00	-5 225,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-SO 05-u - Měněpráce SO 05 úprava kabelové trasy uznatelné

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ: 005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-11 610,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-11 610,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-11 610,00	-2 438,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-14 048,10
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Měněpráce

Část: MPC-SO 05-u - Měněpráce SO 05 úprava kabelové trasy uznatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 610,00
M - Práce a dodávky M	-11 610,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-11 610,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-11 610,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: MPC - Méněpráce

Část: MPC-SO 05-u - Méněpráce SO 05 úprava kabelové trasy uзнatelné

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-11 610,00**

M - Práce a dodávky M **-11 610,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích **-11 610,00**

1	K	460510274	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm	m	-27,000	10,00	-270,00
2	M	283R410	žlab kabelový PVC 200 x 120 mm	kus	-27,000	370,00	-9 990,00
3	M	283R41001	víko kabelového žlabu	kus	-27,000	50,00	-1 350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC1 - bezbariérový chodník

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	253 247,14
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	253 247,14
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	253 247,14	53 181,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	306 429,04
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC1 - bezbariérový chodník

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	253 247,14
11 - Přípravné a přidružené práce	7 410,00
13 - Hloubené vykopávky	400,00
16 - Přemístění výkopku	51 454,10
17 - Konstrukce ze zemin	20 691,04
21 - Úprava podloží a základové spáry	1 040,00
58 - Cementobetonové kryty komunikací a ploch	870,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	31 640,00
871 - Vnější kanalizace	700,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	38 600,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	33 700,00
96 - Bourání konstrukcí	23 800,00
S - Přesuny sutí	42 942,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	253 247,14

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC1 - bezbariérový chodník

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

253 247,14

11 - Přípravné a přidružené práce

7 410,00

1	K	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	6,000	182,00	1 092,00
2	K	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10-30 cm	kus	2,000	201,00	402,00
1	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	120,000	49,30	5 916,00

13 - Hloubené vykopávky

400,00

2	K	132301101R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor. 4 do 100 m3,drenáž,výkopy	m3	5,000	80,00	400,00
---	---	--------------	--	----	-------	-------	--------

16 - Přemístění výkopku

51 454,10

5	K	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm	kus	6,000	423,50	2 541,00
6	K	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm	kus	2,000	99,50	199,00
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	256,390	130,00	33 330,70
4	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	256,390	40,00	10 255,60
5	K	167101103R00	Překládání výkopku z hor.1-4	m3	256,390	20,00	5 127,80

17 - Konstrukce ze zemin

20 691,04

6	K	171201201R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	256,388	80,00	20 511,04
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,000	45,00	180,00

21 - Úprava podloží a základové spáry

1 040,00

8	K	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	13,000	80,00	1 040,00
---	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

58 - Cementobetonové kryty komunikací a ploch

870,00

9	K	581131115R00	Kryt cementobeton. podesta tl. 20 cm	m2	1,500	580,00	870,00
---	---	--------------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

87 - Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

31 640,00

10	K	871373121RT2	Potr.PVC -system KG třídy SN8 DN 300 CSN NE 1401	m	35,000	850,00	29 750,00
11	K	877313123R00	Montáž tvarovek napoj, DN 100, výřez do potrubí	kus	1,000	880,00	880,00
12	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	35,000	20,00	700,00
13	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,000	155,00	310,00

871 - Vnější kanalizace

700,00

14	K	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 125	m	5,000	140,00	700,00
----	---	--------------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

38 600,00

15	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, BEGU	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
16	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, poklop plast	kus	2,000	6 800,00	13 600,00
17	K	894432112R00.1	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,poklop BEGU	kus	2,000	7 600,00	15 200,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

33 700,00

18	K	Pol1	Dopravní značení	kus	1,000	29 800,00	29 800,00
19	K	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,000	180,00	540,00
20	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	48,000	70,00	3 360,00

96 - Bourání konstrukcí

23 800,00

21	K	961041211R00	Bourání čet.propustků z betonu prostého	m3	10,000	2 380,00	23 800,00
----	---	--------------	---	----	--------	----------	-----------

S - Přesuny sutí

42 942,00

22	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,000	45,00	1 530,00
23	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14x)	t	476,000	10,00	4 760,00
24	K	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	34,000	50,00	1 700,00
25	K	979099115R00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku(skladkovné)	t	34,000	80,00	2 720,00
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skladkovné)	t	51,000	512,00	26 112,00
27	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	612,000	10,00	6 120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC2 - Drenáž

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 352,00
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	18 352,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	18 352,00	3 853,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 205,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC2 - Drenáž

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	18 352,00
13 - Hloubené vykopávky	544,00
16 - Přemístění výkopku	6 384,00
17 - Konstrukce ze zemin	8 064,00
21 - Úprava podloží a základové spáry	3 360,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 352,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC2 - Drenáž

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **18 352,00**

13 - Hloubené vykopávky **544,00**

1	K	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,drenáž,výkopy	m3	6,800	80,00	544,00
---	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

16 - Přemístění výkopku **6 384,00**

3	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -převoz z mezideponie	m3	67,200	75,00	5 040,00
4	K	167101103R00	Překládání výkopku z hor.1-4	m3	67,200	20,00	1 344,00

17 - Konstrukce ze zemin **8 064,00**

6	K	181300012R00	Rozprostření ornice- převoz z mezideponie	m2	126,000	40,00	5 040,00
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	67,200	45,00	3 024,00

21 - Úprava podloží a základové spáry **3 360,00**

11	K	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	42,000	80,00	3 360,00
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC3.2 - dlažba

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 350,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	31 350,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	31 350,00	6 583,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	37 933,50
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC3.2 - dlažba

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 350,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 350,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC3.2 - dlažba

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 350,00

1	K	596211232	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	150,000	30,00	4 500,00
2	M	592451090	dlažba skladebná HYDROSTAR 20x20x8 cm přírodní	m2	150,000	179,00	26 850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC4 - Drenáž 2

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 21.07.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ: 005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 870,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 870,00
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	2 870,00	602,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 472,70
------------	-------	----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC4 - Drenáž 2

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 870,00
1 - Zemní práce	150,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	320,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 870,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích

Objekt: VPC - Vícepráce

Část: VPC4 - Drenáž 2

Místo: Dobratice

Datum: 21.07.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 870,00

1 - Zemní práce

150,00

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,000	80,00	80,00
2	K	174203301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m	m	10,000	7,00	70,00

2 - Základy a zvláštní zakládání

320,00

3	K	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm Šv600 (1)	m	4,000	80,00	320,00
---	---	--------------	--	---	-------	-------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 400,00

5	K	R_935931222_024 AD	Odvodnění polymerbetonovými žlaby pro zatížení B125 s roštem š x hl 150x74 mm	m	2,000	1 200,00	2 400,00
---	---	--------------------	---	---	-------	----------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R133

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících-VCP

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 9.11.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	158 732,00
--------------------	------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	158 732,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	158 732,00	33 333,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	192 065,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R133

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích-VCP

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		158 732,00	192 065,72
VPC/MPC	Vícepráce/méněpráce	158 732,00	192 065,72
VPC1	bezbariérový chodník	106 160,00	128 453,60
VPC2	Drenáž	18 352,00	22 205,92
VPC3	dlažba	31 350,00	37 933,50
VPC4	Drenáž 2	2 870,00	3 472,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		158 732,00	192 065,72

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R133
Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP /
 - NEUZMATELNÉ
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Dobratice Datum: 9.11.2016
 Objednavatel: IČ: 005770575
 Obec Dobratice DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 28573994
 K2 stavební Moravia s.r.o. DIČ: CZ28573994
 Projektant: IČ:
 Arkal s.r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Ondřej Mareš DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	158 732,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	158 732,00
DPH základní 21,00% ze 158 732,00	33 333,72
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	192 065,72

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R133

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících-VCP

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		158 732,00	192 065,72
VPC/MPC	Vícepráce/méněpráce	158 732,00	192 065,72
VPC1	bezbariérový chodník	106 160,00	128 453,60
VPC2	Drenáž	18 352,00	22 205,92
VPC3	dlažba	31 350,00	37 933,50
VPC4	Drenáž 2	2 870,00	3 472,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		158 732,00	192 065,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP - *NEUVZNATELNÉ*
Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce
Část: VPC1 - bezbariérový chodník

JKSO: CC-CZ:
Místo: Dobratice Datum: 09.11.2016

Objednavatel: IČ: 005770575
Obec Dobratice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994
KZ stavební Moravia s.r.o. DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
Arkal s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Mareš DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	106 160,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	106 160,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	106 160,00	22 293,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	128 453,60
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC1 - bezbariérový chodník

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	106 160,00
11 - Přípravné a přídružené práce	0,00
13 - Hloubené vykopávky	0,00
16 - Přemístění výkopku	0,00
17 - Konstrukce ze zemin	0,00
21 - Úprava podloží a základové spáry	0,00
58 - Cementobetonové kryty komunikací a ploch	870,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	31 640,00
871 - Vnější kanalizace	0,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	38 600,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	540,00
96 - Bourání konstrukcí	23 800,00
S - Přesuny sutí	10 710,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	106 160,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP – *NEUVZMATELNÉ!*

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC1 - bezbariérový chodník

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

106 160,00

11 - Přípravné a přidružené práce

0,00

1	K	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	6,000		0,00
1	K	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,000		0,00
9	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	120,000		0,00

13 - Hloubené vykopávky

0,00

2	K	132301101R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,drenáž,výkopy	m3	5,000		0,00
---	---	--------------	---	----	-------	--	------

16 - Přemístění výkopku

0,00

1	K	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm	kus	6,000		0,00
1	K	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm	kus	2,000		0,00
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	256,390		0,00
3	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	256,390		0,00
3	K	167101103R00	Překládání výkopku z hor.1-4	m3	256,390		0,00

17 - Konstrukce ze zemin

0,00

3	K	171201201R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	256,388		0,00
2	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,000		0,00

21 - Úprava podloží a základové spáry

0,00

2	K	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	13,000		0,00
---	---	--------------	--	---	--------	--	------

58 - Cementobetonové kryty komunikací a ploch

870,00

4	K	581131115R00	Kryt cementobeton. podesta tl. 20 cm	m2	1,500	580,00	870,00
---	---	--------------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

87 - Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

31 640,00

5	K	871373121RT2	Potr.PVC -system KG třídy SN8 DN 300 CSN NE 1401	m	35,000	850,00	29 750,00
5	K	877313123R00	Montáž tvarovek napoj,DN 100,výřez do potrubí	kus	1,000	880,00	880,00
5	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	35,000	20,00	700,00
5	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,000	155,00	310,00

871 - Vnější kanalizace

0,00

2	K	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 125	m	5,000		0,00
---	---	--------------	------------------------------------	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení

38 600,00

6	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, BEGU	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
6	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, poklop plast	kus	2,000	6 800,00	13 600,00
6	K	894432112R00.1	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,poklop BEGU	kus	2,000	7 600,00	15 200,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

540,00

7	K	Pol1	Dopravní značení	komol	1,000		0,00
8	K	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,000	180,00	540,00
9	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	48,000		0,00

96 - Bourání konstrukcí

23 800,00

8	K	961041211R00	Bourání čel.propustků z betonu prostého	m3	10,000	2 380,00	23 800,00
---	---	--------------	---	----	--------	----------	-----------

S - Přesuny sutí

10 710,00

8	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,000	45,00	1 530,00
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14x)	t	476,000	10,00	4 760,00
8	K	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	34,000	50,00	1 700,00
8	K	979099115R00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku(skládkovné	t	34,000	80,00	2 720,00
9	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	51,000		0,00
9	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace,	t	612,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP - *NEUZNATELNÉ*

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC2 - Drenáž

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 09.11.2016

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

005770575

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

Arkal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 352,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	18 352,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	18 352,00	3 853,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 205,92
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC2 - Drenáž

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **18 352,00**

13 - Hloubené vykopávky 544,00

16 - Přemístění výkopku 6 384,00

17 - Konstrukce ze zemin 8 064,00

21 - Úprava podloží a základové spáry 3 360,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **18 352,00**

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP - *NEUVZTAŽELNÉ*

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC2 - Drenáž

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 352,00

13 - Hloubené vykopávky

544,00

1	K	132301111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 100 m3, drenáž, výkopy	m3	6,800	80,00	544,00
---	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

16 - Přemístění výkopku

6 384,00

3	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 -převoz z mezideponie	m3	67,200	75,00	5 040,00
4	K	167101103R00	Překládání výkopku z hor. 1-4	m3	67,200	20,00	1 344,00

17 - Konstrukce ze zemin

8 064,00

6	K	181300012R00	Rozprostření ornice- převoz z mezideponie	m2	126,000	40,00	5 040,00
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	67,200	45,00	3 024,00

21 - Úprava podloží a základové spáry

3 360,00

11	K	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	42,000	80,00	3 360,00
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP
Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce
Část: VPC3.2 - dlažba

JKSO:
Místo: Dobratice

CC-CZ:
Datum: 09.11.2016

Objednavatel:
Obec Dobratice

IČ: 005770575
DIČ:

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant:
Arkal s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 350,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	31 350,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	31 350,00	6 583,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	37 933,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC3.2 - dlažba

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 350,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 350,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP - *NEUZHATELNÉ*

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC3.2 - dlažba

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 350,00

1	K	596211232	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2 - navýšení pracností, zásyp spár	m2	150,000	30,00	4 500,00
2	M	592451090	dlažba skladebná HYDROSTAR 20x20x8 cm přírodní - rozdíl ceny, navýšení oproti dlažbě IČKO	m2	150,000	179,00	26 850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP – *HEVZAI ATELAE'*
Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce
Část: VPC4 - Drenáž 2

JKSO:
Místo: Dobratice

CC-CZ:
Datum: 09.11.2016

Objednavatel:
Obec Dobratice

IČ: 005770575
DIČ:

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant:
Arkal s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 870,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 870,00
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	2 870,00	602,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 472,70
------------	---	-----	----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících-VCP

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC4 - Drenáž 2

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 870,00
1 - Zemní práce	150,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	320,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 870,00

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP – *KLEUZMA TELHE*

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC4 - Drenáž 2

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 870,00

1 - Zemní práce

150,00

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,000	80,00	80,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

2	K	174203301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m	m	10,000	7,00	70,00
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	------	-------

2 - Základy a zvláštní zakládání

320,00

3	K	212752112	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	4,000	80,00	320,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 400,00

5	K	R_935931222_024_01 AD	Odvodnění polymerbetonovými žlaby pro zatížení B125 s roštem š x hl 150x74 mm	m	2,000	1 200,00	2 400,00
---	---	--------------------------	--	---	-------	----------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R133
Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratících-VCP
UZNATELNÉ

JKSO:
Místo: Dobratice

CC-CZ:
Datum: 9.11.2016

Objednavatel:
Obec Dobratice

IČ: 005770575
DIČ:

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant:
Arkal s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				147 087,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				147 087,14
DPH základní	21,00%	ze	147 087,14	30 888,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	177 975,44

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R133
Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích-VCP
UZNATELNÉ
Místo: Dobratice Datum: 09.11.2016
Objednavatel: Obec Dobratice Projektant: Arka s.r.o.
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		147 087,14	177 975,44
VPC/MPC	Vícepráce/méněpráce	147 087,14	177 975,44
VPC1	bezbariérový chodník	147 087,14	177 975,44
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		147 087,14	177 975,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP UZNATELNÉ

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC1 - bezbariérový chodník

JKSO:

Místo: Dobratice

Objednavatel:

Obec Dobratice

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:

Arkal s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.11.2016

IČ:

005770575

DIČ:

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	147 087,14
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	147 087,14
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	147 087,14	30 888,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	177 975,44
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratčích-VCP UZNATELNÉ

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC1 - bezbariérový chodník

Místo: Dobratice

Datum: 09.11.2016

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant: Arkal s.r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	147 087,14
11 - Přípravné a přidružené práce	7 410,00
13 - Hloubené vykopávky	400,00
16 - Přemístění výkopku	51 454,10
17 - Konstrukce ze zemin	20 691,04
21 - Úprava podloží a základové spáry	1 040,00
58 - Cementobetonové kryty komunikací a ploch	0,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	0,00
871 - Vnější kanalizace	700,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	33 160,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
S - Přesuny sutí	32 232,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	147 087,14

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobratcích-VCP UZNATELNÉ

Objekt: VPC/MPC - Vícepráce/méněpráce

Část: VPC1 - bezbariérový chodník

Místo: Dobratice Datum: 09.11.2016
Objednavatel: Obec Dobratice Projektant: Arkal s.r.o.
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

147 087,14

11 - Přípravné a přidružené práce

7 410,00

1	K	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	6,000	182,00	1 092,00
1	K	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,000	201,00	402,00
9	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	120,000	49,30	5 916,00

13 - Hloubené vykopávky

400,00

2	K	132301101R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,drenáž,výkopy	m3	5,000	80,00	400,00
---	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

16 - Přemístění výkopku

51 454,10

1	K	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm	kus	6,000	423,50	2 541,00
1	K	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm	kus	2,000	99,50	199,00
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	256,390	130,00	33 330,70
3	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	256,390	40,00	10 255,60
3	K	167101103R00	Překládání výkopku z hor.1-4	m3	256,390	20,00	5 127,80

17 - Konstrukce ze zemin

20 691,04

3	K	171201201R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	256,388	80,00	20 511,04
2	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,000	45,00	180,00

21 - Úprava podloží a základové spáry

1 040,00

2	K	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	13,000	80,00	1 040,00
---	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

58 - Cementobetonové kryty komunikací a ploch

0,00

4	K	581131115R00	Kryt cementobeton. podesta tl. 20 cm	m2	1,500		0,00
---	---	--------------	--------------------------------------	----	-------	--	------

87 - Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

0,00

5	K	871373121RT2	Potr.PVC -system KG třídy SN8 DN 300 ČSN NE 1401	m	35,000		0,00
5	K	877313123R00	Montáž tvarovek napoj,DN 100,výřez do potrubí	kus	1,000		0,00
5	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	35,000		0,00
5	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,000		0,00

871 - Vnější kanalizace

700,00

2	K	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 125	m	5,000	140,00	700,00
---	---	--------------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

0,00

6	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, BEGU	kus	1,000		0,00
6	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, poklop plast	kus	2,000		0,00
6	K	894432112R00.1	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,poklop BEGU	kus	2,000		0,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

33 160,00

7	K	Pol1	Dopravní značení	Km	1,000	29 800,00	29 800,00
8	K	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,000		0,00
9	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	48,000	70,00	3 360,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

8	K	961041211R00	Bourání čel.propustků z betonu prostého	m3	10,000		0,00
---	---	--------------	---	----	--------	--	------

S - Přesuny sutí

32 232,00

8	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,000		0,00
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14x)	t	476,000		0,00
8	K	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	34,000		0,00
8	K	979099115R00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku(skládkovné	t	34,000		0,00
9	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	51,000	512,00	26 112,00
9	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace,	t	612,000	10,00	6 120,00