

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále Dodatek)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Poříčany
Sídlo: Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ: 00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
b) smluvních: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
c) TDI: Martin Červený, tel. 731 277 255

Telefon : +420 775 763 801
E-mail : hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení: 94-216151/0710 vedený u ČNB

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
Statutární orgán: Martin Hajzler, jednatel
IČ: 019 72 197
DIČ: CZ01972197

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Petr Hajzler
b) smluvních: Martin Hajzler

Telefon: Martin Hajzler
E-mail: m.hajzler@emhstavebni.cz
Bankovní spojení: 2112180498/2700 vedený u UniCredit Bank
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. V návaznosti na změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Obec Poříčany – Rozšíření kapacity základní školy v Poříčanech“ ze dne 16.11.2016, č.j. MF-38378/2016/1201-2 se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

a) čl. III. Doba a místo plnění, odst. 2 a 3 se mění takto:

2) *Termín ukončení a předání díla: **nejpozději 30.4.2017.***

Dílčí etapy díla	Termín
A. Stavební práce v min. objemu 5.354.000 vč. DPH	30.11.2016
B. Kompletní dokončení interiéru stavby vč. instalací a povrchových úprav	16.2.2017
C. Dokončení fasády	30.4.2017

3) *Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne **30.4.2017** na základě předávacího protokolu. Aktualizovaný časový harmonogram jednotlivých prací je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku smlouvy.*

b) čl. V Platební podmínky odst. 2 a 3 takto:


2) *Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po dokončení dílčích etap díla. Částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu a odstranění veškerých vad a nedodělků.*


3) *Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací, vyjma etapy A, kdy bude daňový doklad vystaven zhotovitelem a originál předán objednateli nejpozději 1.12.2016.*

2. Dodatkem smlouvy se dále mění bankovní spojení zhotovitele uvedené v **čl. I Smluvní strany**
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 - Časový harmonogram

V Poříčanech, dne 29.11.2016


.....
za objednatele:
Mgr. Hana Teršová,
starostka obce



V Bosni, dne 30.11. 2016


.....
za zhotovitele:
Martin Hajzler
jednatel

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna:
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

