

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Dubá
sídlo : Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá
právní forma : obec
IČ : 00260479
DIČ : CZ00260479
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Zdenka Šepsová
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 0903265309/0800
zástupce ve věcech technických : Ing. Petr Kmínek (TDS)
telefon : +420 487 870 535
e-mail : starostka@mestoduba.cz
a

Městský úřad Dubá
Datum doručení: 20 -12- 2016 čas:
Číslo jednací: MUD/4063/2016/DO7
Počet listů: 1
Počet listů příloh (svazků): 1
Spisový znak:

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Elektrosys s.r.o.
sídlo : Kamýcká 1777/31, 412 01 Litoměřice
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25467298
DIČ : CZ25467298
zápis v OR : Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19484
jednající : Pavel Seneši
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : /
ve věcech technických : Jan Kolář
bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č. účtu : 27-3788950207/0100
telefon : 737 221 111
e-mail : info@elektrosys.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo uzavřená dne 13.7.2016, jejímž předmětem je realizace akce „Stavební úpravy – Hotel Slavie – Dubá, Elektroinstalace a EPS“, se mění takto :

1. Vzhledem k upřesněním v průběhu výstavby se mění specifikace některých prací takto:
 - a) Mění se typ a upřesňuje umístění čidel EZS, též s ohledem na provizorní zprovoznění části EZS do 23.prosince 2016. Objednatel předá zhotoviteli kontakty na 2 osoby, kterým EZS pošle signál.
 - b) Vzhledem k upřesnění podoby evakuačního rozhlasu se mění rozsah kabeláže.
 - c) Upřesňují se a doplňují vypínače osvětlení na půdě a zjm. v sále (ovládání i z pódia).

2. Cena za dílo v čl.III se mění takto: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla ve výši 1 890 527,93 Kč (slovy: jedenmilionosmsetdevadesát tisíc pětsetdvacetsedmkorunčeskýchdevadesáttrišalérů) bez DPH. V této nově stanovené ceně díla jsou započteny


* vícepráce výše popsané v ceně 40 654,75 Kč.

Změny byly předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami a vyčísleny jsou přílohou tohoto dodatku.


3. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Dubé, dne 16.12.2016

V Litoměřicích, dne 16.12.2016



.....
za objednatele
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka



.....
za zhotovitele
Pavel Seneši, jednatel

ELEKTROSYS s.r.o.
Kamýcká 1777/31, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 737 221 111
IČO: 25467298, DIČ: CZ25467298
- 5 -

Zákazník:		Stavební úpravy – hotel Slavie – Dubá				
Projekt:		Oprava sálu a jeho příslušenství – III. etapa				
Část:		Elektroinstalace + EZS				
		ZMĚNA PROJEKTU č. 1				
Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena (CZK)
		REKAPITULACE				
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						40 654,75
1		Provizorní EZS				
		Materiál				19 292,00
		Čidlo PIR - původní (odpočet)	ks	-13	507,00	-6 591,00
		Čidlo PIR + MW (duální)	ks	11	2164,50	23 809,50
		Sběrníková čtečka	ks	1	2073,50	2 073,50
		Montáže				3 300,00
		Čidlo PIR - původní (odpočet)	ks	-13	240,00	-3 120,00
		Čidlo PIR + MW (duální)	ks	11	240,00	2 640,00
		Sběrníková čtečka	ks	1	240,00	240,00
		Montáž provizorního zabezpečení a poté demontáž (vč. dopravy)	ks	0,5	7080,00	3 540,00
		Provizorní EZS celkem				22 592,0
2		Zřízení odběrného místa u ČEZ				3 000,0
3		Napájení EPS, EVAKUAČNÍHO ROZHLASU				
		Materiál				4 057,30
		PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R	ks	107	36,40	3 894,80
		PRAFlaDur-O 2x1,5 RE P60-R	ks	5	32,50	162,50
		Montáže				1 921,92
		PRAFlaDur 3x1,5 RE P60-R	ks	107	17,16	1 836,12
		PRAFlaDur 2x1,5 RE P60-R	ks	5	17,16	85,80
		Napájení EPS, EVAKUAČNÍHO ROZHLASU celkem				5 979,2
4		Přemístění vypínače na půdě, 1ks světla, 1ks zásuvky do strojovny				
		Materiál				2 408,87
		CYKY 3Ax1.5mm2	m	46	18,59	855,14
		CYKY 3Jx1.5mm2	m	32	18,59	594,88
		Zásuvka 230V /16A jednonásobná	ks	1	106,25	106,25
		Svitidlo zářivkové max 40W přisazené na strop IP44 - např. P 158 PC 1x58W	ks	1	701,81	701,81
		Zdroj	ks	2	75,40	150,80
		Montáže				1 715,04
		CYKY 3Ax1.5mm2	m	46	17,16	789,36
		CYKY 3Jx1.5mm2	m	32	17,16	549,12
		Zásuvka 230V /16A jednonásobná	ks	1	98,16	98,16
		Svitidlo zářivkové max 40W přisazené na strop IP44 - např. P 158 PC 1x58W	ks	1	278,40	278,40
		Přemístění vypínače na půdě, 1ks světla, 1ks zásuvky do strojovny celkem				4 123,9
5		Ovládání lustrů z jeviště				
		Materiál				2 068,57
		CYKY 3Ax1.5mm2	m	72	7,36	529,78
		svorka WAGO do 5x2,5mm2	ks	10	4,11	41,08
		tlačítko 2/2	ks	3	250,90	752,70
		krabice KU 68/1	ks	3	5,24	15,72
		Impulsní relé (doplnění do R1.1)	ks	3	0,00	0,00
		led pásek,	m	1	166,40	166,40
		zdroj	m	1	325,00	325,00
		stínící lišta	m	1	237,90	237,90
		Montáže				2 891,04
		CYKY 3Ax1.5mm2	m	72	17,40	1 252,80
		svorka WAGO do 5x2,5mm2	ks	10	24,00	240,00
		tlačítko 2/2	ks	3	101,16	303,48
		krabice KU 68/1	ks	3	27,36	82,08
		Impulsní relé (doplnění do R1.1)	ks	3	82,80	248,40
		led pásek,	m	1	144,00	144,00
		zdroj	m	1	144,00	144,00
		stínící lišta	m	1	144,00	144,00
		vysek.rýh do hl.30mm š.do 30mm	m	3,00	69,60	208,80
		vysekání kapsy do 0,25 cm2	ks	3,00	41,16	123,48
		Ovládání lustrů z jeviště celkem				4 959,6
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						40 654,75