

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 4/Kaj/2016

Číslo zakázky zhotovitele:

na kompletní dodávku stavby

„Oprava komunikace ve Zbečníku, p.p.č. 1245/2 a 1313/1“

I.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Hronov
Se sídlem: Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Zastoupený: Bc. Hana Nedvědová, starostka
IČ: 00272680
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hronov
Číslo účtu: 1524551/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Bc. Hana Nedvědová, starostka
K technickému jednání je oprávněn: Michaela Kajnarová
Telefon 491 401 152, 736 629 647
E-mail kajnarova@mestohronov.cz

Zhotovitel: CES – EKO s.r.o.
Se sídlem: V Olšině 8, 549 32 Velké Poříčí
Zastoupený: Jan Kubeček
IČ: 28846249
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu: 107-2086910257/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jan Kubeček
K technickému jednání je oprávněn: Jan Kubeček
Telefon 776 376 041
E-mail ces-eko@seznam.cz

II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Čl. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, odst. 2.1. smlouvy se doplňuje o 2. větu, která zní:

Předmět plnění díla jsou práce uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 2.10.2016, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

CENA DÍLA

Čl. 4. CENA DÍLA, odst. 4.1. smlouvy se mění takto:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH dle základní smlouvy o dílo	899.382,35,- Kč
Cena bez DPH dodatku č. 2	68 318,62,- Kč
<u>Cena bez DPH celkem dle základní smlouvy a dodatku č. 2</u>	<u>967 700,97,- Kč</u>
DPH	203.217,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.170.918,- Kč.

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

V.

Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hronov dne 19. 10. 2016 usnesením číslo 21/2016, bod 16/21/257/1.

Ve Velkém Poříčí dne 27.10.2016

V Hronově dne 27.10.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

CES - EKO s.r.o.
V OŘP 0
549 32 VELKÉ POŘÍČÍ
IČ 28846249

Jan Kubeček

Jednatel



Bc. Hana Nedvědová

starostka města

Příloha Dodatku č. 1:

1) Položkový rozpočet ze dne 2.10.2016

Objekt:

CEŠ-EKO s.r.o. IČ: 28846249
 Oprava komunikace ve Zbečnicku, p.p.č. 1245/2 a 1313/1“

Rozpočet - Víceprací
Smlouva č.:110716001

	měsíc:	rok:
Sledované období:	9	2016
Číslo zjišťovacího protokolu:	1	

Rozpočet:

[illegible]