

## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č.27102016K

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní firma nebo název: Obec Jezernice  
Sídlo: Jezernice 206, PSČ 751 31  
IČ: 70040915  
DIČ: CZ70040915  
Osoba oprávněná jednat  
jménem či za zadavatele: Ing. Pavla Jochcová, starostka obce  
Tel.: 581 771 750  
E-mail: [podatelna@jezernice.cz](mailto:podatelna@jezernice.cz)  
Bankovní účet číslo: ČSOB 164392178/0300.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název: STAVO – Karel Černocho s.r.o.  
Sídlo: Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou  
IČ: 27770907  
DIČ: CZ27770907  
Osoba oprávněná jednat  
za zhotovitele: Ing. Karel Černocho  
Tel.: 731486987  
E-mail: [stavo@info.stavo](mailto:stavo@info.stavo)  
Osoba jednající v technických  
záležitostech: Josef Rivec  
Bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
číslo účtu: 86-6489080217/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

NÁZEV DíLA:

„Hřiště Jezernice – rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce“

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke klimatickým podmínkám na prodloužení termínu dokončení díla do 7. 4. 2017.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo z důvodů víceprací, které jsou specifikovány příloženým položkovým rozpočtem a to ve výši 93.645,00 Kč bez DPH, 113.310,00 Kč včetně 21% DPH.
- 2.3. Všechny ostatní ujednání jsou platné podle uzavřené smlouvy o dílo.
- 2.4. Dodatek smlouvy byl schválen Zastupitelstvem obce Jezernice 15. 2. 2017.

V Jezernici dne 22. 2. 2017

V Suchdole nad Odrou dne 22. 2. 2017

za objednatele: Obec Jezernice



Jezernice 206  
751 31  
IČ 70040915

za zhotovitele: