



Ministerstvo
regionálního
rozvoje
Česká republika

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
v aktuálním znění

Název: Vodní nádrž "Vostrov" na p.č.137 PK k.ú. Dvory u Lazišť

Registrační číslo projektu: 00421611

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Vít Ledrer

Sídlo: J.Matulky 412, 384 22 Vlachovo Březí

Zástupce objednatele: Vít Ledrer

Tel.: +420 704 014 266

e-mail: vitl@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 107-4515570297/100

a

1.2. Zhotovitel:

Název: Š+H Bohunice, s.r.o.

Sídlo: Temelín 3, 373 01 Temelín

IČ: 45022313

DIČ: CZ45022313

Zástupce zhotovitele: p. Jan Hrdlička, jednatel společnosti

Mob.: +420602 470 211

e-mail: info@shbohunice.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Týn nad Vltavou

číslo účtu: 211201515/0300

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění:

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podmínky jsou stanoveny pro všechny zakázky na stavební práce, pokud není v textu ustanovení omezeno stanovením druhu nebo objemu stavebních prací.

3. Vymezení pojmů

3.1. Pojmy užívané v této smlouvě mají následující význam:

Objednatel: objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitel: zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitel: podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Dokumentace: dokumentace zpracovaná v rozsahu daném vyhláškou č. 231/2012 Sb.

Položkový rozpočet: položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.

4. Způsob stanovení obchodních podmínek

4.1 Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

4.2 Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

4.3 Všechna ustanovení těchto obchodních podmínek jsou v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 231/2012 Sb., a podmínkami Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020.

Tyto obchodní podmínky nebyly stanoveny dle všeobecných obchodních podmínek

4.4 Stanovené obchodní podmínky vyplývají z následujících dokumentů:

- projektová dokumentace: „Vodní nádrž „Vostrov“ na p.č.137 PK k.ú. Dvory u Lazišť; zpracovala firma: Projekt MH spol. S r.o., Ing. Martina Hřebeková, 09/2010
- zadávací podmínky zakázky; zpracovala: Eva Čechtická, č.p. 3, 392 01 Sedlečko u Soběslavě, 12/2016.

a dle nabídky zhotovitele ze dne **13.1.2017**

5. Prohlášení

5.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

5.2. Osoby zhotovitelem pověřené:

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

p. Jan Hrdlička - jednatel

b) k jednáním o technických záležitostech:

p. Vlastimil Šilhan - autorizovaná osoba, stavbyvedoucí

5.3. Osoby objednatelem pověřené:

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

Vít Ledrer

b) jednáním o technických záležitostech:

Vít Ledrer

c) jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci stavby, vč. Provádění zápisů do stavebního deníku (technický dozor), kontroly soupisu provedených prací, podpisu zjišťovacích protokolů, kontroly a přejímky provedených prací:

Vlastimil Šilhan, Pivkovic-Chrast 4, Bavorov 387 73, IČO: 01608461

tel: 723158908

Autorizovaný stavitel pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

d) koordinátor BOZP na staveništi "zadavatel nebude využívat služeb BOZP"

5.4. Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku – v obou případech podepsáno osobou uvedenou v bodě 5.2. a 5.3. pod písm. a).

5.5. Objednatel prohlašuje, že na provedení díla má vyčleněné finanční prostředky. Dále strany výslovně prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kterékoli z nich byl v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy insolvenční návrh, že takový návrh samy nepodaly, že nejsou jakkoliv omezeny ve způsobilosti právně jednat, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti kterékoli z nich byl veden výkon rozhodnutí nebo nařízena exekuce.

6. Doba a místo plnění

6.1 Obchodní podmínky vymezují definice a lhůty následovně:

6.2 Předání a převzetí staveniště

- Objednatel se zavazuje ve sjednaném termínu předat zhotoviteli staveniště. Staveniště předá objednatel zhotoviteli prostě všech právních vad a zhotovení díla znemožňujících nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými osobami za obě strany.
- Termín předání a převzetí staveniště/stavby: do 5 dnů od vydání písemného pokynu k zahájení plnění dle této smlouvy.

6.3 zahájení stavebních prací

- Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla.
- Projekt bude částečně financován z prostředků SFŽP ČR. Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí s tím, že pokud objednatel na realizaci díla nezíská dotaci, nebo získá dotaci v nedostatečné výši k realizaci

díla, pak objednatel není povinen dát zhotoviteli písemný pokyn k zahájení plnění a má právo od smlouvy odstoupit. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že v takovém případě nemá objednatel platit zhotoviteli jakékoliv odstupné, náhradu nákladů nebo újmy.

- Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **02/2017**.
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- Pokud zhotovitel práce na díle nezačne ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

6.4 dokončení stavebních prací

- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
- Termín dokončení stavebních prací: **10/2017**. Prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
- Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

6.5 předání a převzetí stavby

- Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu dle této smlouvy.

6.5 předání a převzetí stavby

- Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu dle této smlouvy.
- Závazek zhotovitele definovaný touto smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků zhotovitele definovaných v článku 7 níže.
- Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

6.6 Způsob předání a převzetí stavby

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, popř. autorského dozoru.
- Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.
- Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - f) specifikace předaných dokladů.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.7 Počátek běhu záruční lhůty

Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

7. Povinnosti objednatele

7.1 předání a převzetí příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb.

Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v 1 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

7.2 Objednatel nese plnou zodpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitele má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, popřípadě autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8.2 Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

8.3 Změna dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je podmíněna souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

8.4 Zhotovitel neodpovídá za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.

9. Předmět díla

9.1 Předmětem díla je výstavba nové vodní nádrže a tůně na pozemcích v k.ú. Dvory u Lazišť. Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 Nádrž a hráz (SO 01.1 Zdrž; SO 01.2 Hráz)

SO 02 Technická zařízení (SO 02.1 Výpustné zařízení)

SO 03 Bezpečnostní přeliv.

10. Cena díla

10.1 Obsah sjednané ceny.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který je součástí předané projektové dokumentace a je závazný.

Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH

4 651 293,-Kč

DPH 21 %
Cena včetně DPH

976 772,-Kč
5 628 065,-Kč

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

11. Změna ceny díla

Změna ceny díla je možná jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

12. Způsob sjednání změny ceny díla.

12.1 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

12.2 Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele z důvodů uvedených v bodě 11.3. písm. c) a d), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn vč. ceny a předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Jakékoli změny díla požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě změnu termínu dokončení díla. U prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha č. 1), bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena určena dle cenové soustavy ÚRS.

12.3 Za vícepráce se mimo jiné považují činnosti, které nebyly na základě objednatelem předem poskytnutých odborných podkladů a informací předvídatelné v okamžiku uzavírání této smlouvy (např. zapříčiněné stavem geologického podloží, nutné přeložky sítí atd.), dále též změny díla vyžádané ze strany orgánů státní správy.

12.4 Postup či způsob sjednání ceny však nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními

ZZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

13. Platební podmínky

13.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

- 13.2 Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.

14. Lhůty splatnosti

- 14.1 Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovena na 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Závazek se považuje za splněný dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 14.2 Všechny uskutečněné platby se do výše ceny díla vyúčtují v konečném daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem do 10-ti dnů od konečného předání a převzetí provedeného díla, nebo na základě dílčích předání jednotlivých technologických celků.
- 14.3. Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a objednatelům.

15. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- 15.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 15.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 000 000,- Kč. Minimální výše spoluúčasti na pojistném plnění je stanovena na 5 000,- Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

16. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění není v této smlouvě sjednáno.

17. Zajištění závazku za řádné provádění díla

- 17.1 Bankovní záruka k zajištění závazku za řádné provádění díla není v této smlouvě sjednána.

18. Zajištění závazků za řádné dokončení díla

- 18.1 Zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla není v této smlouvě sjednáno

19. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

- 19.1 Zádržné na zajištění plnění závazku za řádné plnění záručních podmínek není v této smlouvě sjednáno.

20. Předání a převzetí staveniště

20.1 Objednatel se zavazuje v termínu uvedeném v bodě 6 předat zhotoviteli staveniště. Dále se objednatel zavazuje k následujícímu:

- zajistit pro provedení díla dle pokynů zhotovitele napojení na odběrná místa elektrické energie, vody, popřípadě jiných zdrojů na staveniště a to na své náklady,
- přivést na staveniště požadované elektrické vedení, pro vhodné napojení díla,
- zajistit zhotoviteli pro uskladnění materiálu a nářadí pro zhotovení díla odpovídající prostor, který bude zajištěn proti odcizení tohoto materiálu a nářadí a po dobu realizace díla zajistit přístup do této místnosti jen pracovníkům zhotovitele či podzhotovitele,
- zabezpečit na vlastní náklady vykládku materiálu a částí díla a jejich přesun z prostoru uskladnění na staveniště,
- zajistit na své náklady ostrahu staveniště a složeného materiálu ode dne předání staveniště do dne předání díla,
- určit zhotoviteli prostor pro skladování obalového materiálu.

20.2 Zhotovitel nemá povinnost zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

20.3 Zhotovitel však má povinnost zabezpečit jejich vytyčení a má odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

21. Zařízení staveniště

21.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatelů.

21.2 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

21.3 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 14 dnů od předání a převzetí díla. Je-li dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.

21.4 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokole o předání díla. O předání a převzetí staveniště bude vždy sepsán písemný protokol.

22. Kontrola projektové dokumentace

22.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatel za správnost předané dokumentace.

22.2 Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

23. Kontrola provádění prací

Tyto obchodní podmínky obsahují zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení podmínek organizace kontrolních dnů a zejména postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty následovně:

23.1. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

23.2 Smluvní strany se dohodly, že průběh realizace díla a dodržování ustanovení této smlouvy bude pravidelně kontrolován a koordinován po stránce věcné, časové a finanční zástupci smluvních stran na kontrolních dnech svolávaných objednatelem či zhotovitelem nejméně 1x týdně. Objednatel či zhotovitel o plánovaném kontrolním dnu druhou stranu včas vyrozumí. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Zhotovitel je povinen o průběhu kontrolních dnů, o zjištěných a přijatých závěrech pořizovat zápisy ve stavebním deníku.

23.3 Objednatel musí být vždy přítomen kontrole konstrukcí, které mají být dalším postupem zakryty – o termínu bude vyrozuměn zápisem ve stavebním deníku či elektronickou poštou min. 2 pracovní dny předem. Nebude-li přítomen při kontrole, je zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci díla. Veškeré náklady na dodatečnou kontrolu hradí objednatel.

24. Stavební deník

24.1 Obchodní podmínky stanovují povinnost zhotovitele vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Stavební deník musí zhotovitel vést od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokole o předání díla. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

24.2 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

24.3 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

25. Předání a převzetí díla

25.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky,

včetně soupisu případných vad a nedodělků se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

25.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

25.3 Při převzetí je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.

25.4 Obchodní podmínky stanovují povinnost objednatele k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

26. Délka záruční lhůty

26.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců na stavební část díla od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla).

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení 28. této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

27. Úrok z prodlení při neplnění objednatele

27.1 Obchodní podmínky stanovují objednateli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

28. Smluvní pokuty při neplnění zhotovitele

28.1 Obchodní podmínky stanovují smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností zhotovitele. Výše smluvní pokuty odpovídá druhu, složitosti a charakteru předmětu díla.

28.2 Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

28.3 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby a uvedených v zápise o předání a

převzetí díla, se sjednává pokuta ve výši 1000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

28.5 Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu.

28.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

28.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

29. Závěrečná ustanovení

29.1 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace v rámci SFŽP ČR a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a příslušným kontrolním orgánům.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

29.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

29.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

29.3 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

29.4 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že

v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely

úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – časový harmonogram stavebních prací

Ve Vlachovo Březí dne 21.2.2017

V Temelíně dne 20.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Vít Ledrer

Š + H Bohunice, s.r.o.

373 01 Temelín 3

IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313

Tel./fax: 385 724 307 ①

Jan Hrdlička- jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVEBNÍCH PRACÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba : 001	Název stavby : Vodní nádrž "Vostrov" na p.č. 137PK, k.ú. Dvory u Lažišť	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : Vít Ledrer, Vlachovo Březí	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky (geolog, vytyčení sítí)	20 000
Z Montáž celkem	0	Geodetické zaměření + skutečné provedení	15 000
R HSV celkem	4 565 293	Přesun stavebních kapacit	5 000
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	8 000
ZRN celkem		Zařízení staveniště	30 000
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	8 000
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	86 000	VRN celkem	86 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : <i>20.2.2017</i> Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	Š + H Bohunice, s.r.o. 373 01 Temelín 3 IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313 Tel./fax: 385 724 307 ®		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	4 651 293 Kč	
DPH	21,0 % činí :	976 772 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 628 065 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Vodní Nádrž "Vostrov" na p.č. 137PK, k.ú. Dvory u Lažišť	Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO 01 Vodní nářž	3 054 793,59				
SO 02 Sdružený objekt	1 217 626,19				
SO 03 Otevřený příkop	175 276,20				
SO 04 Tůň	117 596,92				
CELKEM OBJEKT	4 565 292,90	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky (geolog, vytýčení sítí)	20 000	0,0		20 000
Geodetické zaměření + skutečné provedení	15 000	0,0		15 000
Přesun stavebních kapacit	5 000	0,0		5 000
Mimostaveništní doprava	8 000	0,0		8 000
Zařízení staveniště	30 000	0,0		30 000
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	8 000	0,0		8 000
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				86 000

Položkový rozpočet

Stavba :	Vodní nádrž Vostrov na p.č. 137 PK, k.ú. Dvory u Lažiš	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Vodní nádrž	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
1 - Zemní práce								
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50m 76*183*0,2	m3	2 781,60	58,60	163 001,76		
2	12220-1404	Vykopávky v hor.tř.3 přes 10 000 m3 173*72*0,83	m3	10 338,50	38,60	399 066,10		
3	17110-3202	Uložení sypaniny do hrází 100%PS, jíl 20-50% 193,58+10338,5	m3	10 532,08	77,90	820 449,03		
4	18040-1213	Založení trávníku lučního s výsevem ve sv. 1:1	m2	1 136,00	12,90	14 654,40		
5	18120-1102	Úprava pláně v násypch hor.1-4 se zhutněním 164*2,5	m2	410,00	9,20	3 772,00		
6	18220-1101	Svahování násypů 164*9*2	m2	3 296,00	32,20	106 131,20		
7	18110-1123	Vyspádování dna nádrže 72*173	m2	12 456,00	26,30	327 592,80		
8	18230-1111	Rozproštění ornice ve svahu, tl. 10cm	m2	1 172,00	30,20	35 394,40		
9	572400	Travní směs 1,5kg/100m2	kg	17,58	90,20	1 585,72		
10	16230-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m 2781,6-1172*0,1	m3	2664,40	87,20	232 335,68		
11	R	Úprava koryta Drozdovského potoka	m	25,00	256,00	6 400,00		
Zemní práce celkem						2 110 383,09		
2 - Základy a zvláštní zakládání								
12	28614290.R	Drenážní trouba PVC DN 125	m	164	46	7 544,00		
13	21275-3215	Montáž drenážní trouby DN 125	m	164	12,8	2 099,20		
Základy a zvláštní zakládání celkem						9 643,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	Vodní nádrž Vostrov na p.č. 137 PK, k.ú. Dvory u Lažišť	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Vodní nádrž	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
4 - Vodorovné kce								
14	46251-3161	Zához z lomového kamene /patka/ do 500 kg 0,495*164	m3	81,18	1 520,00	123 393,60	2	162,36000
15	56476-1111	Podklad z kameniva drceného 16-63mm,tl.200mm 5,33*164	m2	874,12	122,00	106 642,64	0,39	340,90680
16	45753-1112	Filtr. vrstvy z nezhut. kam. hrub. drceného 32-63 mm Patní drén 1,02*164	m3	167,28	793,00	132 653,04	1,89	316,15920
17	46321-1111	Rovnanina z kameniva makadam tl.250mm 63/125 5,33*164*0,25	m3	218,53	1 189,00	259 832,17	1,85	404,28050
18	46251-2161	Pohoz z lomového kamene do 200 kg vyústění odpadního potrubí	m3	10,00	1 500,00	15 000,00	2	20,00000
Vodorovné kce celkem						637 521,45		
998 - Přesun hmot								
19	99833-2011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1243,71	239	297 245,85		1243,70650
Přesun hmot celkem						297 245,85		
Objekt celkem						3 054 793,59		

Položkový rozpočet

Stavba :		Vodní nádrž Vostrov na p.č. 137 PK, k.ú. Dvory u Lažišť		Rozpočet :	
Objekt :		SO 02 Sdružený objekt			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------	---------------	--------------------

2 - Základy, zvláštní zakládání

1	27331-3611	Zákl. desky, pasy a patky z bet prostého	m3	34,33	2 100,00	72 093,00	2,52	86,51160
2	27435-1215	Bednění stěn zákl pasů -zřízení	m2	62,39	345,00	21 524,55	0,4	24,95600
3	27435-1216	Bednění stěn zákl pasů -odstranění	m2	62,39	54,20	3 381,54		

Základy, zvláštní zakládání celkem

96 999,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4	31121-1126	Zdivo nadzáklad. Z lom. Kamena do betonu	m3	92,39	3 150,00	291 028,50	2,66	245,75740
5	00000001R	Železobetonový prefabrikovaný dvoudrážkový požerák, dodávka +osazení	m	5,25	5 000,00	26 250,00		
6	R	Osazení lávky se zábradlím, vč.dodávky, délka 15 m, šířka 1m, materiál ocel + dřevo, s povrch úpravou	kpl	1,00	90 000,00	90 000,00		

Svislé a kompletní kce celkem

407 278,50

4 - Vodorovné konstrukce

7	41394-1123	Osazení bet. Překladů	ks	4,00	1 150,00	4 600,00		
8	59321143.R	Dodávka RZP 2400/24/190P	ks	4,00	1 100,00	4 400,00		
9	43759200.R	Osazení prefa dílů "Beneš"200*200 mm	ks	17,00	1 450,00	24 650,00		
10	43784100.R	Dodávka prefa dílů "Beneš"200*200 mm	ks	17,00	22 000,00	374 000,00		
11	45131-1511	Podklad pod dlažbu z bet.pr.vodostav.tř.B20,tl.100mm	m2	61,63	284,50	17 533,74	0,24	14,79120
12	46551-3327	Dlažba z kamene na MC s vyspátováním tl 25 cm	m2	61,63	1 280,00	78 886,40	0,93	57,31590

Vodorovné konstrukce

504 070,14

Položkový rozpočet

Stavba :	Vodní nádrž Vostrov na p.č. 137 PK, k.ú. Dvory u Lažišť			Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Sdružený objekt			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
8 - Trubní vedení								
13	85124-1131	Montáž potrubí DN80 ocel	m	3,00	156,00	468,00		
14	42980000.R	Dodávka potrubí DN 80 ocel	m	3,00	169,50	508,50		
15	89962-3151	Obetonování vč.kari sítě 2,5*0,25*3*17	m3	31,88	2 460,00	78 424,80	2,52	80,33760
16	89962-3171	Podkladní beton.lože + kari síť 8mm 0,3*17*3	m3	15,30	2 760,00	42 228,00	2,52	38,55600
Trubní vedení celkem						121 629,30		
998 - Přesun hmot								
17	99833-2011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	191,00070	239	45 649,17		191,00070
Přesun hmot celkem						45 649,17		
M35 - Montáž čerpadel, kompresorů								
18	35034-0059	Česle hr. Nks 400x400	ks	4,00	10 500,00	42 000,00		
Montáž čerpadel, kompresorů celkem						42 000,00		
Objekt celkem						1 217 626,19		

1 217 626,19

Položkový rozpočet

Stavba :	Vodní nádrž Vostrov na p.č. 137 PK, k.ú. Dvory u Lažiš	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Otevřený příkop	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
1 - Zemní práce								
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50m 165*2,4*0,2	m3	79,20	58,60	4 641,12		
2	13220-1201	Hloubení rýh š.do 200cm v hor.3.do 100m3 158,4-79,2	m3	79,20	153,20	12 133,44		
3	18040-1211	Založení trávníku lučního s výsevem v rovině	m2	330,00	5,90	1 947,00		
4	18230-1133	Rozproštění ornice tl. 20 cm	m2	330,00	35,40	11 682,00		
5	16230-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m 79,2-66	m3	13,20	87,20	1 151,04		
6	572400	Travní směs 1,5kg/100m2	kg	4,95	90,20	446,49		
		Zemní práce celkem				31 554,60		
4 - Vodorovné kce								
7	46451-1111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného příkop 2*165*0,4	m3	132,00	802,00	105 864,00	1,2	158,4
		Vodorovné kce celkem				105 864,00		
998 - Přesun hmot								
8	99833-2011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	158,40000	239	37 857,60		
		Přesun hmot celkem				37 857,60		
		Objekt celkem				175 276,20		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Vodní nádrž Vostrov na p.č. 137 PK, k.ú. Dvory u Lázišť SO 04 Tuň					Rozpočet :		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
1 - Zemní práce								
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50m 21*43*0,2	m3	180,60	58,60	10 583,16		
2	12220-1102	Odkop nezapažené horniny tř.3. do 1000m3 21*43*0,45-180,6	m3	225,75	80,40	18 150,30		
3	17110-3202	Uložení sypaniny do hrází 100%PS, jíl 20-50%	m3	111,37	75,20	8 375,02		
4	18040-1211	Založení trávníku lučního s výsevem v rovině	m2	512,00	5,90	3 020,80		
5	18110-1102	Úprava pláně v zářezích	m2	559,00	9,20	5 142,80		
6	18230-1133	Rozproštění ornice tl. 20 cm	m2	512,00	35,40	18 124,80		
7	18200-1121	Plošná úprava terénu nerovnosti do 15 cm 21*43	m2	903,00	27,50	24 832,50		
8	18210-1101	Svahování břehů nádrže 43*2*4	m2	344,00	41,20	14 172,80		
9	16230-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m 180,6-0,2*512	m3	78,20	85,20	6 662,64		
10	572400	Travní směs 1,5kg/100m2	kg	7,68	90,20	692,74		
Zemní práce celkem						109 757,56		
4 - Vodorovné kce								
11	46451-1111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného 0,3*6*4	m3	7,20	802,00	5 774,40	1,20000	8,64000
Vodorovné kce celkem						5 774,40		
998 - Přesun hmot								
12	99833-2011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	8,64000	239	2 064,96		
Přesun hmot celkem						2 064,96		
Objekt celkem						117 596,92		



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Název akce: „Vodní nádrž “Vostrov” na p.č.137 PK k.ú. Dvory u Lazišť“

Zadavatel: Vít Ledrer

Adresa zadavatele: J.Matulky 412, 384 22 Vlachovo Březí

Telefonní spojení: +420 704 014 266

e-mail : viti@seznam.cz

Název stavebního objektu	Termín realizace									
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017
Zahájení stavby										
SO 01 Vodní nádrž										
SO 02 Sdružený objekt										
SO 03 Otevřený příkop										
SO 04 Tůň										
Předání díla										

Š + H Bohunice, s.r.o.

373 01 Temelín 3

IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313

Tel./fax: 385 724 307 ®

V Temelíně dne 20. 2. 2017

Jan Hrdlička - jednatel

Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče
(razítko)