



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Hydrogeologický průzkum – provedení vrtů HV-4 a HV-5 za účelem zajištění nových zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Radošovice

se sídlem: Radošovice 14, 257 26 Divišov

zastoupený: Vladimírem Gutem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:.....(bude doplněno při podpisu smlouvy)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:.....(bude doplněno při podpisu smlouvy)

IČO: 00232602

DIČ: CZ00232602

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0320107309/0800

2. Zhotovitel: DEKONTA, a.s.

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčevy

zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: RNDr. Ondřej Urban, PhD.

IČO:25006096

DIČ:CZ 25006096

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1452190217/0100

I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změnách objemu vrtných prací v rámci zakázky „Hydrogeologický průzkum – provedení vrtů HV-4 a HV-5 za účelem zajištění nových zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“ a konstatují, že místo plánovaných 160 bm (2 x 80 bm) bylo vyvrtáno pouze 146 bm. Při vystrojování vrtu HV-4, který byl vyvrtán do hloubky 80 bm, došlo k závalu nižších partií vrtu a vrt byl následně vystrojen pouze do hloubky 66 bm. Celková metráž obou vrtů je tedy 146 bm.
2. Další změna je v položce „ocelové trvalé pažení“, kterého bylo plánováno použít 30 bm (cca 15 bm na každý vrt). Jelikož bylo skalní podloží, do kterého není nutné pažení používat již v hloubce 10 m pod úroveň terénu v obou vrtech, bylo použito pouze 20 bm trvalého ocelového pažení.
3. Poslední změnou je celková dokumentovaná hloubka vrtů, která je místo 160 m 146 m, v závislosti na provedených vrtných pracích.
4. Výše uvedené změny nemají vliv na funkčnost vrtů ani jejich vydatnost a kvalitu podzemní vody.

II. Cena díla

1. Původní celková cena díla dle smlouvy od dílo byla stanovena ve výši:
899.100,- Kč bez DPH (Slovy: osmsetdevadesátdevět tisíc korun českých)
188.811,- DPH (Slovy: sto osmdesát osm tisíc osm set jedenáct korun českých)
1.087.911,- Kč včetně DPH (Slovy: jeden milion osmdesát sedm tisíc devět set jedenáct korun českých)
2. Celková cena dle dodatku č. 1 ke smlouva o dílo je stanovena ve výši:
847.720,- bez DPH (osm set čtyřicet sedm tisíc sedm set dvacet korun českých)
178.021,20 bez DPH (jeden sto sedmdesát osm tisíc dvacet jedna korun českých dvacet haléřů)
1.025.741,20 včetně DPH (jeden milion dvacet pět tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých dvacet haléřů)

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1.10. 2014, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

V Radošovicích dne _____


Vladimír Gut, starosta obce

V Praze dne 26.3.2015


Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva
DEKONTA, a.s.

dekonta
a.s.

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČ: 25 00 60 96

Akce: Obec Radošovice

Hydrogeologický průzkum - provedení vrtů HV-4 a HV-5 za účelem posílení zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod

Nový soupis prací k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Položka	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku (Kč bez DPH)	cena za položku (Kč bez DPH)
Prováděcí projekt hydrogeologického průzkumu	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00
Geofyzikální průzkum	soubor	1	45 000,00 Kč	45 000,00
Vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu prům. 273/254 mm včetně výstroje PVC 160/6.2 mm a zaplášťových úprav hloubky 80 m	bm	146	2 100,00 Kč	306 600,00
Ocelové trvalé pažení 273 mm	bm	20	2 100,00 Kč	42 000,00
Doprava vrtné soupravy, montáž a demontáž na lokalitě	soubor	1	15 000,00 Kč	15 000,00
Ověřovací čerpací zkouška (24 hod)	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00
Průzkumná čerpací zkouška (25 dní)	soubor	2	88 000,00 Kč	176 000,00
Stoupací zkouška (3 dny)	ks	2	6 000,00 Kč	12 000,00
Odběr vzorků podzemní vody	ks	26	500,00 Kč	13 000,00
Laboratorní analýza: krácený rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb.	vzorek	2	1 120,00 Kč	2 240,00
Laboratorní analýza: úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb.	vzorek	8	7 050,00 Kč	56 400,00
Laboratorní analýza - radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn	vzorek	6	2 000,00 Kč	12 000,00
Laboratorní analýza - radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta	vzorek	2	1 280,00 Kč	2 560,00
Laboratorní analýza - základní chemický rozbor: vápník, hořčík, železo, železo dvojmocné, železo trojmocné, mangan, draslík, sodík, alkalita celková (KNK-4,5), acidita celková (ZNK-8,3), rozpuštěné látky, CHSK-Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, fosforečnany, sírany, fluoridy, hliník, celková mineralizace, tvrdost, CO2 volný, zákal vody, barva	vzorek	8	2 400,00 Kč	19 200,00
Dokumentace vrtu	bm	146	70,00 Kč	10 220,00
Geodetické zaměření vrtu	soubor	1	5 500,00 Kč	5 500,00
Sled a řízení prací	hod.	60	600,00 Kč	36 000,00
Doprava vzorků, materiálů	soubor	1	38 000,00 Kč	38 000,00
Doprava osobní	soubor	1	20 000,00 Kč	20 000,00
Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu	soubor	1	20 000,00 Kč	20 000,00
CELKEM (Kč bez DPH)				847 720,00 Kč
DPH 21 % Kč				178 021,20 Kč
CELKEM s DPH 21 % Kč				1 025 741,20 Kč

**dekonta**
a.s.Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČ: 25 00 60 96⁴ *Jan Vele*