



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, na realizaci díla:

„Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovna Moravská Nová Ves“

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves
Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
zastoupený: Mgr. Bc. Markem Košutem, starostou

(dále jako „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: STAVIKA Břeclav s.r.o.
Sídlo: J.Opletala 2403/10 Břeclav 690 02
IČ: 49432991 DIČ CZ49432991
jednající: Miroslav Svoboda

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A

Preambule

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dodavatelem stavby: „Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovna Moravská Nová Ves“.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost stavební dílo „Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovna Moravská Nová Ves“ dle podkladů uvedených v této smlouvě dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (dle čl. 1.7 této smlouvy, dále jen „PD“), položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkazem výměr. K záměru byl vypracován energetický audit (dále jen „EA“), který definuje úsporná opatření, která budou v rámci zakázky realizována. Na základě těchto opatření byla vytvořena PD, která bude podkladem při plnění předmětu této smlouvy. Opatření daná EA budou plně respektována a splněna.
3. V rámci realizace stavebního díla zhotovitel zejména provede:
 - zateplení a výměnu otvorových výplní.
4. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele vypracovat na veškeré stavební práce a objekty realizované na stavbě dle odst. 2 tohoto článku následující projektovou dokumentaci a fotodokumentaci:
 - dokumentace skutečného provedení díla podle § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks;
 - fotodokumentace průběhu stavby.
5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních

(veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto článku dále společně jen „Dílo“).

6. Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů:

- projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby, projektovou dokumentaci zpracoval Ing. arch. Petr Malošek, Jarošova 18, 695 01 Hodonín (Projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ji má k dispozici.);
 - projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby vypracované společností OK.Atelier s.r.o., Břeclav, Pod Zámkem 2881/5, PSČ 690 02 (Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ji má k dispozici.);
 - energetického auditu, který vypracoval Ing. Milan Malík-projektová, znalecká a auditorská kancelář, Koliba 2355, 697 01 Kyjov (Energetický audit byl součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej má k dispozici.);
 - platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN) norem.
7. Místem provedení díla je budova na adrese U Sokolovny 1, Moravská Nová Ves.
8. Zhotovitel pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci pro provádění stavby a souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
zahájení stavebních prací: 03.06.2013
dokončení stavebních prací: 30.08.2013
předání díla objednateli: 30.08.2013
2. Po dokončení Díla proběhne převímací řízení (předání zkolaudovaného Díla), které musí být svoláno nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne dokončení Díla, nejpozději však do 30.09.2013. Dílo ke dni předání musí již plně odpovídat požadavkům této smlouvy a být zkolaudované a prosté všech vad a nedodělků. O předání díla bude sepsán protokol.
3. Protokolární předání Staveniště proběhne nejpozději do 7 dní od výzvy objednatele k zahájení realizace.
4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). O těchto překážkách uvedomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
5. Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

III.

Cena za Dílo

1. Celková cena Díla dle čl. I této smlouvy je sjednána ve výši:
Celková cena bez DPH: 3 107 954,- Kč
DPH: 652 670,- Kč
Celková cena s DPH: 3 760 624,- Kč
2. Cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je maximální a nejvýše přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je vymezeno v čl. I této smlouvy a v projektové dokumentaci. Cena Díla rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla.
3. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla. Cena Díla obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
4. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.
3. Platba za provádění díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Splatnost faktur nebude kratší než 90 dnů.
4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu

V.

Zastupování

1. Před započatím provádění Díla jsou smluvní strany povinny si sdělit jména, příjmení a kontakty na osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních a technických věcech.

VI.

Práva povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli na jeho výzvu 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby, přičemž toto vyhotovení projektové dokumentace bude označeno jako „platná dokumentace“.
2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat se všemi dotčenými subjekty.
3. Dodavatel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží dodavatel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje dodavatel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí dodavatel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí dodavatel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
6. Technický dozor investora (dále jen „TDI“) je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI a nesmí mít vliv na výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předávat TDI zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. TDI je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI dočasně zastaveno.

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
9. Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy dodavatele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) pro jednu pojistnou událost.

VII.

Provádění Díla

1. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a odsouhlasené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení, této smlouvy a jejích příloh. Dodavatel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů. Dodavatel se zavazuje, že podíl prací realizovaných subdodavateli bude činit max. 15% z objemu stavebních nákladů díla. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro dodavatele s tím, že se do uvedeného limitu nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.). V případě, že by dodavatel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, musí o schválení změny písemně požádat objednatele. V případě, že by dodavatel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů a zároveň by se jednalo o subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je dodavatel povinen postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, tj. nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní.
2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.
3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, dodavatel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je dodavatel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

4. Dodavatel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem s dodavatelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden dodavatel. V případě, že k tomu objednatel dodavatel vyzve, je dodavatel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je dodavatel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
5. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě.

VIII.

Staveniště

1. Staveniště bude dodavateli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat dodavateli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel dodavateli vždy následující den po výzvě dodavatele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná.
2. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje dodavatel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. Dodavatel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednatelem a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
4. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

5. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

IX.

Záruční doba

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem se sjednává na 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na otvorové výplně ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.
3. Na písemné ohlášení vad (poštou, elektronickou poštou) je zhotovitel povinen odpovědět do 48 hodin ode dne doručení. Oprávněné vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstraní-li zhotovitel oprávněné vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v předem dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci.

X.

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení.
3. V případě prodlení dodavatele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
5. V případě, že zadavateli nebude ze strany Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena nebo bude zadavateli udělena sankce z důvodu pochybení na straně dodavatele, zavazuje se dodavatel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany OPŽP vůči zadavateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny. Toto ustanovení se použije i v případě, že dodavatel nedodrží povinnosti dle čl. VII.1 této smlouvy.
6. Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné.
7. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Dodavatel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námítky dodavatele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Dodavatel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých dodavateli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové dokumentaci byl dodavatel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo.
2. Dodavatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 552 odst. 1 Obchodního zákoníku, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále dodavatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých dodavateli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Dodavatel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde

najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a dodavatel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži dodavatele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.

3. Nedílnou součástí smlouvy je harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové i finanční plnění stavby po měsících. Nedílnou součástí smlouvy je dále položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen.
4. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP.
5. Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem a zákonem o veřejných zakázkách.
6. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.
7. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností každé ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o dílo. Jestliže se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedené adresy, považuje se třetí den od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, a to i když se o tom adresát nedozvěděl.
8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech, přičemž čtyři z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Městysu Moravská Nová Ves č. 18b/60/2013 ze dne 8. 4. 2013.
10. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Moravské Nové Vsi, dne 28. 5. 2013


Městys Moravská Nová Ves
Mgr. Bc. Marek Košut, starosta


Zhotovitel: STAVIKA Břeclav s.r.o.
Miroslav Svoboda, jednatel

 **STAVIKA s.r.o.** ①
I. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446

HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: SOKOLOVNA MORAVSKÁ NOVÁ VES


NAZEV	03--10.06	11--20.06	21--30.06	01--10.07	11--20.07	21--31.07	01--10.08	11--20.08	21--30.08	01--25.09	
ÚPRAVY VNITŘNÍ						6 000			7 270		13 270
ÚPRAVY VNĚJŠÍ			200 000			320 000			323 997		843 997
PODLAHY									13 450		13 450
OTVOR.PRVKY									34 205		34 205
KANALIZACE						9 800					9 800
LEŠENÍ			50 000			50 000			73 964		173 964
BOURÁNÍ						21 971					21 971
IZOL.TEPEL						150 000			78 662		228 662
K.TESAŘ						6 000			5 905		11 905
K.KLEMPÍŘ			10 000			150 000			162 424		322 424
K.TRUHLAŘ						614 976					614 976
K.ZAMEČNÍK						14 711					14 711
OBKLADY									38 561		38 561
OSTATNÍ			5 000			10 000			19 387		34 387
CELKEM			265 000			1 353 458			757 825		2 376 284

STAVKA s.r.o.
I. Opékova 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavka.cz, tel.: 519 321 466

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	snížení energet.nároč.obj.Sokolovna MNV	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	snížení energet.nároč.obj.Sokolovna MNV		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
72	Snížení energet.nároč.obj.Sokolovna Mor.Nová Ves		Náklady na m	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	72
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 145 045	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 231 239	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 376 284	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 376 284	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	2 376 284	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		2 376 284 Kč
DPH	21,0 %		499 020 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 875 304 Kč

Poznámka :

Stavba	72 Sniženi energet.nároč.obj.Sokolovna Mor.Nová Ves	Rozpočet	1
Objekt	1 snížení energet.nároč.obj.Sokolovna MNV	snížení energet.nároč.obj.Sokolovna Mo	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnější	13 270	0	0	0	0
62 Úpravy povrchu vnitřní	843 997	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 450	0	0	0	0
64 Vypínací otvory	34 205	0	0	0	0
8 Trubicí vedení	9 800	0	0	0	0
94 Lešení a stavební vytahy	173 964	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 971	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 567	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	228 662	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 905	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	322 424	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	614 976	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 711	0	0	0
781 Obklady keramické	0	38 561	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 820	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 145 045	1 231 239	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 376 284	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 376 284	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 376 284	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 376 284	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 376 284	0
Provoz investora	0	0,0	2 376 284	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	2 376 284	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 376 284	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba	72 Snížení energet.nároč.obj.Sokolovna Mor.Nová Ves	Rozpočet: 1
Objekt	1 snížení energet.nároč.obj.Sokolovna MNV	snížení energet.nároč.obj.Sokolovna Mor.Nová Ves

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612409991R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod	m	402.13	33.00	13 270.16
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				13 270,16
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	224.34	10.00	2 243.43
3	622325334RT3	Zatepl. systém . fasáda, EPS šedý tl. 140 mm s omítkou	m2	930.60	715.00	665 379.00
4	622325353RT3	Zatepl. systém . ostění, EPS šedý tl. 30 mm s omítkou	m2	105.98	530.00	52 045.65
5	622325354RT3	Zatepl. systém . římsa, EPS šedý tl. 50 mm s omítkou	m2	88.98	530.00	51 610.72
6	622325521RV1	Zateplovací systém . sokl XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s vyzluznou tkaninou	m2	57.00	450.00	25 220.00
7	622422231R00	Oprava vnějších omítek vapen . drášan . tl. do 20 %	m2	139.55	120.00	15 745.40
8	622903113U00	Mytí vně omítek srož 1-2 tlak vodou	m2	987.60	20.00	19 752.00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				843 997,21
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	637211122U00	Okap chod beton dlažb tl 5cm písek	m2	67.25	200.00	13 450.00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 450,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
10	644941112U00	Osazení ventilační mřížka -30x30cm	kus	4.00	48.60	194.40
11	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	79.55	420.00	33 411.00
12	42972760	Mřížka kruhová pr.100	kus	2.00	140.00	280.00
13	42972761	Mřížka kruhová pr.150	kus	2.00	160.00	320.00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				34 205,40
Díl: 8		Trubní vedení				
14	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160	m	7.00	1 400.00	9 800.00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941941041R00	Montáž lešení leh.fad s podlahami,š 1.2 m H 10 m	m2	1 338.18	40.00	53 527.32
16	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použili lešení k pol.1041	m2	4 014.55	20.00	80 290.98
17	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad s podlahami,š.1.2 m,H 10 m	m2	1 338.18	30.00	40 145.49
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				173 963,79
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	953942627R00	Osazování praporekových konzol	kus	2.00	150.00	300.00
19	953943112R00	Osazení drobných předmětů do zdiva /světlo sateit .ventilátor el zařízení tech.zařízení	kus	15.00	130.00	2 080.00
20	311807010000	Konzola	kus	13.00	90.00	1 620.00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okap.chodník	m2	54.50	30.00	1 635.00
22	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm okap.chodník	m3	1.28	1 100.00	1 402.50
23	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihle něho na MVC tl. 10 cm sokl	m2	15.50	100.00	1 550.00
24	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1.5 m2	kus	172.00	3.00	516.00
25	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	14.00	10.00	140.00
26	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2.25	100.00	225.00
27	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	3.50	100.00	350.00
28	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	58.00	100.00	5 800.00
29	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	77.76	80.00	6 220.80
30	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn s dveřmi plochy nad 4 m2	m2	14.00	35.00	490.00
31	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní ol. nad 2 m2	m2	36.32	100.00	3 632.00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				21 971,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba	72 Snížení energet.nároč.obj.Sokolovna Mor.Nová Ves	Rozpočet: 1
Objekt:	1 snížení energet.nároč.obj.Sokolovna MNV	snížení energet.nároč.obj.Sokolovna Mor.Nová ves

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	68.04	170.00	11 567.19
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 567,19
Díl:	713	Izolace tepelné				
33	713111111RT2	Izolace tepelné stropu vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 061.90	40.00	42 476.00
34	71319113CR00	Položení izolační fólie	m2	1 061.90	10.00	10 619.00
35	63151403	Deska z minerální vlny tl. 120 mm	m2	2 336.18	55.00	128 742.90
36	67352453	Fólie parotěsná	m2	1 221.19	11.00	13 433.09
37	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné - výšky do 12 m	%	3.60	2 207.16	7 945.77
	Celkem za	713 Izolace tepelné				228 661,69
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
38	762521138RT3	Položení podlah nehotobovaných na sraz - hrubé fošny vč. dřev. řeziva, fošny tl. 40 mm - pochuz lávky	m2	37.80	300.00	11 340.00
39	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položen. podlah	m3	1.51	100.00	151.00
40	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce - výšky do 24 m	%	3.60	1 14.91	413.68
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				11 904,88
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
41	743621120R00	Mtz a demont hrncosvodu	m	49.00	200.00	9 800.00
42	754251407R00	Žlaby z Ti Zn plechu, podok - čtyřhranné - řs 650 mm K2	m	255.00	420.00	107 100.00
43	754351830R00	Demontáž žlabu 4hran. - rovných - řs 500 mm, do 30°	m	255.00	10.00	2 550.00
44	754410850R00	Demontáž oplechování parapetu, řs od 100 do 330 mm	m	103.75	10.00	1 037.50
45	754421850R00	Demontáž oplech. podřims, řs od 250 do 330 mm	m	80.00	10.00	800.00
46	754421870R00	Demontáž oplechování říms, řs od 400 do 500 mm	m	255.00	10.00	2 550.00
47	754451804R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str. do 150mm	m	80.00	10.00	800.00
48	754510450R00	Oplechování parapetu včetně rohu Ti Zn - řs 330 mm	m	103.75	350.00	36 312.50
49	754530410R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu - řs 250 mm K4	m	80.00	300.00	24 000.00
50	754530440R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu - řs 430 mm	m	255.00	370.00	94 350.00
51	754551404R00	Odpadní trouby Ti Zn plech - čtyřhranné - str 150 mm K1	m	80.00	399.00	31 920.00
52	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. - výšky do 12 m	%	3.60	3 112.20	11 203.92
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				322 423,92
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
53	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1.50 m2 O5 O7	kus	3.00	500.00	1 500.00
54	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2.70 m2 O3 O8 O9	kus	21.00	500.00	10 500.00
55	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4.50 m2 O6	kus	4.00	500.00	2 000.00
56	769000001R00	Montáž plastových dveří O1 O4 O11	kus	5.00	750.00	3 750.00
57	769000002R00	Montáž plastových stěn O2 O10 O12 O13	m2	102.23	195.00	19 934.85
58	61143472	Dveře vchodové plast 2kříd. 160x240 cm prosklené O11	kus	1.00	23 448.00	23 448.00
59	61143473	Dveře vchodové plast 2kříd. 170x230 cm prosklené O1	kus	2.00	23 375.00	46 750.00
60	61143475	Dveře vchodové plast 2kříd. 240x280 cm O4	kus	2.00	25 998.00	51 996.00
61	61194017	Okna plastová členěná dvojitá O3 O5 O6 O7 O8 O9	m2	63.85	3 128.00	199 722.80
62	61195004	Plastová okna - stěny s dveřmi O2 O10 O12 O13	m2	102.23	2 289.00	234 004.47
63	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. - výšky do 12 m	%	3.60	5 936.06	21 369.82
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				614 975,94
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
64	767999801R00	Demontáž doplňku staveb o hmotnost do 50 kg	kg	50.00	20.00	1 000.00
65	767999803R00	Demontáž doplňku staveb o hmotnost do 250 kg	kg	120.00	10.00	1 200.00
66	7679999	Demontáž staveb	kpl	1.00	12 000.00	12 000.00
67	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. - výšky do 12 m	%	3.60	142.00	511.20
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				14 711,20
Díl:	781	Obklady keramické				
68	781734111U00	Mtz vně obklad cihla tl. lep-50ks/m2	m2	57.00	312.00	17 784.00
69	596240200Rx	Pásek obklad cihlový 250x125x65 červený	m2	62.70	310.00	19 437.00

Položkový rozpočet

Stavba	72 Snížení energet.nároč.obj.Sokolovna Mor.Nová Ves	Rozpočet: 1
Objekt	1 snížení energet.nároč.obj.Sokolovna MNV	snížení energet.nároč.obj.Sokolovna Mor.Nová Ves

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické - výšky do 12 m	%	3.60	372.21	1 339.96
	Celkem za	781 Obklady keramické				38 560,96
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
71	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	25.40	160.00	4 053.77
72	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25.40	240.00	6 095.66
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25.40	10.00	253.99
74	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	25.40	30.00	761.96
75	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhotnění	t	25.40	1.00	25.40
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	25.40	360.00	7 619.58
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				18 820,36

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 0008
Snížení energetické náročnosti Sokolovna Moravská Nová Ves

Cena bez DPH: 731 670

Zadavatel : IČO :
DIC :
Projektant : IČO :
DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1.00	
0001 Statické zajištění objektu Sokolovny		1.00	731 670.00
Celkem za stavbu			731 670.00

 **STAVITELSKO, s.r.o.**
Sídlo: Písek 17, 392 01 Brtnice
Kontaktní osoba: Ing. J. Pátek
Telefon: 386 311 111, 386 311 112

Stavba	0008	Snižení energetické náročnosti Sokolovna Moravská Nová Ves		
Objekt	0001	Statické zajištění objektu Sokolovny	J4SO	800 122

Rekapitulace stavebního objektu

Zakl. údaje **0001**
Statické zajištění objektu Sokolovny

Třídník stavebních objektů

Rozsah

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0001	Statické zajištění objektu Sokolovny	731 670.00
	Celkem objekt 0001	731 670.00

 **STAVITEL s.r.o.**
 Ing. Jaroslav Štáhl
 Ing. Petr Štáhl
 Ing. Zdeněk Štáhl
 Ing. Zdeněk Štáhl

Položkový soupis prací a dodávek

S 0008	Snížení energetické náročnosti Sokolovna Moravská Nová Ves
O 0001	Statické zajištění objektu Sokolovny
R 0001	Statické zajištění objektu Sokolovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				654 104,37		
1	216 34 Stříkaný beton na konstrukce z cementu	Beton stříkaný stěn, C16/20 z cem struskopec 11,10 cm	AS	20,000000	857,60	17 952,00	800-2	RTS
2	228 94-2 Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli	Trubkové mikropiloty z oc 1" 523, hladké D 80 mm	m	70,000000	979,20	68 544,00	800-2	RTS
3	229 94-211R00	Trubkové mikropiloty z oc 1" 523, manžet D 80 mm	m	135,000000	1 285,00	173 475,00	800-2	RTS
4	229 94-5 Hlavý trubkových mikropilot	Hlavý mikropilot tlakových U do 80 mm	kus	33,500000	300,90	10 110,24	800-2	RTS
5	262 10-32 / Vity pro injekci povrchové	Vity pro injekci povrchové do 155 mm, 4 st. 25 m, hor 3	m	205,000000	996,60	204 903,00	800-2	RTS
6	281 15-11-2R00	Hrnoty pro injekt nízkol cement portlandský B 35	t	3,93125	3 213,00	12 598,68	800-2	RTS
7	281 60-2 Injektování nízkotlakové dvojtypným abrazivem mikropilot nebo koleř	Injektáž mikropilotů koleř s Zolutorator, do 0,5 MPa	h	34,16567	979,20	33 456,00	800-2	RTS
8	282 60-2 Injektování vysokotlakové s dvojtypným abrazivem							

8	mikropilot nebo kotev 23260211R00	Injektaz mikropiloz/kotev s 2obturátory do 4-5 MPa 23260211R00	m	22 50000 22 50000	1 306,00	29 385,00	800-2	RTS
9	239 47-1 Vyplnění trhlín nebo dutin skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva aktivovanou maltou nebo suspenzí 91239471211R00	Sanace trhlín skal hl. spárováním s 5 cm. hl 15 cm	m	45 00000	244,80	11 016,00	800-2	RTS
10	239 90-1 Vycištění trhlín nebo dutin ve skalní stěně nebo ve zdivu 10239901212R00	Vycištění trhlín skal stěny do 5 cm hl. do 30 cm	m	45 00000	137,70	6 196,50	800-2	RTS
11	231611111R00	Hmoty pro injekt nízkot., cement portlandský B-30 131611111R00	l	4 05000 4 05000	3 213,00	13 312,85		RTS
12	2393611R pol	Rešikarní výztuž drát Ø 6,3 mm	m	100 00000	489,60	48 960,00		Vlastní
13	2393641R pol	Výsekaný spár do hl. 3 cm pro netkací výztuž	m2	100 00000	244,80	24 480,00		Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 792,00		
14	5313112R pol	Mazanina -12cm V4 B35 s doplněním izolace	ks	5 30000	1 224,00	6 492,00		Vlastní
Díl: 97		Proražení otvorů				8 568,00		
15	973 03-12 Kapes 973031335R00	na jakoukoliv maltu vepennou nebo vapoocementovou plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm	kus	20 00000	428,40	8 568,00	801-3	RTS
Díl: 99		Stavební přesun hmot		20 00000		40 921,00		
999	28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu oboru 601 803, 811 a 812							
15	999281111R00	pro opravy a údržbu dosazacích objektů včetně vnějších plastů výšky do 25 m	l	49 84143	821,02	40 921,00	801-4	RTS
Díl: VN		Vedlejší náklady				18 284,63		
17	VRN4	Zarazení stavebního	%	2 50000	7 313,85	18 284,63		Vlastní

CELKOVÁ CENA
1 111 111,11 Kč