

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1325

Smluvní strany

1. Objednatel:

obchodní firma: VODA CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská třída 799/15a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
spisová značka: C 18107 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
jednatel: Ing. Janem Švorčíkem, jednatelem
IČ: 25969692
DIČ: CZ25969692
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 177019292/0300
ID dat schránky: xrna4te
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: STYLBAU, s.r.o.
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
jednatel: Ing. Pavel Pohl
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 210894380/0300
ID dat schránky: dxf4978
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2016 (dále jen „Smlouva“):

PREAMBULE

V průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo č. 1325, uzavřené dne 29.1.2016, došlo ke vzniku dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Současně se vznikem dodatečných stavebních prací byly zjištěny méněpráce.

Řešené změny se týkají objektu SO 106 – výrobní a skladová hala H a objektu SO 104 – objekt šaten. Podrobné odůvodnění podmínek vzniku dodatečných stavebních prací a méněprací obsahuje Hlášení změn č.1, které je přílohou tohoto dodatku č.1.

Objednatel při zadávání vzniklých dodatečných stavebních prací postupoval podle bodu 43) Pravidel pro výběr dodavatelů (číslo jednací: MPO 33321/15/61100, platnost od 1. 8. 2015, dále jen „PpVD“) a v souladu s Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele. Na základě tohoto postupu se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.1.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že text ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy se celý ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla:

Rekonstrukce areálu Hořnický mlýn, spočívající v:

- demolici části stávajících budov. Konkrétně: objekt L - silo, část objektu M - přístavky M5, M7, M8, M9, M10 ke stávajícímu mlýnu, objekt D - dílna, stávající opěrné stěny;
- stavebních úpravách stávajících objektů A, B, N, G, H, T se zaměřením na: odvlhčení spodní stavby, zateplení budov s výměnou výplní otvorů, rekonstrukce střech, úpravy interieru vč. částečných rekonstrukcí instalací a rozvodů;
- úpravě vnějších objektů: studny vč. vystrojení na užitkovou vodu, areálového oplocení a brány, opěrné stěny;
- úpravách a doplnění areálových zpevněných ploch: asfaltové, šterkové;
- nových rozvodech areálových sítí: užitkové vody, pitné vody, plynovodu, kanalizace splaškové s ČOV, kanalizace dešťové, elektro silno NN a VN, elektro slaboproud;
- dalších souvisejících objektech: informační systém, zařízení staveniště včetně zajištění provozu investora po dobu výstavby,

v souladu s projektovou dokumentací „HOŘENICKÝ MLÝN - AREÁL VODA CZ“, vypracovanou společností ARCHAPLAN s.r.o., sídlem Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27540863, číslo zakázky: 372/2015, datum: 23.10.2015, zpracovanou ve stupni dokumentace pro výběr dodavatele dle přílohy č. 5 a č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která je přílohou č.1 této smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“),

a v rozsahu vymezeném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaném v rozsahu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č.2 této smlouvy, a dále v rozsahu vymezeném soupisem dodatečných stavebních prací a méněprací s oceněným výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1.

(dále jen „dílo“).

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně dokladové části. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem předána objednateli v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu DWG a PDF na DVD-R nebo USB disku. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání.

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že text ustanovení čl. IV. odst. 3 Smlouvy se celý ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: '

Smluvní strany se dohodly, že cena díla celkem činí dle položkového rozpočtu:

Cena dle Smlouvy: 28 382 393,70,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)

(slovy: dvacetosmmilionůtřistaosmdesátdvatisíctřístadevadesáttři korun českých a sedmdesát haléřů)

Cena dle dodatku č.1 ke Smlouvě: 215 887,20,- Kč bez DPH

(slovy: dvěstěpatnáctcosmsetosmdesátsedm korun českých a třicet haléřů)

Cena dle dle Smlouvy a Dodatku č.1 ke Smlouvě celkem: 28 598 281,- Kč bez DPH

(slovy: dvacetosmmilionůpětsetdeosmtisícdvěstěosmdesátjedna korun českých)

- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že text ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy se celý ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:


Hlavní termíny a lhůty pro zhotovení díla:

- a) Termín zahájení prací I. etapy: do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
- b) Termín dokončení prací I. etapy: nejpozději do 20.7.2016.
- c) Termín zahájení prací II. etapy: 1.3.2017.
- d) Termín dokončení prací II. etapy: nejpozději do 20.6.2017.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky obdrží zhotovitel.
- 2.3. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, jsou oprávněny jej za smluvní strany podepsat a na důkaz své vážné a svobodné vůle jej níže podepisují.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.
- 2.5. Přílohou a součástí tohoto dodatku jsou:
 - 2.5.1.příloha č.1: Hlášení změn č.1
 - 2.5.2.příloha č.2: soupis dodatečných stavebních prací a méněprací s oceněným výkazem výměr

V Hořenicích dne: 30.5.2016


objednatel
VODA CZ s.r.o.
Ing. Jan Švorčík, jednatel

V Hradci Králové dne: 30.5.2016


STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481
zhotovitel
STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl, jednatel

HLÁŠENÍ ZMĚN č.1.

Stavba: Rekonstrukce areálu VODA CZ – bývalý Hořenický mlýn

Řešené změny se týkají objektu SO 106 – výrobní a skladová hala H a objektu SO 104 – objekt šaten.

1. SO 01 – Výrobní a skladová hala

- 1.1. předmět změny:** dodatečné souvrství výměny základové spáry pod základové patky jeřábové dráhy
odůvodnění podmínek vzniku méně/víceprací: Po odbourání skladby stávajících podlah zjištěny špatné základové poměry a jiný tvar původních základů. Nutno vyměnit skladbu podloží pro splnění parametrů únosnosti základové spáry. Vše ověřeno měřením únosnosti pláně dne 19.2.2016 – viz zápis v SD, protokol měření únosnosti, vyhodnocení v rámci AD statikem do stavebního deníku s popisem dodatečných úprav dne 26.2.2016.
cena: navýšení nákladů +18 390,60,- Kč bez DPH, součástí ZL1.

- 1.2. předmět změny:** změna skladeb opláštění haly nad zděnými sokly a zastřešení
odůvodnění podmínek vzniku méně/víceprací: V průběhu 3/2016 zjištěno velké množství uhnílych šroubů kotvení původního opláštění nutných k výměně a k zamezení rizika zatékání do nových skladeb tepelné izolace, část nosných paždíků opláštění zdeformovaná a napadena hloubkovou korozí s vlivem na únosnost, neřešitelné detaily s tepelnými mosty a budoucím výskytem povrchové kondenzace, problém s přístupem pro revizi podstřešního prostoru. Vzhledem k uvedenému je zcela nezbytná změna původního rekonstruovaného opláštění s dodatečným zateplením nad stávajícími zděnými sokly a zastřešením: nahrazeno montovanou skladbou z typových sendvičových panelů s doplněním nosné ocelové konstrukce opláštění.
Řešeno v rámci zápisů z KD, zápis v SD ze dne 25.4.2016.
cena: navýšení nákladů +245 752,30,- Kč bez DPH, součástí ZL 1

- 1.3. předmět změny:** zvětšena okna v 1.NP vestavku haly na rozměr 1080 x 2500mm
odůvodnění podmínek vzniku méně/víceprací: Změna vyvolaná zatříděním prostoru dílny do pracoviště s třídou zrakové činnosti IV(ČSN 730580-4) a splněním související vyhlášky 268/2006Sb, §11(4) vymezeným požadavkem na vyšší potřebu vnitřního denního osvětlení pracoviště. Zápis ve stavebním deníku ze 25.4.2016.
cena: navýšení nákladů +887,60,- Kč bez DPH, součástí ZL1

- 1.4. předmět změny:** 1x vjezdová vrata do haly zrušena, otvor zazděn nebo vyplněn opláštěním
odůvodnění podmínek vzniku méně/víceprací: Změna vyvolaná požadavkem z důvodu nového rozmístění provozu a výrobního zařízení v prostoru za vraty. Snížení investičních nákladů z rozpočtu stavby. Požadavek stavebníka na snížení provozních nákladů na vytápění. Zápis ve stavebním deníku ze dne 25.4.2016.
cena: snížení nákladů -44 620,90,- Kč bez DPH, součástí ZL1

- 1.5. předmět změny:** snížení počtu topných zdrojů a navýšení jejich výkonu pro celkovou potřebu tepla na vytápění budovy
odůvodnění podmínek vzniku méně/víceprací: Změna vyvolaná zjištěním možné kolize topného zdroje s konstrukcí jeřábové dráhy. Snížení investičních nákladů rozpočtu stavby. Zápis ve stavebním deníku ze dne 25.4.2016.
cena: snížení nákladů -22 038,- Kč bez DPH, součástí ZL1

2. Objekt SO 02 – Sociální a hygienické zázemí

- 2.1. předmět změny:** zrušeno 1x okno a zazděn otvor, záměna pozice okna a dveří v zádveři
odůvodnění podmínek vzniku méně/víceprací: Změna vyvolaná požadavkem stavebníka na zajištění lepší obslužnosti a potřeby vyřešení kolize s plánem vybavení interiéru. Zápis ve stavebním deníku ze dne 25.4.2016.
cena: snížení nákladů -5 177,80,- Kč bez DPH, součástí ZL1

- 2.2. předmět změny:** sanace zjištěných trhlin
odůvodnění podmínek vzniku méně/víceprací: Pod omítkou objektu zjištěny trhliny a poruchy v klenbách. Z důvodu zajištění stability a životnosti konstrukce stropů budovy navrženy sanace trhlin. Zápis ve stavebním deníku ze dne 25.4.2016.
cena: navýšení nákladů +22 693,40,- Kč bez DPH, součástí ZL1

Ing. Jan Švorčík
VODA CZ, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1325
Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

JKSO:
Místo: Hořenice

CC-CZ:
Datum: 18.11.2015

Objednavatel:
VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692
DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:
100 - Správní středisko

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Prokeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	215 887,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	215 887,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	215 887,20	45 336,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	261 223,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1325

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Místo: Hořenice

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel: Jan Prokeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		215 887,20	261 223,50
01	Dodatky	215 887,20	261 223,50
D01	Hala H-Opláštění stěn a střechy PUR panely	245 752,30	297 360,30
D02	Hala H - Zvětšení oken vestavku v 1.N.P.	887,60	1 074,00
D03	Hala H - Odpočet vrat, zazdívky, fasáda, omítky	-44 620,90	-53 991,30
D04	Hala H - Snížení počtu topných zdrojů a navýšení jejich výkonu	-22 038,00	-26 666,00
D05	Šatny N - Sanace kleneb	22 693,40	27 459,00
D06	Šatny N - Změna plastových výplní a dveří	-5 177,80	-6 265,10
D07	Hala H - výměna podloží pod základovými patkami	18 390,60	22 252,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		215 887,20	261 223,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D01 - Hala H-Opláštění stěn a střechy PUR panely

JKSO:

Místo: Hořenice

CC-CZ:

Datum: 18.11.2015

Objednavatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

100 - Správní středisko

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	245 752,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	245 752,30
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	245 752,30	51 608,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	297 360,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D01 - Hala H-Opláštění stěn a střechy PUR panely

Místo: Hořenice

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 245 752,30

HSV - Práce a dodávky HSV 2 038 204,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 448 073,10

4 - Vodorovné konstrukce 1 404 036,90

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 186 366,30

997 - Přesun sutě -271,70

PSV - Práce a dodávky PSV -1 792 452,30

713 - Izolace tepelné -339 227,60

763 - Konstrukce suché výstavby -576 779,90

764 - Konstrukce klempířské 86 798,60

767 - Konstrukce zámečnické 322 012,00

783 - Dokončovací práce - nátěry -1 262 000,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety -23 255,10

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 245 752,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,772	2,00	-1,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 792 452,30

713 - Izolace tepelné

-339 227,60

16	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-861,300	39,60	-34 107,50
17	M	631481550	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	-1 757,052	91,50	-160 770,30
18	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-448,735	54,20	-24 321,40
19	M	631481410	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	-457,710	240,00	-109 850,40
20	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-14,000	727,00	-10 178,00

763 - Konstrukce suché výstavby

-576 779,90

21	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-861,300	601,00	-517 641,30
22	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-861,300	15,00	-12 919,50
23	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-861,300	17,00	-14 642,10
24	M	283292820	folie parotěsná 170 g/m2	m2	-947,430	24,90	-23 591,00
25	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	-11,000	726,00	-7 986,00

764 - Konstrukce klempířské

86 798,60

26	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí	m	60,000	34,50	2 070,00
27	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	120,000	46,50	5 580,00
28	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	25,000	36,10	902,50
29	K	764212634	Oplechování hřebene závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	60,000	226,00	13 560,00
30	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,000	280,00	2 800,00
31	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	120,000	433,00	51 960,00
32	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	25,000	361,00	9 025,00
33	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,613	1 470,00	901,10

767 - Konstrukce zámečnické

322 012,00

34	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	3 556,000	30,50	108 458,00
35	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	3,556	19 900,00	70 764,40
36	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	244,000	16,90	4 123,60
37	K	Pol230	Očištění vrchní pásnice - střecha	m	1 220,000	55,00	67 100,00
38	K	Pol231	Očištění vrchní pásnice - stěny	m	460,000	55,00	25 300,00
39	K	Pol234	Zvýšené náklady na zvhací zařízení z důvodu vedení VN	kpl	1,000	15 950,00	15 950,00
40	K	Pol235	Zvýšené náklady na manipulaci - v návaznosti na vedení VN	kpl	1,000	7 491,00	7 491,00
41	K	Pol236	Úprava dosedacích ploch u vrat (změna TR na panely)	m	41,500	550,00	22 825,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-1 262 000,30

42	K	783126550	Nátěry syntetické OK plnostěnných "D" barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	-2 901,150	435,00	-1 262 000,30
----	---	-----------	---	----	------------	--------	---------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D02 - Hala H - Zvětšení oken vestavku v 1.N.P.

JKSO:

Místo: Hořenice

CC-CZ:

Datum: 18.11.2015

Objednavatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

100 - Správní středisko

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	887,60
--------------------	--------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	887,60
---------------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	887,60	186,40
--------------	--------	----	--------	--------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	1 074,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D02 - Hala H - Zvětšení oken vestavku v 1.N.P.

Místo: Hořenice

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 887,60

PSV - Práce a dodávky PSV 887,60

766 - Konstrukce truhlářské 887,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 887,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D03 - Hala H - Odpočet vrat, zazdívký, fasáda, omítky

JKSO:

Místo: Hořenice

CC-CZ:

Datum: 18.11.2015

Objednavatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

100 - Správní středisko

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-44 620,90
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	-44 620,90
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-44 620,90	-9 370,40
--------------	--------	----	------------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	-53 991,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D03 - Hala H - Odpočet vrat, zazdívky, fasáda, omítky

Místo: Hořenice

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-44 620,90
HSV - Práce a dodávky HSV	40 321,90
1 - Zemní práce	3 146,90
2 - Zakládání	1 658,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 053,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 992,50
998 - Přesun hmot	1 469,90
PSV - Práce a dodávky PSV	-84 942,80
767 - Konstrukce zámečnické	-85 247,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	304,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-44 620,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

-84 942,80

767 - Konstrukce zámečnické

-85 247,70

17	K	767652240	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy přes 13 m ² vrata 4200x4200 - avoukriata, s integrovanými jednokřídlými dveřmi, 800x2000 součinitelem prostupu tepla, $U_w = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	kus	-1,000	6 654,00	-6 654,00
18	M	5534472601	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	-1,000	78 300,00	-78 300,00
19	K	998767101		t	-0,247	1 189,00	-293,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

304,90

20	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m ²	9,240	6,00	55,40
21	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	9,240	27,00	249,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D04 - Hala H - Snížení počtu topných zdrojů a navýšení jejich výkonu

JKSO:

Místo: Hořenice

CC-CZ:

Datum: 18.11.2015

Objednavatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

100 - Správní středisko

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-22 038,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-22 038,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-22 038,00	-4 628,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-26 666,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D04 - Hala H - Snížení počtu topných zdrojů a navýšení jejich výkonu

Místo: Hořenice

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -22 038,00

D1 - Zařízení č.1A - Větrání a vytápění haly + přívod vzduchu -22 038,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -22 038,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn
Objekt: 01 - Dodatky
Část: D05 - Šatny N - Sanace kleneb

JKSO:
Místo: Hořenice

CC-CZ:
Datum: 18.11.2015

Objednavatel:
VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692
DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:
100 - Správní středisko

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Prokeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 693,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	22 693,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	22 693,40	4 765,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 459,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D05 - Šatny N - Sanace kleneb

Místo: Hořenice

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **22 693,40**

HSV - Práce a dodávky HSV 22 693,40

4 - Vodorovné konstrukce 155,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 506,10

998 - Přesun hmot 31,70

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **22 693,40**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D06 - Šatny N - Změna plastových výplní a dveří

JKSO:

Místo: Hořenice

CC-CZ:

Datum: 18.11.2015

Objednavatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

100 - Správní středisko

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-5 177,80
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	-5 177,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-5 177,80	-1 087,30
--------------	--------	----	-----------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	-6 265,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D06 - Šatny N - Změna plastových výplní a dveří

Místo: Hořenice

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -5 177,80

HSV - Práce a dodávky HSV 7 695,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 847,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 661,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49,00

997 - Přesun sutě 89,60

998 - Přesun hmot 47,00

PSV - Práce a dodávky PSV -12 872,90

764 - Konstrukce klempířské -538,40

766 - Konstrukce truhlářské -12 485,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 150,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -5 177,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

-12 872,90

764 - Konstrukce klempířské

-538,40

15	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-1,500	354,00	-531,00
16	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	-0,005	1 470,00	-7,40

766 - Konstrukce truhlářské

-12 485,00

17	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-1,650	339,00	-559,40
18	M	028	2-dílné okno 1500 x 1100 mm	ks	-1,000	6 720,10	-6 720,10
19	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-1,557	339,00	-527,80
20	M	027	3-dílné okno 1730 x 900 mm	ks	-1,000	7 708,90	-7 708,90
21	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	339,00	339,00
22	M	024	1-dílné okno 870 x 870 mm	ks	1,000	3 105,20	3 105,20
23	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000	565,00	565,00
24	M	D7	1-dílné vchodové dveře 800 x 2100mm	ks	1,000	14 703,00	14 703,00
25	K	766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	-1,000	565,00	-565,00
26	M	D6	1-dílné vchodové dveře 900 x 1800mm	ks	-1,000	14 178,10	-14 178,10
27	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	-1,000	209,00	-209,00
28	M	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	-1,500	485,90	-728,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

150,50

31	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,110	3,60	14,80
29	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4,110	6,00	24,70
30	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4,110	27,00	111,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D07 - Hala H - výměna podloží pod základovými patkami

JKSO:

Místo: Hořenice

CC-CZ:

Datum: 18.11.2015

Objednavatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

100 - Správní středisko

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 390,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	18 390,60
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	18 390,60	3 862,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 252,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 01 - Dodatky

Část: D07 - Hala H - výměna podloží pod základovými patkami

Místo: Hořenice

Datum: 18.11.2015

Objednavatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel: Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	18 390,60
HSV - Práce a dodávky HSV	18 390,60
1 - Zemní práce	8 767,40
2 - Zakládání	9 103,40
998 - Přesun hmot	519,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 390,60