

Dodatek č.1 (37/2017) ke smlouvě o dílo č. 19/2017

Obnova krovu a střešního pláště staveb po obou stranách podia v zámeckém areálu v Toužimi

uzavřený dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

Oddíl I - Smluvní strany

Objednatel: Město Toužim

Sídliště 428, 364 20 Toužim

tel.: 354 224 500

e-mail: touzim@touzim.cz

IČO: 00255076, DIČ: CZ00255076

Zástupce ve věcech smluvních: Alexandr Žák, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Jiří Kokeš

Banka: ČNB Praha č.ú. 94-5916341 / 0710

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: BOLID M s.r.o.

Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1

Odštěpný závod: Husova 654, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

tel.: +420 354 621 461

IČO: 26347741, DIČ: CZ26347741

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Maršík Ph.D

Zástupce ve věcech technických: Jan Riess

Banka: ČSOB, č.ú. 177635095/0300

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto dodatkem se mění ustanovení SOD v následujících oddílech:

ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA

V rámci provádění realizace stavebních úprav střešní konstrukce a střešní krytiny bylo až po rozkrytí stávajících degradovaných konstrukcí možné vyhodnotit skutečný rozsah poškození nosných trámů krovu. Dále bylo až po rozkrytí stávajícího střešního pláště a po doplnění průzkumu ze strany OPP rozhodnuto o záměně střešní krytiny ETERNIT DACORA za pálenou střešní tašku bobrovku na šupinové krytí. Zároveň bylo po postavení lešení a zpřístupnění atik rozhodnuto o obnově krytí atik z cihel místo oplechování Ti-Zn plechem. Na základě těchto nových nepředvídatelných nálezů

bylo rozhodnuto, že pro zachování historické hodnoty objektu v areálu zámku bude nezbytné řešit obnovu krovu a střechy za použití těchto původních materiálů.

Z výše uvedených důvodů se předmět díla doplňuje a mění. Přesná specifikace díla je dána přiloženým změnovým listem stavby, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 (37/2017)

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

Nezměněno. Veškeré termíny zůstávají v platnosti dle SoD.

ODDÍL IV - CENA DÍLA

Cena díla se tímto dodatkem mění takto:

Cena díla dle SoD bez DPH:	732 715,00 Kč
DPH 21%	153 870,15 Kč
Zaokrouhlení	-0,15 Kč
Cena díla dle SoD celkem:	886 585,00 Kč

Nová cena díla dle tohoto dodatku č.1 bez DPH:	701 630,00 Kč
DPH 21%	147 342,30 Kč
Zaokrouhlení	-0,30 Kč
Cena díla dle SoD celkem:	848 972,00 Kč

Rozpis ceny je podrobně řešen v nedílné příloze tohoto dodatku č.1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.19/2017 zůstávají v platnosti.

V Toužimi dne: 20.4.2017


V Mariánských Lázních dne: 13.4.2017

Za objednatele:


Za zhotovitele :



Alexandr Žák, starosta města



Ing. Václav Maršík, Ph.D.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - realizace

Název projektu: Obnova krovu a střešního pláště staveb po obou stranách podia v zámeckém areálu v Toužimi

Příjemce: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim, IČ: 00255076

Zhotovitel: BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČO: 26347741, DIČ: CZ 26347741

Registrační číslo PD

Pořadové číslo změnového listu:

1.00

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	SO 1	Číslo (pod)objektu:		Název:	Změna střešního souvrství a střešní konstrukce
-----------------	------	---------------------	--	--------	--

Úvodní popis změny

Jedná se o změnu materiálu střešní krytiny, změnu materiálu krytí atik a změnu rozsahu provedení konstrukce krovu.

Zdůvodnění nezbytnosti a nepředvídatelnosti

V rámci provádění realizace stavebních úprav střešní konstrukce a střešní krytiny bylo až po rozkrytí stávajících degradovaných konstrukcí možné vyhodnotit skutečný rozsah poškození nosných trámů krovu. Dále bylo až po rozkrytí stávajícího střešního pláště a po doplnění průzkumu ze strany OPP rozhodnuto o záměně střešní krytiny ETERNIT DACORA za pálenou střešní tašku bobrovku na šupinové krytí. Zároveň bylo po postavení lešení a zpřístupnění atik rozhodnuto o obnově krytí atik z cihel místo oplechování Ti-Zn plechem. Na základě těchto nových nepředvídatelných nálezů bylo rozhodnuto, že pro zachování historické hodnoty objektu v areálu zámku bude nezbytné řešit obnovu krovu a střechy za použití těchto původních materiálů.

Zdůvodnění nemožnosti technického nebo ekonomického oddělení prací

Změna a s ní související práce jsou nezbytné pro dokončení původní zakázky, konkrétně pro dokončení obnovy krovu a střechy přístaveb po obou stranách podia v zámeckém areálu v Toužimi.

Vliv změny na smluvní ujednání:

do časového plnění díla:	Změna nebude mít vliv na termín plnění díla.		
do ceny:	zvýšení o:	175 288,80 Kč	bez DPH 21%
		212 099,45 Kč	s DPH 21%
	snížení o:	-206 373,80 Kč	bez DPH 21%
		-249 712,30 Kč	s DPH 21%
Rozsah dodatečných služeb v % k celkové hodnotě díla:		23,9232	%

Seznam příloh: Položkový rozpočet změny

Podpisy dotčených osob:

Za zhotovitele manažer výstavby: Jan Riess

Za TDI: Jiří Kokeš

Hlavní inženýr projektu :

Za objednatele : Alexandr Žák

Datum: 12.4.2017

Položkový rozpočet

S:	Zámecký areál Toužim
O:	Pultová střecha přístavby
R:	Obnova krovu a střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Střecha				27 789,00
18		Demontáž stávající dožilé krytiny	m2	54,00000	210,50	11 367,00
		Střešní krytina bobrovka na šupinové krytí	m2	21,00000	782,00	16 422,00
		Úpravy povrchů vnější				18 864,00
		Pokrytí atik z cihel ostře pálených šnancovek včetně spárování	m2	12,00000	1 572,00	18 864,00
		Konstrukce tesařské				128 635,80
25		Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m	m	132,20000	107,50	14 211,50
26		Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	8,00000	142,00	1 136,00
28		Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	92,10000	157,00	14 459,70
31		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod	m	127,00000	332,00	42 164,00
32		Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč. dod	m	8,00000	400,00	3 200,00
33		Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč. dod	m	54,60000	601,00	32 814,60
		Dodávka a montáž střešních latí a kontratí	m	590,00000	35,00	20 650,00

Celkem	175 288,80
--------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	Zámecký areál Toužim
O:	Pultová střecha přístavby
R:	Obnova krovu a střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Střecha				-124 108,00
19		Rozdíl ceny krytiny ETERNIT DACORA a krytiny taška bobrovka na šupinové krytí	m2	-144,00000	493,00	-70 992,00
22		Oplechování detailů střechy a atik TiZn	m2	-28,00000	1 897,00	-53 116,00
		Úpravy povrchů vnější				-21 848,75
4		Omítka vnějších stěn MVC, štuková	m2	-38,50000	495,00	-19 057,50
7		Nátěr fasády zpevňující Porosil ZTS 1x	m2	-38,50000	72,50	-2 791,25
		Konstrukce tesařské				-60 417,05
34		Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	-144,00000	78,10	-11 246,40
42		Prkno SM/JD neom.II.jak.tl.3,2 dl.200-390 š.17-24	m3	-7,87000	4 875,00	-38 366,25
23		Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.5 m	m	-8,00000	89,80	-718,40
24		Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	-16,20000	130,00	-2 106,00
27		Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	-6,00000	172,00	-1 032,00
29		Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m	m	-38,00000	138,00	-5 244,00
30		Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	-8,00000	213,00	-1 704,00

Celkem	-206 373,80
--------	-------------