

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. zhot.: 400210

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel :

Obec Ostrožská Nová Ves

Dědina 161

687 22 Ostrožská Nová Ves

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

VW WACHAL a.s.

Tylova 220/17

767 01 Kroměříž

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Botek

tel. : 572 598 115

fax : 572 598 115

email: starosta@onves.cz

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

573 503 311

573 330 579

viliam@wachal.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu : 165412273/0300

KB a.s.
číslo účtu : 27-1499300217/0100

Identifikační číslo:

00291200

25567225

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ 25567225

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS Brno oddíl B vložka č. 2976

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 11.3.2016 smlouvu o dílo, ve znění pozdějšího dodatku (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací, dodávek a služeb v rámci veřejné zakázky:

„Areál obecního úřadu Ostrožská Nová Ves“

2. V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba provedení dalších stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Dodatečné práce“) a rovněž byly zjištěny stavební práce, dodávky a služby, které, ač byly součástí Díla, nebude nutné realizovat (dále jen „Měněpráce“).
3. Potřeba provést Dodatečné práce vznikla z části v důsledku rozdílů mezi grafickou a textovou částí projektové dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“), přičemž podle článku II. odst. 1 Smlouvy o dílo platí, že v případě rozdílů mezi Projektovou dokumentací a Výkazem výměr má při vymezení Díla přednost Výkaz výměr. Část Dodatečných prací nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách a vznikla v důsledku zjištění skutečného stavu po odkrytí zakrytých konstrukcí, tj. okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto Dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení Díla.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a po vzájemné dohodě uzavírají Objednatel a Zhotovitel tento dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým upravují předmět smlouvy, rozsah díla a cenu díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Smluvní strany doplňují předmět smlouvy a rozsah díla uvedený v článku II. odst. 1 Smlouvy o dílo o Dodatečné práce specifikované ve změnových listech VP 112, 129 až 136, 139 až 144, které jsou přílohou tohoto Dodatku a stanou se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany omezují předmět smlouvy a rozsah díla uvedený v článku II. odst. 1 Smlouvy o dílo o Měněpráce specifikované ve změnových listech MP 112, 126, 127, 134 až 136, 138, 141 až 143, které jsou přílohou tohoto Dodatku a stanou se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany upravují cenu díla uvedenou v článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH: 52.962.969,05 Kč

Cena Dodatečných prací bez DPH: 2.527.981,57 Kč

Cena Měněprací bez DPH: -1.637.950,16 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH 53.853.000,46 Kč

Slovy: padesáttřimilionyosmsetpadesáttřítisícekorun českých a čtyřicetšesthaléřů

DPH (21%) 11.309.130,10 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 3 včetně DPH 65.162.130,56 Kč

Slovy: šedesátpětmilionůstošedesátdvatisícečetřicetkorun českých a padesátšesthaléřů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku, jsou srozuměny s jeho obsahem, právy a povinnostmi z něj vyplývajících, a na znamení, že je tento Dodatek projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy VP 112, 129 až 136, 139 až 144
Příloha č. 2 Změnové listy MP 112, 126, 127, 134 až 136, 138, 141 až 143
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Uzavření Smlouvy dle a tohoto Dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem/Radou obce Ostrožská Nová Ves dne 19. 04. 2017, číslo usnesení 2061/2017.3a

V Ostrožské Nové Vsi dne 19. 04. 2017.

Za objednatele:

Obec Ostrožská Nová Ves

Ing. Pavel Botek, starosta



V Kroměříži dne

Za zhotovitele:

VW WACHAL a.s.

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

VW WACHAL a.s.

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225