

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 022/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice

Zastoupený: Mgr. Jana Bezrouková - starostka
Oprávněn jednat ve věcech
- smluvních: Mgr. Jana Bezrouková - starostka
- technických:
IČO: 00637629
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Znojmo, č. účtu: 1581858359/0800

Zhotovitel: ATLANTA a. s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

Zastoupený: Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
Oprávněn jednat ve věcech
- smluvních: Ing. Josef Dvořák - předseda představenstva, Ing. Jan Vydra – člen představenstva
- technických: Ing. Jan Vydra - člen představenstva,
Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
IČO: 25531549
DIČ: CZ25531549
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, č. účtu 362241741/0100
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíle B, vložce 2661

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce – viz. *položkový rozpočet č. 16-071 – 01/07 Odvětrání a svítidla bar, čistící zóna a položkový rozpočet č. 16-071 – 01/08 Stavební úpravy*
a ponižuje o odpočty za odběr elektrické energie a vody na stavbě

III. Cena díla, platební podmínky

Cena předmětu díla se mění takto:

Původní cena celkem bez DPH	5 627 255,00 Kč
Vícepráce	60 796,00 Kč
<u>Odpočet za odběr el. energie a vody</u>	<u>-31 865,00 Kč</u>
Nová cena celkem bez DPH	5 656 186,00 Kč


IV. Čas plnění

Termín dokončení díla se prodlužuje do: 30. 5. 2017

Ostatní ujednání SoD č. 022/2016 se tímto dodatkem č. 4 nemění.

V Novém Šaldorfu dne: 29. 5. 2017

V Těšeticích dne: 29. 5. 2017


.....
Za zhotovitele:
Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva


.....
Za objednatele:
Mgr. Jana Bezrouková
starostka


Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613
-7-



Položkový rozpočet

Stavba: **16-071** **KD Těšetice - stavební úpravy**
 Objekt: **01** **Stavební úpravy**
 Rozpočet: **01/07** **Dodatek č.7 - odvětrání a svítidla bar, čistící zóna**

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	6 066,11	
PSV	6 270,61	
MON	7 986,69	
Vedlejší náklady	0,00	
Ostatní náklady	0,00	
Celkem:	20 323,41	

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	20 323,41 CZK
Zaokrouhlení		-0,41 CZK

Cena celkem bez DPH:

20 323,00 CZK

Za objednatele

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 10.2.2017

Podpis:


ATLANTA
 Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
 CZ26531549
 Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613
 -7-



Stavba:	16-071	KD Těšetice - stavební úpravy	List č. 2
Objekt:	01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	01/07	Dodatek č.7 - odvětrání a svítidla bar, čistící zóna	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	231,42
8	Trubní vedení	HSV	4 298,00
96	Prorážení otvorů	HSV	1 208,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV	57,44
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 391,61
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	2 500,00
799	Ostatní	PSV	379,00
M21	Elektromontáže	MON	7 986,69
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	270,27
			20 323,41

Stavba:	16-071	KD Těšetice - stavební úpravy	List č. 3
Objekt:	01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	01/07	Dodatek č.7 - odvětrání a svítidla bar, čistící zóna	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,08400	2 755,00	231,42
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				231,42
Díl: 8		Trubní vedení				
2	721176234R00	Potrubí KG (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm	m	7,00000	614,00	4 298,00
Celkem za: 8		Trubní vedení				4 298,00
Díl: 96		Prorážení otvorů				
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, do sutí	m2	1,20000	35,40	42,48
4	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	5,20000	175,00	910,00
5	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00000	191,00	191,00
6	971081421R00	Vybourání otvorů přičky deskové 0,25 m2, tl. 10cm	kus	1,00000	65,50	65,50
Celkem za: 96		Prorážení otvorů				1 208,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,23256	247,00	57,44
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				57,44
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	1,00000	351,00	351,00
9	767590110Q01	Montáž podlahových roštů - volně	kg	28,60000	15,70	449,02
10	55347109.AR	Rošt podlahový 30/2 lisovaný "P" 600x1000 mm	kus	2,00000	807,00	1 614,00
11	7673123	Ocelový rámeček 2000x600mm x L 35x35x3mm pozink	kg	9,43800	97,40	919,26
12	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	33,33280	1,75	58,33
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				3 391,61
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
13	7690701	Teleskopická tyč pro otevírání oken	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				2 500,00
Díl: 799		Ostatní				
14	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	1,00000	217,00	217,00
15	7280004	Mřížka s gravitační žaluzií a přírubou 150mm	kus	1,00000	162,00	162,00
Celkem za: 799		Ostatní				379,00
Díl: M21		Elektromontáže				
16	210110041RT2	Spínač zapuštěný jednopólový V1 včetně dodávky spínače 3553-01289	kus	1,00000	237,36	237,36
17	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	8,00000	38,41	307,28
18	210201039RT3	Svítlidlo zářivkové stropní - EL 2 včetně zdroje, 4x18W, IP20, EP, leštěná mřížka	kus	1,00000	1 031,55	1 031,55
19	210201039UT2	Montáž svítidla - EL 2	kus	1,00000	264,50	264,50
20	210990401	LED svítidlo přisazené kulaté pr.,v-35 7W	kus	3,00000	805,00	2 415,00
21	210990402	Montáž LED svítidel	kus	3,00000	264,50	793,50
22	210990790	Pomocné práce, vyhledání místa napojení, rozebrání podhledu	kpl	1,00000	920,00	920,00
23	210990791	Náklady na dopravu	kpl	1,00000	350,00	350,00
24	241010255R00	Ventilátor 150mm s čas. sp. včetně dodávky ventilátoru	kus	1,00000	1 667,50	1 667,50

Stavba:	16-071	KD Těšetice - stavební úpravy	List č. 4
Objekt:	01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	01/07	Dodatek č.7 - odvětrání a svítidla bar, čistící zóna	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: M21		Elektromontáže			7 986,69

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,43600	101,20	44,12
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,43600	97,20	42,38
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,10400	9,50	57,99
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,43600	199,50	86,98
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,43600	80,00	34,88
30	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,43600	9,00	3,92
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				270,27

Položkový rozpočet

16-071 KD Těšetice - stavební úpravy

01 Stavební úpravy

01/08 Dodatek č.8

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	3 518,94
PSV	33 782,79
MON	1 614,60
Vedlejší náklady	1 556,65
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	40 472,98

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	40 472,98 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK

Cena celkem bez DPH:

40 473,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 10.4.2017

Podpis:

Rekapitulace dílů

Název	Typ dílu	Celkem
Úpravy povrchů vnější	HSV	3 460,50
Staveništní přesun hmot	HSV	58,44
Vnitřní kanalizace	PSV	1 324,78
Vnitřní vodovod	PSV	2 659,76
Zařizovací předměty	PSV	7 385,48
Konstrukce truhlářské	PSV	2 136,15
Podlahy vlysové a parketové	PSV	14 076,62
Malby	PSV	700,00
Ostatní	PSV	5 500,00
Elektromontáže	MON	1 614,60
Vedlejší náklady	VN	1 556,65
		40 472,98

Stavba:	16-071	KD Těšetice - stavební úpravy	List č. 3
Objekt:	01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	01/08	Dodatek č.8	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1	623421141R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2	m2	4,50000	769,00	3 460,50
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější					3 460,50
----------------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,23661	247,00	58,44
---	--------------	--	---	---------	--------	-------

Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					58,44
----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

3	721080101Q00	Vnitřní kanalizace - připojení baru	kpl	1,00000	1 299,70	1 299,70
---	--------------	-------------------------------------	-----	---------	----------	----------

4	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	12,99700	1,93	25,08
---	--------------	--	---	----------	------	-------

Celkem za: 721	Vnitřní kanalizace					1 324,78
-----------------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 722 Vnitřní vodovod

5	722080101Q00	Vnitřní vodovod - připojení baru	kpl	1,00000	2 629,00	2 629,00
---	--------------	----------------------------------	-----	---------	----------	----------

6	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	26,29000	1,17	30,76
---	--------------	---	---	----------	------	-------

Celkem za: 722	Vnitřní vodovod					2 659,76
-----------------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 725 Zařizovací předměty

7	725080101Q00	Umyvadlo, baterie umyvadlová, baterie dřezová, vč. montáže a připojení	kpl	1,00000	7 367,80	7 367,80
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------

8	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	73,67800	0,24	17,68
---	--------------	---	---	----------	------	-------

Celkem za: 725	Zařizovací předměty					7 385,48
-----------------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

9	766000101Q00	Zabednění dveří baru	kpl	1,00000	2 115,00	2 115,00
---	--------------	----------------------	-----	---------	----------	----------

10	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	21,15000	1,00	21,15
----	--------------	--	---	----------	------	-------

Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské					2 136,15
-----------------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové

11	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva	m	76,00000	50,60	3 845,60
----	--------------	---------------------------------	---	----------	-------	----------

12	775981102R00	Montáž přechodové, podlahové lišty na hmoždinky	m	6,50000	94,10	611,65
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

13	7751102Q	Lišta přechodová dl.2,7m	kus	4,00000	432,00	1 728,00
----	----------	--------------------------	-----	---------	--------	----------

14	7753010Q	Lišta soklová	m	76,00000	102,00	7 752,00
----	----------	---------------	---	----------	--------	----------

15	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	139,37250	1,00	139,37
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Celkem za: 775	Podlahy vlysové a parketové					14 076,62
-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 784 Malby

16	784000801Q00	Omyvatelný nátěr	kpl	1,00000	700,00	700,00
----	--------------	------------------	-----	---------	--------	--------

Celkem za: 784	Malby					700,00
-----------------------	--------------	--	--	--	--	---------------

Díl: 799 Ostatní

17	799000801Q00	Práškový hasicí přístroj P6Te, dod.+mont.	kus	5,00000	1 100,00	5 500,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Celkem za: 799	Ostatní					5 500,00
-----------------------	----------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: M21 Elektromontáže

18	210000801Q00	Doplnění zásuvek do baru	kpl	1,00000	3 868,60	3 868,60
----	--------------	--------------------------	-----	---------	----------	----------

19	210201041RT1	Reflektor halogen., vč. šňůry s vidl. - EL 10 včetně zdroje, 300W, IP20	kus	-4,00000	299,00	-1 196,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------

20	210201041U10	Montáž svítidla - EL 10	kus	-4,00000	264,50	-1 058,00
----	--------------	-------------------------	-----	----------	--------	-----------

Stavba:	16-071	KD Tášetice - stavební úpravy	List č. 4
Objekt:	01	Stavební úpravy	
Rozpočet:	01/08	Dodatek č.8	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: M21	Elektromontáže				1 614,60

Díl: VN	Vedlejší náklady				
21 005121R	Zařízení staveníště	Soubor	1,00000	1 556,65	1 556,65
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				1 556,65