

## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO JI/JM/2017/013

(dále jen „dodatek č. 1“)

### Článek č. 1

#### SMLOVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Slup  
Slup 42  
671 28 Jaroslavice

Bankovní spojení: Česká spořitelna pobočka Znojmo č.ú.. 1583495379/0800  
IČO: 00637017  
zastoupený: Ing. Jiřím Slezákem – starostou obce Slup  
Osoby oprávněné k jednání:  
Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Slezák – starosta obce, tel: 515235429, 604238675  
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:  
Ing. Jiří Slezák – starosta obce  
Ing. Milan Herzig, TDI

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava  
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s. Stavební provoz Znojmo, Dyje  
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem Regionu Jižní Morava, na základě plné moci

**Osoby oprávněné k jednání:**  
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jižní Morava, tel: 733 780 330  
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:  
Ing. Jaroslav Hruška, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 404  
Miroslav Tomašík, vedoucí stavby, tel.: 733 780 406



Článek č. 2

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **27.2.2017** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **JI/JM/2017/013**, zakázka číslo: **17112013** na akci **Obec Slup - Most Oleksovičky na MK přes Mlýnskou strouhu** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla z důvodu nemožnosti dokončit kamenný zához pod mostem kvůli termínu vypouštění koryta mlýnského náhonu až v jarním období roku 2018.**  
Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 .

Článek č. 3

**ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO**

- 3.1. Článek č. 3. Místo a čas plnění, odstavec č. 3.4. nově zní:

**Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 31. května 2018 (dále jen „Termín provedení Díla“)**



Článek č. 4

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis: .....

| Ve Slupi dne 15.5.2017                                                                            | Ve Znojmě dne 15.5.2017                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednatele:                                                                                   | Za zhotovitele:                                                                       |
|                |  |
| Obec Slup                                                                                         | COLAS CZ, a.s.                                                                        |
| Ing. Jiří Slezák                                                                                  | DIČ: CZ26177005 [42]                                                                  |
| starosta obce Slup                                                                                | Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500                                                     |
| OBEC SLUP<br>671 28 Jaroslavice<br>Č.Ú. 1583495379/0800<br>IČ: 00837017, Tel.: 515 235 429<br>-1- | COLAS CZ, a.s.<br>Ing. Pavel Armutidis<br>manažer Regionu Jižní Morava                |