



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Realizace úspor energie v objektu ZŠ Nová Cerekev

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 062015

Objednatel:	Městys Nová Cerekev
adresa a sídlo:	Nová Cerekev 76, 394 15 Nová Cerekev
jednající:	Zdeněk Rajdlík, starosta
telefon:	+420 565 394 114, +420 602 150 250
e-mail:	nova.cerekev@quick.cz
IČ:	.00248720
DIČ:	CZ00248720
Dále jen: "objednatel"	

a

Objednatel:	FT-stavby
právní forma:	s.r.o.
adresa a sídlo:	Havlíčková 7, Chrudim 537 01
jednající:	Mgr. Martin Tichý
telefon:	602 183 333
e-mail:	obchod@ftstavby.cz
www stránky:	www.ftstavby.cz
IČ:	.02036321
DIČ:	CZ02036321
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	107-5364120217/0100
Dále jen: "zhotovitel"	

Prohlašují, že se dohodli na následující změně smlouvy o dílo č. 062015.:

Smluvní strany se dohodly na níže sepsaných změnách:

1. - dodávka a montáž fóliové krytiny včetně zateplení v rozpočtu pod položkou 59 bude nahrazena krytinou plechovou z lakovaného PZ. Cena se nemění.
2. - při výměně oken nedošlo k poškození stávajících obkladů, a proto se nebude provádět úprava obkladů oceněných v rozpočtu pod položkou 102 částkou 10.728,- Kč a následný přesun hmot položka 103 v částce 496,80,- Kč. Celkový součet cen méně prací je 11.224,80 Kč bez DPH.
3. - zhotovitel provede přestavění anglických dvorků, včetně prořezání stávajících kamenných rámců pro osazení ocelových rámců a to za cenu 4.000,- Kč. Provede zkrácení a úpravu zábradlí a posledního stupně stávajícího venkovního ocelového schodiště na nově



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Realizace úspor energie v objektu ZŠ Nová Cerekev

zateplenou fasádu za 3.000,- Kč. Nahradí klempířské výrobky z PZ s nátěrem v malém rozpočtu uvedených pod položkami 18 – 26 za bezúdržbový PZ lakovaný přímo od výrobce v celkovém cenovém navýšení 15.000,- Kč. Nakonec provede ještě jedno prostavění VZT vývodu menšího rozměru a to za cenu 1.224,80 Kč. Celkový součet cen více prací je 23.224,80 Kč bez DPH.

Konečná cena díla se po vzájemném vyúčtování zvýší o 12.000,- Kč bez DPH.

Ostatní práva a povinnosti stanovené Smlouvou o dílo č. 062014 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Nové Cerekvi, dne 29. května 2015



za Zhotovitele


Mgr. Martin Tichý – jednatel

v zastoupení Ladislav Marek

výrobní ředitel.

za Objednatele

Zdeněk Rajdlík - starosta



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: „Realizace úspor energie v objektu ZŠ Nová Cerekev“

Objekt:

Část:

JKSO:

Dodatek ke smlouvě č. 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev IČ: 00248720

FT Stavby s.r.o., Havlíčkova 537 01 Chrudim III, IČ : 02036321

6.1.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Více práce uvedené v dodatku č. II.

18-26

položka 18-26 - změna povrchové úpravy z PZ na bezúdržbový PZ

Přestavba anglických dvorků vč. prořezání kamených rámů

Úprava zábradlí

Prostavení VZT vývodu

kpl 1

kpl

kpl

kpl

15 000,00

4 000,00

3 000,00

1 224,80

15 000,00

4 000,00

3 000,00

1 224,80

23 224,80

Méně práce uvedené v dodatku č. II

102

K

781

781411

Úprava obkladů v sociálním zařízení

20*1,5*2*0,6

m2

-36,000

298,00

-10 728,00

103

K

781

998781202

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

%

-36,000

4,00

-496,00

-11 224,00

Celkem

12 000,80

[Handwritten signature]

