



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 12. 2013

uzavřené dle § 536 a násl. zák. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění mezi
smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Loučany

sídlo: Loučany č.p. 749, 783 44 pošta Náměšť na Hané
IČ: 00635651

Zastoupený: Ing. Josefem Kurfürstem, starostou obce

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Náměšť na Hané

Číslo účtu: 1817702319/0800

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Olga Žáková,
tel.č.: +420 737383078, email: obec@loucany.cz

2. Zhotovitel:

Kaisler s.r.o.

Měřická 1447/48, 621 Brno

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 30256

IČ: 25523406, DIČ: CZ25523406

Zastoupený: Rostislavem Kaislerem, jednatelem, Zdeňkem Kaislerem
jednatelem

Peněžní ústav: Komerční banka, Brno - Černá Pole

Číslo účtu: 19 - 9094590267/0100

V technických věcech jedná za zhotovitele: Rostislav Kaisler,
tel.č. 603949529, email: kaisler@kaisler.cz

Předmět dodatku č. 3

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 5. 2014 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 16. 6. 2014.

V čl. IV. Termín plnění dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu provedené kontroly realizace akce 42. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, provedenou Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky dne 30. 10. 2014. Dodavatel provedl nápravu pouze části nedostatků zjištěných při kontrole 16. 6. 2014.

Na základě uskutečněných zjištění se stanovuje nový termín dokončení díla **do 7. 11. 2014** v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

V čl. IX. Povinnosti zhotovitele dochází k doplnění odst. 17, týkající se odstranění zjištěných nedostatků při provedené kontrole AOPK ČR ze dne 16. 6. 2014.

17. Zhotovitel je povinen odstranit všechny nedostatky na provedeném díle, které jsou uvedeny v Záznamu z kontroly realizace akce 42. výzvy Operačního programu Životní



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

prostředí 2007 – 2013, provedené Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky zn. 0993/LM/14 ze dne 30. 10. 2014 v plném rozsahu.

Změna plnění:

V průběhu realizace projektu došlo k drobným prostorovým změnám v umístění sazenic několika kusů dřevin a k záměně druhu *Syringa vulgaris* za *Syringa afghanica*. Dále došlo ke změně velikosti sazenic švestek z důvodu nedostupnosti požadované velikosti na trhu práce. Uvedené změny nemají vliv na výslednou kvalitu provedení a cenu dílo. Zástupce AOPK ČR souhlasí s provedením uvedených změn.

Ostatní ustanovení dodatku č. 3

- 1/ Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstají v platnosti.
- 2/ Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 3/ Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 4/ Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 5/ Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.
- 6/ Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří Záznam z kontroly realizace akce 42. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 ze dne 30. 10. 2014.

Za Objednatele:

V Loučanech dne 30. 10. 2014

OBEC LOUČANY
č. p. 749
78344

Ing. Josef Kurfürst, starosta

Za Zhotovitele:

V Loučanech dne 30. 10. 2014

Kaisler Rostislav, jednatel

