

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 12 /2017

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš, kontakt: 604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková
kontakt: 313 521 030, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová
kontakt: 604 147 715, Veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58923.

1.2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
Smluvní zástupce: Ing. Alexander Strádal, jednatel
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Mgr. Kateřina Vosková, kontakt: 734 417 034, voskova@zepris.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 1181712/0800
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 51188.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění
Smlouvy o dílo na stavbu

**„Rakovník obnova kanalizace
- ulice Hornická“.**

2. CENA ZA DÍLO

2. 1. Cena za dílo dle čl. 4.1. smlouvy se upravuje o částku víceprací a méněprací.
Původní cena díla z částky 1. 685 690,- Kč bez DPH se upravuje na částku
1. 567 290,- Kč bez DPH.

Byly vyčísleny méněpráce v celkovém objemu 118 400,- Kč dle zjištěných skutečností:
- na potrubí stoky jsou evidovány méněpráce v objemu 118 200,-
- na šachtách jsou více i méněpráce ve výsledných méněpracích 200,-.



Méněpráce vznikly hlavně díky nezaslepení "suchých" přípojek, které budou využity především pro nově umístěné uliční vpusti nebo dle podrobného prověření se nejedná o "suchou" přípojku.

U revizních šachet došlo ke změnám drobných odečtů kusů stupačky, zatěsnění prostupu či instalace prstence. Změna byla ještě na výměnách skruží, výměna skruží se provedla navíc u Š8a.

Ke změně ceny díla došlo na základě domluvy a vyčíslení víceprací a méněprací mezi smluvními stranami v částce – 118 400,- Kč.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 24.3. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední.
3. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.


V Rakovníku dne 30.7. 2017

V Praze dne 30.7. 2017

Vodohospodářské sdružení
obce Rakovníka
Františka Diepolda č.p. 1870
266 01 Rakovník



.....
Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel
za zhotovitele

