



DODATEK č. 1 ke SMLouvě o Dílo ze dne 23. 6. 2017 – dále jen Smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Rybníky
Rybníky 32
263 01 Rybníky

Zhotovitel:

Sdružení pro Rybníky
BROSS, spol. s r.o.
Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4
koresp. adr.: Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš
IČ: 46348620 DIČ: CZ46348620
(správce Sdružení pro Rybníky)

ENERGON Dobříš, s.r.o.
Dobříš 1665, 263 01 Dobříš
IČ: 25727362 DIČ: CZ25727362

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy - ve věcech smluvních:

Objednatel: Karel Sklenář, starosta

Zhotovitel: **Ing. Jan Kudláč, jednatel**
tel.: 776232283

- ve věcech technických:

Objednatel: Karel Sklenář, starosta

Zhotovitel: Ing. Jan Kudláč, jednatel
e-mail: info@bross-stavby.cz
mobil: 776232283

Bankovní spojení:

Objednatel:
Banka:
číslo účtu:

Zhotovitel:
banka: Komerční banka, a.s
číslo účtu: 51-1885550257/0100

Identifikační číslo: 00875899

46348620

Daňové identifikační číslo: CZ00875899

CZ46348620

Objednatel je plátcem DPH

Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka č. 10441



Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Název veřejné zakázky: "INTENZIFIKACE VODOVODU, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBNÍKY"

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. III a čl. XXV.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

V článku III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ se mění text odst. 1 takto:

Termín zahájení doby plnění „VÝSTAVBY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV“

a předání staveniště:

17. 7. 2017

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na měsíce, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla:

21 měsíců

Termín zahájení doby plnění „INTENZIFIKACE VODOVODU“ a předání staveniště:

17. 7. 2017 (podmíněno výzvou objednatele k zahájení plnění díla)

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na měsíce, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla:

18 měsíců

XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

V článku XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují odstavce 7 a 8 s tímto textem:

7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je aktualizovaná příloha č.1 smlouvy - časový harmonogram postupu prací v členění na kalendářní měsíce.

8. Dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články smlouvy, zůstávají beze změny.

V Rybníkách dne 23. 6. 2017

Za objednatele:
Obec Rybníky

Starosta Karel Sklenář



V Praze dne 23. 6. 2017

Za zhotovitele:
Sdružení pro Rybníky

Ing. Jan Kudláč, jednatel
BROSS, spol. s r.o.

BROSS spol. s r.o.
Budějovická 601/ 128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DiČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750