



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 12. 01. 2015

„Zateplení MŠ Březová“

Objednatel

Obec	Obec Březová
sídlo:	Březová 23, 267 51 Zdice
zastupující:	Martina Nedvědová, starostka obce
IČ:	00233153

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ROYAL DIAMOND – stavební společnost s. r. o.

sídlo:	Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupený:	Ing. Josefem Záhoříkem – jednatelem společnosti
kontaktní osoby:	Ing. Josef Záhořík
IČ:	471 22 439
DIČ:	CZ47122439
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	804 607 684/0600

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13420

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 01. 2015 tohoto znění:



Článek I.

Dne 12. 01. 2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Jejím předmětem jsou stavební úpravy MŠ Březová. V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní smlouvě sjednány.

Článek II.

Předmět smlouvy se proto doplňuje o dodatečné stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nadále nedílnou součástí smlouvy.

Článek III.

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 4.1. smlouvy, se mění takto:

„Celková cena díla uvedená v článku IV, odst. 4.1. smlouvy, a dodatku č. 1 činí bez daně z přidané hodnoty a bez rezervy“:

942 934,20 Kč

Z toho:

- Dodatek č. 1 na základě Změnového listu č. 1 činí celkem: **66 429,20 Kč**


2. Smluvní strany se dále dohodly, že se v čl. V doplňuje odstavec 5.6. v tomto znění:

„Zhotovitel je povinen fakturovat provedené dodatečné stavební práce uvedené v příloze tohoto Dodatku č.1 samostatně po odsouhlasení technickým dozorem investora“.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Rozpočet k dodatečným stavebním pracím

V Březové dne 27. 8. 2015


za Objednatele

Martina Nedvěďová
starostka obce




V Březové dne 27. 8. 2015


za Zhotovitele

Ing. Josef Záhořík
jednatel společnosti





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1/2015	
Zhotovitel:	Royal Diamond, stav. spol. s r.o., Na Zavadile 3/136, 160 00 Praha 6		
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Záhořík		
Datum:	8.7.2015		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1. Menší okna než v PD 2. Otlučení omítky 100 % Popis a zdůvodnění změny: 1. Po otlučení omítky nad okny bylo zjištěno, že nad okny je klenba a z tohoto důvodu se udělala okna menší než v PD. Dále byla oproti skladebním rozměrům oken v PD dodána okna s výrobními rozměry zmenšenými o přípojovací spáry a se zohledněním nerovností ostění. Vícepráce vznikly nutností stavebního zarovnání otvorů a náročnějšího dočištění ostění. 2. Bylo zjištěno, že rozsah od fouklých a narušených omítek je 100 %			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
1. 5773,59 Kč	1.	5773,59 Kč	
2. 0,00 Kč	2.	66429,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
66429,20 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 	 		
Datum: 8.7.2015	Datum: 8.07.2015		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: