

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.8.2013

uzavřený mezi :

1. Objednavatel : Obec Kožušice

Kožušice 97, zast. Ing.Anežkou Neužilovou, starostkou obce
683 33 Nesovice

IČ : 00372498

Bank.spojení : Česká spořitelna,.a.s.Praha, pobočka Prostějov

Č.úctu: 1892920359/0800

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,pobočka Bučovice

Č.úctu : 17926731/0100

(dále jen objednavatel)

2. Zhotovitel : Libor Kobzínek

Hrušky 208, 683 52 Křenovice

IČ : 68672683

Bankovní spojení : GEMB,a.s.Praha, pobočka Slavkov,

Č.úctu: 180368856/0600

(dále jen zhotovitel)

I.

Tímto dodatkem se zcela ruší čl. s názvem „**CENA STAVEBNÍCH PRACÍ (DÍLA)**“ a nahrazuje se novým čl. s názvem „**CENA STAVEBNÍCH PRACÍ (DÍLA)**“, který zní :

- 6.1 Cena stavebních prací (díla) v rozsahu čl.IV.této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednavatelem předloženého výkazu ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	1 095 336.00Kč
DPH 21 %	230 021.00Kč
Rezerva bez DPH	28 928.50Kč
DPH 21 %	6 074.99Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 124 264.50Kč
DPH celkem 21%	236 095.99Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 360 360.49Kč

(slovy: jeden milion tři sta šedesát tisíc tři sta šedesát korun českých čtyřicet devět haléřů)

II.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jeden obdrží zhotovitel, zbývající objednavatel.

IV.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kožušicích dne 27.9.2013

Mu Drlová

Objednavatel

OBEC KOŽUŠICE

IČO: 00372498
683 33 NESOVICE

Libor KOŽUŠINEK
instalatéřství, glazdičské a tesařské práce
683 52 Hrušky 208
IČO: 685 72 683
DIČ: CZ750930411

Zhotovitel