



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

- 20/2014

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Město Hrušovany nad Jevišovkou

Sídlo: nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Miloš, starosta
IČ: 00292877
DIČ: CZ00292877
Bankovní spojení: 1582534399/0800, Česká spořitelna, a.s.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Michal Křištof, investiční technik
tel.: 515 200 466, e-mail: kristof@hrusovany.cz
TDI: Ing. Jiří Pečenka, tel.: 737 204 358, e-mail: pecenka@vaszn.cz
Koordinátor BOZP: Ing. Milan Herzig, tel: 606 849 781, e-mail: milanherzigsd@seznam.cz

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515 323 427
fax: 515 323 427
IČ: 283 15 049
DIČ: CZ283 15 049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miloš Ryšavý

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany“**.
4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany**“. Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace, výstavbu nových parkovacích ploch pro osobní automobily, výstavbu chodníků pro pěší. Celkem je navrženo 38 parkovacích stání o základních rozměrech 2,50 x 5,00 m, z toho jsou 2 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace o rozměrech 3,50 x 5,00 m. Nové chodníky jsou navrženy v minimální šířce 1,50 m, napojeny vždy na stávající chodníky. Na parkovací ploše jsou umístěny stojany na kola – celkem 31 ks. Dešťové vody budou zasakovány na pozemcích investora. Vsaky budou vybaveny bezpečnostním přepadem zaústěným do stávající dešťové stoky. V dotčené lokalitě bude doplněno nové veřejné osvětlení napojené do stávající sítě. Bude provedeno odstranění stávající náletové zeleně a provedena nová výsadba dle osazovacího plánu.

2. Podrobně je předmět smlouvy popsán v projektové dokumentaci „Lokalita za náměstím Míru, Hrušovany nad Jevišovkou – 1. ETAPA“ vypracované společností ZnojmoProjekt, Ing. arch. Radomír Kaman s.r.o., IČ: 65276787 v květnu 2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Dílo musí být provedeno také a zejména podle stavebního povolení, které je součástí projektové dokumentace.

3. **V případě nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr platí údaje stanovené ve výkaze výměr.**

4. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

6. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

- i. komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
- ii. prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele
- iii. Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- k)** zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- l)** vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- m)** zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- n)** zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o)** práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- p)** uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- q)** protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- r)** pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

7. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

8. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS.

9. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

10. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

12. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „**Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany**“ prokázal technické kvalifikační předpoklady dle čl. 11 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace těmito osobami:

Hlavní stavbyvedoucí – Hana Prudková

Stavbyvedoucí – Petr Sed'a

Smluvní strany se dohodly, že ke změně těchto osob může dojít pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 20 týdnů od předání staveniště. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.**

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu §

2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou [648809], p.č. 184/2, 86/1, 86/2, 5966/1, 91/1, 91/7, 3456/5.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

Cena bez DPH	4 499 000,- Kč
Výše DPH	944 790,- Kč
Cena včetně DPH	5 443 790,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatel. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001928. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního

měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10% bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 8 tohoto článku.

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelům připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový

doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen URS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen URS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

14. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem **„Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany“**.

15. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatelů a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

16. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatelů jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

i) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se

bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

I) vykonával autorský dozor projektanta Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

10. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního programu.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv

přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení

staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále

provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.
3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavatelům vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.
5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.
6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavatelem. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.
8. V souladu s § 105 odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., Objednatel vymezuje, že provádění HSV nesmí být plněno poddodavatelem.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatel písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatel, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatel o tom, že dílo přejímá, nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde

k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné

peněžitě plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě.

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizací veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

j) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky

pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky ve výši 5% ceny díla bez DPH.
2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu smlouvy.
4. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí k dohodě,

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení **„Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany“**, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících).
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Tato smlouva byla schválena Radou města Hrušovany nad Jevišovkou usnesením č. ze dne 16. 8. 2014.
15/11/2014
9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

- Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany**“ archivovaná u Objednatele
- Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatele
- Příloha č. 5: Bankovní záruka za řádné provádění díla

Objednatel

V Hrušovanech nad Jevišovkou, dne **27. 09. 2017**

Ing. Miroslav Miloš
.....
Město Hrušovany nad Jevišovkou

Ing. Miroslav Miloš, starosta



Zhotovitel

Ve Vémyslicích, dne **27. 09. 2017**

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049, DIČ: CZ28315049

.....
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o.

Miloš Ryšavý, jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU	Objednatel:	Město Hrušovany nad Jevišovkou, Náměstí Míru 22	IČ/DIČ:	00292877/CZ00292877
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY LOKALITA ZA NÁMĚSTÍM MÍRU 1.ETAPA	Projektant:	ZNOJMOPROJEKT, Ing.arch. Radomír Kaman, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú Hrušovany nad Jevišovkou	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČ/DIČ:	28315049/CZ28315049
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	307
JKSO:	8222936	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	24.08.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		2 007 158,87	Práce přesčas				0,00	Zařízení staveniště		10 000,00
	Montáž		1 753 768,62	Bez pevné podl.				0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		2 859,50	Kulturní památka				0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž		3 311,54					0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		193 616,71					0,00	Ostatní DIO uzavírky a řízený provoz na komunikaci po dobu výstavby		10 000,00
	Montáž		133 948,19						NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			334 336,33								
ZRN celkem			4 428 999,76	DN celkem				0,00	NUS celkem		20 000,00
				DN celkem z obj.				0,00	NUS celkem z obj.		0,00
									ORN celkem		50 000,00
									ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0 Kč
Základ 21%	4 499 000 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ve Vémyslicích dne:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

MILOS RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ OBCHODNÍ FIRMA S R.O.
 IČ: 28315049
 DIČ: CZ28315049
 Tel: 603 510 325
 Fax: 603 510 325
 Věmyslice 241
 571 12

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	VEREJNEHO PROSTRANSTVI	Objednatel:	Město Hrušovany nad Jevišovkou, Náměstí Míru 22	IČ/DIČ:	00292877/CZ00292877
	MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVISOVKOU				
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY LOKALITA ZA	Projektant:	ZNOJMOPROJEKT, Ing.arch. Radomír Kaman, s.r.o.	IČ/DIČ:	
	NAMĚSTÍM MÍRU 1.ETAPA				
Lokalita:	k.ú Hrušovany nad Jevišovkou	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČ/DIČ:	28315049/CZ28315049
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	307
JKSO:	8222936	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	24.08.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Poř.číslo

Doplňkové náklady DN		Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas		0,00			0,00
Bez pevné podl.		0,00			0,00
Kulturní památka		0,00			0,00
Celkem DN					0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

		Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1			4 428 999,76	10000,00
Mimostav. doprava		0,00			0,00
Územní vlivy		0,00			0,00
Provozní vlivy		0,00			0,00
Ostatní DIO uzavírky a řízený provoz na komunikaci po dobu výstavby	2			4 428 999,76	10000,00
NUS z rozpočtu		0,00			0,00
Celkem NUS					20 000,00

Celkem VRN

					20 000,00
--	--	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

		Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení sítí	3			4 428 999,76	5000,00
Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) pro dodavatele	4				
Aktualizace provozního a kanalizačního řádu	5			4 428 999,76	10000,00
Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	6			4 428 999,76	10000,00
Účast projektanta na stavbě-geodetické práce po výstavbě	7			4 428 999,76	15000,00
Základní ochranný archeologický dohled	8			4 428 999,76	5000,00
Celkem ORN					50 000,00

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:		VEREJNEHO PROSTRANSTVÍ MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU		Objednatel:		Město Hrušovany nad Jevišovkou, Náměstí Míru 22	
Druh stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY LOKALITA ZA NÁMĚSTÍM MÍRU 1.ETAPA		Projektant:		ZNOJMO PROJEKT, Ing.arch. Radomír Kaman, s.r.o.	
Lokalita:		k.ú Hrušovany nad Jevišovkou		Zhotovitel:		Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	
JKSO:		8222936		Zpracováno dne:		24.08.2016	
				Zpracoval:		Bohuslav Hemala	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
		Dodávka	Montáž	Celkem		Celkem	
SO 01.1	Příprava území	938,97	474 960,65	475 899,63		9,05	
SO 01.2	Sanace zemní pláně pro zpevněné plochy	408 233,96	513 394,95	921 628,91		2 013,48	
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy	1 163 818,70	664 535,99	1 828 354,69		2 100,57	
SO 05	Kanalizace	247 906,33	216 321,56	464 227,89		234,69	
SO 06	Veřejné osvětlení	199 873,12	151 226,51	351 099,63		61,18	
SO 07	Sadové úpravy	182 864,01	204 925,01	387 789,02		11,80	

Celkem:

4 429 000 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby:	VEREJNÉHO PROSTRANSTVÍ MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU				Doba výstavby:		Město Hrušovany nad Jevišovkou, Náměstí Míru 22					
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY LOKALITA ZA NÁMĚSTÍM MÍRU 1.ETAPA				Začátek výstavby:		ZNOJMOPROJEKT, Ing.arch. Radomír Kaman, s.r.o.					
Lokalita:	k.ú Hrušovany nad Jevišovkou				Konec výstavby:		Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,s.r.o.					
JKSO:	8222936				Zpracováno dne:		24.08.2016 Bohuslav Hemala					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
	SO 01.1		Příprava území				938,97	474 960,65	475 899,63			9,05
	SO 01.1	11	Přípravné a přidružené práce				32,59	37 436,21	37 468,80			3,96
1	SO 01.1	111101111R00	Odstanění ruderálního porostu v rovině	m2	2 412,500	6,00	0,00	14 475,00	14 475,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
2	SO 01.1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	8,000	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
3	SO 01.1	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	2,000	320,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
4	SO 01.1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	20,000	110,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
5	SO 01.1	111251119R00	Drcení ořezaných větví průměru do 19 cm	m3	7,000	980,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
6	SO 01.1	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	5,000	1 100,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
7	SO 01.1	112201103R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm(při odkopávkách)	kus	2,000	200,00	2,02	397,98	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
8	SO 01.1	112201102R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm(při odkopávkách)	kus	8,000	310,00	9,44	2 470,56	2 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
9	SO 01.1	112201101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm(při odkopávkách)	kus	20,000	118,00	21,13	2 338,87	2 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
10	SO 01.1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	8,000	38,00	0,00	304,00	304,00	0,20	1,60	RTS I / 2016
11	SO 01.1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17,100	38,00	0,00	649,80	649,80	0,14	2,36	RTS I / 2016
	SO 01.1	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	120 275,36	120 275,36			0,00
12	SO 01.1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m(jen vhodná část ploch kde se nachází zbytek ornice)	m3	320,000	40,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
13	SO 01.1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3(přebytečná zemina v části v rohu za zpevněnou plochou)	m3	250,000	110,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
14	SO 01.1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3(chodníky)	m3	122,023	110,00	0,00	13 422,53	13 422,53	0,00	0,00	RTS I / 2016
15	SO 01.1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3(pod dlažděné plochy II.80mm)	m3	796,739	72,00	0,00	57 365,21	57 365,21	0,00	0,00	RTS I / 2016
16	SO 01.1	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	918,762	10,00	0,00	9 187,62	9 187,62	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 01.1	16	Přemístění výkopku				0,00	262 971,45	262 971,45			0,00
17	SO 01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1 168,762	45,00	0,00	52 594,29	52 594,29	0,00	0,00	RTS I / 2016
18	SO 01.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	11 687,620	10,00	0,00	116 876,20	116 876,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
19	SO 01.1	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 168,762	80,00	0,00	93 500,96	93 500,96	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 01.1	17	Konstrukce ze zemín				0,00	5 760,00	5 760,00			0,00
20	SO 01.1	171206111R00	Uložení zemín do násypů předseps. tvarů s urovnáním -ornice	m3	320,000	18,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01.1	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	32 415,12	32 415,12		0,00	
21	SO 01.1	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění(nedlažděné plochy)	m2	1 640,937	5,00	0,00	8 204,69	8 204,69	0,00	0,00	RTS I / 2016
22	SO 01.1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním(všechny dlažděné plochy)	m2	2 017,536	12,00	0,00	24 210,43	24 210,43	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				566,76	1 963,24	2 530,00		0,12	
23	SO 01.1	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	110,000	23,00	566,76	1 963,24	2 530,00	0,00	0,12	RTS I / 2016
	SO 01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				339,62	7 660,38	8 000,00		0,00	
24	SO 01.1	900-01	Zkoušky unosnosti zemní pláně 1xpod chodníky Edef2 30MPa a 3x pod komunikace dlažděné Edef2 45MPa(dle výsledku se rozhodne o provádění sanací)	ks	4,000	2 000,00	339,62	7 660,38	8 000,00	0,00	0,00	
	SO 01.1	M46	Zemní práce při montážích				0,00	2 769,00	2 769,00		4,97	
25	SO 01.1	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	71,000	39,00	0,00	2 769,00	2 769,00	0,07	4,97	RTS I / 2016
	SO 01.1	S	Přesuny suti				0,00	3 709,90	3 709,90		0,00	
26	SO 01.1	197908111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	9,045	120,00	0,00	1 085,40	1 085,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
27	SO 01.1	197908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,500	13,00	0,00	1 176,50	1 176,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
28	SO 01.1	197909421R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	9,050	60,00	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
29	SO 01.1	1979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	9,050	100,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 01.2		Sanace zemní pláně pro zpevněné plochy				408 233,96	513 394,95	921 628,91		2 013,48	
	SO 01.2	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	91 940,55	91 940,55		0,00	
30	SO 01.2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3(chodníky)	m3	242,673	110,00	0,00	26 694,03	26 694,03	0,00	0,00	RTS I / 2016
31	SO 01.2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3(pod.dlažděné plochy tl.80mm)	m3	766,095	72,00	0,00	55 158,84	55 158,84	0,00	0,00	RTS I / 2016
32	SO 01.2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1 008,768	10,00	0,00	10 087,68	10 087,68	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 01.2	16	Přemístění výkopku				0,00	226 972,80	226 972,80		0,00	
33	SO 01.2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	1 008,768	45,00	0,00	45 394,56	45 394,56	0,00	0,00	RTS I / 2016
34	SO 01.2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10 087,680	10,00	0,00	100 876,80	100 876,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
35	SO 01.2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 008,768	80,00	0,00	80 701,44	80 701,44	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 01.2	17	Konstrukce ze zemín				0,00	17 720,74	17 720,74		0,00	
36	SO 01.2	171103291R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS(na pod chodník Edef2 30MPa a pod komunikace Edef2 45MPa	m3	611,060	29,00	0,00	17 720,74	17 720,74	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 01.2	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				407 894,33	78 494,02	486 388,35		2 013,48	
37	SO 01.2	564112225R00	Podklad z bet.recyklatu fr. 16-32 po zhutn.tl.25 cm(budou dvě vrstvy-frakce a typ sanace bude zvolen dle výsledku zkoušky pláně-předběžné opatření)	m2	4 035,072	105,00	365 363,90	58 318,66	423 682,56	0,50	2 012,49	RTS I / 2016
38	SO 01.2	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	485,346	10,00	0,00	4 853,46	4 853,46	0,00	0,00	RTS I / 2016
39	SO 01.2	69370514	Geotextilie PP 300g/m2 do 6 m	m2	524,174	18,00	9 435,13	0,00	9 435,13	0,00	0,16	RTS I / 2016
40	SO 01.2	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7.5 m	m2	1 532,190	10,00	0,00	15 321,90	15 321,90	0,00	0,00	RTS I / 2016
41	SO 01.2	69370522	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	1 654,765	20,00	33 095,30	0,00	33 095,30	0,00	0,63	RTS I / 2016
	SO 01.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				339,62	7 660,38	8 000,00		0,00	
42	SO 01.2	900-01	Zkoušky unosnosti štrkových povrchů 1xpod chodníky Edef2 30MPa a 3x pod komunikace dlažděné Edef2 45MPa	ks	4,000	2 000,00	339,62	7 660,38	8 000,00	0,00	0,00	
	SO 01.2	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	90 606,47	90 606,47		0,00	
43	SO 01.2	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 013,477	45,00	0,00	90 606,47	90 606,47	0,00	0,00	RTS I / 2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO 02		Komunikace a zpevněné plochy				1 163 818,70	664 535,99	1 828 354,69		2 100,57	
	SO 02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				427 234,97	67 347,77	494 582,74		1 536,45	
44	SO 02	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	1 016,200	175,00	149 846,16	27 988,84	177 835,00	0,49	493,61	RTS I / 2016
45	SO 02	564861111R00	Podklad ze šterkodrti fr.0-63 po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 063,950	120,00	111 571,69	16 102,31	127 674,00	0,44	469,20	RTS I / 2016
46	SO 02	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm(pod chodníky)	m2	485,346	90,00	37 468,93	6 212,21	43 681,14	0,33	160,53	RTS I / 2016
47	SO 02	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl. 15 cm(pod zásobovací komunikací)	m2	404,530	180,00	63 817,10	8 988,30	72 815,40	0,36	154,99	RTS I / 2016
48	SO 02	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm(pod zásobovací komunikací)	m2	468,240	155,00	64 531,09	8 046,11	72 577,20	0,55	258,12	RTS I / 2016
	SO 02	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				351 447,45	336 804,26	688 251,71		406,51	
49	SO 02	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 4/8 tl. 30 mm,pl.do 500 m2(zas.komunikace)	m2	404,530	180,00	6 514,59	66 300,81	72 815,40	0,03	12,74	RTS I / 2016
50	SO 02	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 4/8 tl. 30 mm,pl.do 100 m2(plochy průjezdu mezi pruhy)	m2	450,140	180,00	6 861,72	74 163,48	81 025,20	0,03	14,18	RTS I / 2016
51	SO 02	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 4/8 tl.30 mm,pl.do 50 m2(pruhy a stání)	m2	556,560	180,00	7 681,71	92 499,09	100 180,80	0,03	17,53	RTS I / 2016
52	SO 02	59248130	Dlažba vegetační. 24/24/8 tl nat s 30mm ozubem pro veg.spáru	kus	24 054,221	9,00	216 487,99	0,00	216 487,99	0,01	216,49	RTS I / 2016
53	SO 02	59248131	Dlažba vegetační. 24/24/8 tl barevná. s 30mm ozubem pro veg.spáru-značení pruhů	kus	912,131	15,00	13 681,97	0,00	13 681,97	0,01	8,21	RTS I / 2016
54	SO 02	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	29,805	510,00	0,00	15 200,55	15 200,55	0,00	0,00	RTS I / 2016
55	SO 02	583415004	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihoomor. kraj	t	60,206	250,00	15 051,50	0,00	15 051,50	1,00	60,21	RTS I / 2016
56	SO 02	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	20,220	100,00	151,94	1 870,06	2 022,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
57	SO 02	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	214,600	100,00	1 667,01	19 792,99	21 460,00	0,00	0,04	RTS I / 2016
58	SO 02	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	373,862	190,00	11 260,06	59 773,72	71 033,78	0,06	20,73	RTS I / 2016
59	SO 02	59245309	Dlažba betonová zámková přír. pro nevidomé 20x10x6	m2	7,035	390,00	2 743,65	0,00	2 743,65	0,13	0,92	RTS I / 2016
60	SO 02	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6	m2	381,560	160,00	61 049,60	0,00	61 049,60	0,13	49,98	RTS I / 2016
61	SO 02	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	25,160	29,00	0,00	729,64	729,64	0,00	0,00	RTS I / 2016
62	SO 02	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,200	200,00	645,00	2 795,00	3 440,00	0,07	1,27	RTS I / 2016
63	SO 02	59245264	Dlažba betonová zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	3,457	430,00	1 486,60	0,00	1 486,60	0,18	0,61	RTS I / 2016
64	SO 02	59245266	Dlažba betonová zámková barevná 20x10x8	m2	13,829	300,00	4 148,64	0,00	4 148,64	0,18	2,43	RTS I / 2016
65	SO 02	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	17,200	30,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
66	SO 02	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	17,200	22,00	0,00	378,40	378,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
67	SO 02	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm-změlné doplnění po rozebrání -napojení	m2	8,000	400,00	415,48	2 784,52	3 200,00	0,11	0,68	RTS I / 2016
68	SO 02	58380056	Mozaika dlažební 4/6 šipaná-doplnění po rozebrání	m2	2,000	800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,12	0,24	RTS I / 2016
	SO 02	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 777,40	1 190,60	4 968,00		4,30	
69	SO 02	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	8,000	390,00	2 595,03	524,97	3 120,00	0,24	1,92	RTS I / 2016
70	SO 02	639571120R00	Okapový chodník podél budovy ze šterkopísku tl.200	m2	8,000	231,00	1 882,38	665,62	1 848,00	0,36	2,88	RTS I / 2016
	SO 02	711	Izolace proti vodě				1 513,95	130,05	1 644,00		0,01	
71	SO 02	71132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	10,000	17,00	39,95	130,05	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
72	SO 02	28323135	Fólie novopá tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm	m2	11,000	134,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				156 499,30	51 921,93	208 421,23		149,91	
73	SO 02	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	668,710	180,00	75 157,76	45 210,04	120 367,80	0,15	99,46	RTS I / 2016
74	SO 02	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	279,491	90,00	25 154,19	0,00	25 154,19	0,08	22,36	RTS I / 2016
75	SO 02	59217489	Obrubník silniční ABO 2-15 PUL 500/150/250	kus	77,385	72,00	5 571,72	0,00	5 571,72	0,04	3,10	RTS I / 2016

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
76	SO 02	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	31,256	80,00	2 500,48	0,00	2 500,48	0,05	1,53	RTS I / 2016
77	SO 02	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	6,030	319,00	1 923,57	0,00	1 923,57	0,07	0,42	RTS I / 2016
78	SO 02	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	6,030	319,00	1 923,57	0,00	1 923,57	0,07	0,42	RTS I / 2016
79	SO 02	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	310,555	80,00	24 844,40	0,00	24 844,40	0,06	18,63	RTS I / 2016
80	SO 02	596291115R00	Rezáni obrub	m	19,750	200,00	3 950,00	3 644,99	3 950,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
81	SO 02	915721112R00	Vodorovné značení silniční stopčar, zeber atd. (3x místa pro invalidy+přikázání směr jízdy)	m2	18,400	455,00	7 649,74	722,26	8 372,00	0,00	0,05	RTS I / 2016
82	SO 02	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu	kus	5,000	437,00	1 021,12	1 163,88	2 185,00	0,25	1,25	RTS I / 2016
83	SO 02	914001125R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	168,00	676,16	331,84	1 008,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
84	SO 02	40444963 A	Značka kruhová zákazová vjezdu nad 3,5t B13 včetně upřesňující cedule mimo zásobování E13	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
85	SO 02	40444979 A	Značka označení parkoviště IP 11A	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
86	SO 02	40445248	Značka dopr. infor. značka parkovací parkoviště a pro invalidy IP 12+01	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,01	0,02	RTS I / 2016
87	SO 02	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	20,500	201,00	3 271,58	848,92	4 120,50	0,13	2,56	RTS I / 2016
	SO 02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									
88	SO 02	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, do 120 kg / kus	kus	9,000	467,00	259,80	3 943,20	4 203,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
89	SO 02	74910303	Lavička s opěradlem 1700x650x820 mm kov/jasan, jasan Konstrukce z litiny a oceli s podkladní povrchovou vrstvou zinku a krycího práškového laku, sedák	kus	4,000	4 900,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,05	0,19	RTS I / 2016
90	SO 02	74910611	Stojan na kola pozink. jednoslunný na 6 kol, pozink. Stojan na kola pro jednostranné stání 6 kol Pevná kovová konstrukce z tl. 5 mm a z trubek průměru	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,05	0,23	RTS I / 2016
91	SO 02	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	3,000	351,00	55,95	997,05	1 053,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
92	SO 02	74910613	Stojan na kola pozink. rozšiřovací na 1 kolo	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
93	SO 02	74910205	Koš odpadkový 50 l jasan 320x470x1005 mm, Konstrukce z litiny a oceli s práškovou barvou s podkladní vrstvou zinku. Jasanové dřevo ošetřeno ochrannou	kus	2,000	4 100,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,03	0,06	RTS I / 2016
	SO 02	951VD	Informační panel									
94	SO 02	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - pro složár informačního panelu	m3	0,960	1 119,00	0,00	1 074,24	1 074,24	0,00	0,00	RTS I / 2016
95	SO 02	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	0,960	83,00	0,00	79,68	79,68	0,00	0,00	RTS I / 2016
96	SO 02	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	9,600	20,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
97	SO 02	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,960	141,00	0,00	135,36	135,36	0,00	0,00	RTS I / 2016
98	SO 02	278320030RAA	Základy pod stroje a zařízení ŽB z betonu C 16/20, výztuž 120 kg/m3, objem 5 m3, kompletní provedení patky pod informační sloup	m3	0,768	3 900,00	1 829,87	1 165,33	2 995,20	3,13	2,40	RTS I / 2016
99	SO 02	951-001	Elektronický informační panel ve standardu JMK, včetně konzole pro uchycení	ks	1,000	144 900,00	144 900,00	0,00	144 900,00	0,00	0,00	
100	SO 02	951-002	Zastávkový sloup pro uchycení	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
101	SO 02	951-003	Vitrina 800x1000mm, prosvětlená, uzamykatelná pro uchycení na sloup	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	
	SO 02	H22	Komunikace pozemní a letišť									
102	SO 02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	2 100,574	95,00	0,00	199 554,53	199 554,53	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 05		Kanalizace									
							247 906,33	216 321,56	464 227,89		234,69	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem		
	SO 05	11	Přípravné a přidružené práce				769,81	11 349,89	12 119,70		
103	SO 05	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	117,600	80,00	62,23	9 345,77	9 408,00	0,00	RTS I / 2016
104	SO 05	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,000	51,00	0,00	765,00	765,00	0,00	RTS I / 2016
105	SO 05	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,500	209,00	350,30	590,20	940,50	0,02	RTS I / 2016
106	SO 05	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,200	266,00	215,64	369,56	585,20	0,01	RTS I / 2016
107	SO 05	119001412R00	Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí DN 200-500	m	1,000	421,00	141,64	279,36	421,00	0,01	RTS I / 2016
	SO 05	13	Hloubené výkopávky				0,00	35 401,22	35 401,22	0,00	
108	SO 05	130001101R00	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,776	424,00	0,00	2 873,02	2 873,02	0,00	RTS I / 2016
109	SO 05	13201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	149,070	160,00	0,00	23 851,20	23 851,20	0,00	RTS I / 2016
110	SO 05	13201219R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	149,070	20,00	0,00	2 981,40	2 981,40	0,00	RTS I / 2016
111	SO 05	13201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3.STROJNĚ-pro drenáž	m3	18,983	200,00	0,00	3 796,60	3 796,60	0,00	RTS I / 2016
112	SO 05	132201119R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	18,990	100,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 05	16	Přemístění výkopku				0,00	39 449,49	39 449,49	0,00	
113	SO 05	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	168,060	29,00	0,00	4 873,74	4 873,74	0,00	RTS I / 2016
114	SO 05	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	105,810	45,00	0,00	4 761,45	4 761,45	0,00	RTS I / 2016
115	SO 05	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 058,100	13,00	0,00	13 755,30	13 755,30	0,00	RTS I / 2016
116	SO 05	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	62,250	59,00	0,00	3 672,75	3 672,75	0,00	RTS I / 2016
117	SO 05	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	62,250	29,00	0,00	1 805,25	1 805,25	0,00	RTS I / 2016
118	SO 05	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	105,810	100,00	0,00	10 581,00	10 581,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 05	17	Konstrukce ze zemín				13 280,95	32 370,38	45 651,33	134,51	
119	SO 05	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	168,060	13,00	0,00	2 184,78	2 184,78	0,00	RTS I / 2016
120	SO 05	175101101R12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	79,123	290,00	13 280,95	9 664,72	22 945,67	1,70	134,51
121	SO 05	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	62,260	93,00	0,00	5 790,18	5 790,18	0,00	RTS I / 2016
122	SO 05	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny-šachty a vpustě	m3	29,330	290,00	0,00	8 505,70	8 505,70	0,00	RTS I / 2016
123	SO 05	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	62,250	100,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 05	21	Úprava podloží a základové spáry				17 142,92	6 377,08	23 520,00	34,37	
124	SO 05	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	147,000	160,00	17 142,92	6 377,08	23 520,00	0,23	RTS I / 2016
	SO 05	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				13 401,46	5 020,04	18 421,50	39,42	
125	SO 05	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	18,810	650,00	8 288,22	3 938,28	12 226,50	1,70	32,04
126	SO 05	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,950	2 100,00	5 113,24	1 081,76	6 195,00	2,50	7,38
	SO 05	62	Úprava povrchů vnější				1 940,52	3 485,40	5 425,92	0,38	
127	SO 05	627991091R00	Těsnění dilat.spár nádrží zatmělením - bez dodávky	m	31,400	111,00	0,00	3 485,40	3 485,40	0,00	RTS I / 2016
128	SO 05	58550060	Malta SBM ke zdění a spárování kanálů a šachet	kus	9,420	206,00	1 940,52	0,00	1 940,52	0,04	0,38
	SO 05	783	Nátěry				778,78	1 218,26	1 997,04	0,01	
129	SO 05	783825110R00	Nátěr ke zlepšení vodotěsnosti betonových povrchů 2x-vnitřní prostor stěn šachet	m2	16,642	120,00	778,78	1 218,26	1 997,04	0,00	RTS I / 2016
	SO 05	81	Potrubí z trub betonových				0,00	775,00	775,00	0,00	
130	SO 05	810361111R00	Přeseknutí betonové(plastové) trouby DN do 250 mm	kus	2,000	80,00	0,00	160,00	160,00	0,00	RTS I / 2016
131	SO 05	810391111R00	Přeseknutí betonové(plastové) trouby DN do 400 mm	kus	5,000	123,00	0,00	615,00	615,00	0,00	RTS I / 2016
	SO 05	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových				111 178,40	21 785,60	132 964,00	1,51	
132	SO 05	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	74,000	156,00	841,42	10 702,58	11 544,00	0,00	RTS I / 2016
133	SO 05	28614531	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/6000	kus	10,000	4 800,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,08	RTS I / 2016
134	SO 05	28614530	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/3000	kus	4,000	2 900,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,04	RTS I / 2016
135	SO 05	28614529	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/1000	kus	4,000	1 310,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,01	RTS I / 2016
136	SO 05	230180045R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 250 x 7,8	m	40,000	200,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	RTS I / 2016
137	SO 05	28614528	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 250/6000	kus	6,000	3 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,05	0,29

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem			
138	SO 05	28614527	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 250/3000	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,02	0,02	RTS I/2016
139	SO 05	28614526	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 250/1000	kus	3,000	890,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,01	0,02	RTS I/2016
140	SO 05	87131111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	33,000	40,00	203,15	1 116,85	1 320,00	0,00	0,00	RTS I/2016
141	SO 05	28614522	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,02	0,06	RTS I/2016
142	SO 05	28614521	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	2,000	960,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,01	0,02	RTS I/2016
143	SO 05	28614520	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	11,000	400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,04	RTS I/2016
144	SO 05	877373126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,000	72,00	0,84	71,16	72,00	0,00	0,00	RTS I/2016
145	SO 05	28651835.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 300 PVC-koncová šachta u obsl.komunikace	kus	1,000	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	RTS I/2016
146	SO 05	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	1,000	140,00	1,69	138,31	140,00	0,00	0,00	RTS I/2016
147	SO 05	28654627	Přesuvka kanalizační PP DN 300 L=290 mm -do pův.šachty zabetonovat do tělesa dna	kus	1,000	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	RTS I/2016
148	SO 05	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	4,000	125,00	5,40	494,60	500,00	0,00	0,00	RTS I/2016
149	SO 05	28654574	Odbočka kanalizační PP DN 300/150 45°	kus	4,000	1 030,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,01	0,04	RTS I/2016
150	SO 05	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	1,000	113,00	1,12	111,88	113,00	0,00	0,00	RTS I/2016
151	SO 05	28654570	Odbočka kanalizační PP DN 250/150 45°	kus	1,000	820,00	820,00	0,00	820,00	0,01	0,01	RTS I/2016
152	SO 05	877363122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250	kus	1,000	125,00	1,38	123,62	125,00	0,00	0,00	RTS I/2016
153	SO 05	28654626	Přesuvka kanalizační PP DN 250 L=270 mm	kus	1,000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	RTS I/2016
154	SO 05	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,000	98,00	0,87	97,13	98,00	0,00	0,00	RTS I/2016
155	SO 05	28654565	Odbočka kanalizační PP DN 150/150 45°	kus	1,000	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	RTS I/2016
156	SO 05	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	18,000	52,00	6,53	929,47	936,00	0,00	0,00	RTS I/2016
157	SO 05	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	18,000	232,00	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,01	RTS I/2016
SO 05		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				89 413,49	38 786,76	128 200,25		23,06	
158	SO 05	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet,šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	4,000	960,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	RTS I/2016
159	SO 05	59224366.A	Dno šachetní přímé- kompaktní TBZ-Q1 100/595 KOM(dle typu stok a tvarů zakřivení ,průtok stěny v plné výšce DN stoky viz. TZ a PD)	kus	4,000	4 800,00	19 200,00	0,00	19 200,00	1,60	6,40	RTS I/2016
160	SO 05	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet	kus	4,000	397,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	RTS I/2016
161	SO 05	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,45	1,80	RTS I/2016
162	SO 05	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet	kus	4,000	397,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	RTS I/2016
163	SO 05	59224358.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	3,000	520,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,25	0,75	RTS I/2016
164	SO 05	59224361.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,000	830,00	830,00	0,00	830,00	0,50	0,50	RTS I/2016
165	SO 05	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	8,000	140,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,02	RTS I/2016
166	SO 05	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	4,000	255,00	177,25	842,75	1 020,00	0,04	0,16	RTS I/2016
167	SO 05	59224175	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,04	0,04	RTS I/2016
168	SO 05	59224177	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,000	200,00	600,00	0,00	600,00	0,07	0,20	RTS I/2016
169	SO 05	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,000	702,00	32,29	2 775,71	2 808,00	0,01	0,03	RTS I/2016
170	SO 05	55340323	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN(bude dle TZ a PD)	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,17	0,66	RTS I/2016
171	SO 05	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	147,000	45,00	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	RTS I/2016
172	SO 05	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	147,000	9,00	460,96	862,04	1 323,00	0,00	0,00	RTS I/2016
173	SO 05	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,000	2 000,00	287,86	1 712,14	2 000,00	0,00	0,00	RTS I/2016
174	SO 05	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	147,000	27,00	464,73	3 504,27	3 969,00	0,00	0,00	RTS I/2016
175	SO 05	895941111R00	Zřízení vpusť uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	6,000	1 178,00	632,38	6 435,62	7 068,00	0,34	2,05	RTS I/2016
176	SO 05	592238747	TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC skruž dešťové vpusti DN 500	kus	6,000	1 598,00	9 588,00	0,00	9 588,00	0,35	2,10	RTS I/2016
177	SO 05	592238750	TBV-Q 50/49 KV spodní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	6,000	510,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,18	1,05	RTS I/2016
178	SO 05	592238742	TBV-Q 50/59 SV skruž dešťové vpusti DN 500	kus	6,000	390,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,16	0,93	RTS I/2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
179	SO 05	592239030	TBV 10a vyrovnávací prstenec 625/390/60	kus	6,000	140,00	840,00	0,00	840,00	0,02	RTS I / 2016
180	SO 05	55343925	A4 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/500	kus	6,000	541,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,01	RTS I / 2016
181	SO 05	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	6,000	704,00	64,50	4 159,50	4 224,00	0,01	RTS I / 2016
182	SO 05	55340352	Mříž vtoková-litina D400 500x464 rozteč žebř 16mm	kus	6,000	2 735,00	16 410,00	0,00	16 410,00	0,11	RTS I / 2016
183	SO 05	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C20/25	m3	1,100	2 710,00	2 614,44	366,56	2 981,00	2,53	RTS I / 2016
184	SO 05	894204161R00	Žláby šachet z betonu C 25/30, poloměr do 50 cm-nápojevací šachta - úprava dna	m3	0,613	4 865,00	1 458,60	1 523,64	2 982,25	2,55	RTS I / 2016
185	SO 05	898011911RA0	Rezervní prostupová chránička pod komunikací z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	55,000	150,00	5 276,47	2 973,53	8 250,00	0,02	RTS I / 2016
186	SO 05	96	Bourání konstrukcí				0,00	903,00	903,00	1,29	
187	SO 05	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého-pro napoj. ve stav. šachtě	m3	0,645	1 400,00	0,00	903,00	903,00	2,00	RTS I / 2016
188	SO 05	H27	Vedení trubní dálková a připojina				0,00	18 671,44	18 671,44	0,00	
189	SO 05	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	233,393	80,00	0,00	18 671,44	18 671,44	0,00	RTS I / 2016
190	SO 05	S	Přesuny suti				0,00	728,00	728,00	0,00	
191	SO 05	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot. na skládku do 1 km	t	1,300	130,00	0,00	169,00	169,00	0,00	RTS I / 2016
192	SO 05	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,000	15,00	0,00	195,00	195,00	0,00	RTS I / 2016
193	SO 05	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,300	100,00	0,00	130,00	130,00	0,00	RTS I / 2016
194	SO 05	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1,300	180,00	0,00	234,00	234,00	0,00	RTS I / 2016
195	SO 06	162702199R00	Veřejné osvětlení				199 873,12	151 226,51	351 099,63	61,18	
196	SO 06	16	Přemístění výkopku				0,00	7 618,54	7 618,54	0,00	
197	SO 06	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	22,810	45,00	0,00	1 026,45	1 026,45	0,00	RTS I / 2016
198	SO 06	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	228,100	13,00	0,00	2 965,30	2 965,30	0,00	RTS I / 2016
199	SO 06	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	22,810	59,00	0,00	1 345,79	1 345,79	0,00	RTS I / 2016
200	SO 06	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	22,810	100,00	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	RTS I / 2016
201	SO 06	27	Základy				5 310,24	550,56	5 860,80	6,73	
202	SO 06	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,664	2 200,00	5 310,24	550,56	5 860,80	2,53	RTS I / 2016
203	SO 06	87	Potrubi z trub. plastických, skleněných a čedičových				946,17	253,83	1 200,00	0,01	
204	SO 06	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	6,000	50,00	46,17	253,83	300,00	0,00	RTS I / 2016
205	SO 06	28611146.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000	kus	6,000	150,00	900,00	0,00	900,00	0,00	RTS I / 2016
206	SO 06	H28	Vedení elektrická a dráhy visuté				0,00	11 624,39	11 624,39	0,00	
207	SO 06	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	61,181	190,00	0,00	11 624,39	11 624,39	0,00	RTS I / 2016
208	SO 06	M21	Elektromontáže				178 575,72	49 633,78	228 209,50	1,00	
209	SO 06	210204002RT1	Stožár osvětlovací ocelový pozinkovaný dl.6m, včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj	kus	5,000	5 380,00	24 163,82	2 736,18	26 900,00	0,03	RTS I / 2016
210	SO 06	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	4,000	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	RTS I / 2016
211	SO 06	31677775	Výložník -obloukový na sadový stožár, délka vyložení 0,5m	kus	3,000	455,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,01	RTS I / 2016
212	SO 06	31677777	Výložník -obloukový na sadový stožár, délka vyložení 1m	kus	1,000	715,00	715,00	0,00	715,00	0,01	RTS I / 2016
213	SO 06	210204105R00	Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg	kus	1,000	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	RTS I / 2016
214	SO 06	31677745	Dvojitý výložník obloukový na sadový stožár, délka vyložení 0,5m, stupně seřízení 180°	kus	1,000	910,00	910,00	0,00	910,00	0,02	RTS I / 2016
215	SO 06	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený,dtto, CYKY-J 4x10 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (180m + 10 x 2,5m)	m	205,000	21,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	RTS I / 2016
216	SO 06	34111076	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4 x10 mm2	m	215,250	91,00	19 587,75	0,00	19 587,75	0,00	RTS I / 2016
217	SO 06	210810007R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený	m	155,000	14,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	RTS I / 2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.		
209	SO 06	34111042	Kabel sílový s Cu jádrem CYKY -J3 x 4 mm2	m	162,750	33,00	5 370,75	0,00	5 370,75	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2016
210	SO 06	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený,kabel CYKY-J 3x1,5 - volně - v osvětlovacím stožáru (6 x 10m)	m	60,000	14,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
211	SO 06	34111030	Kabel sílový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	63,000	12,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
212	SO 06	222112012R00	Ukončení armov. kabelu v rozvaděči smřšť. páskou-Smřšťovací hlavice rozdělovací 6-50mm2	kus	10,000	113,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
213	SO 06	222112013R00	Ukončení armovaného kabelu smřšťovací trubickou- izolace spodní částí stožárů smřšťovací trubkou 160/55	kus	11,000	650,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
214	SO 06	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	24,000	35,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
215	SO 06	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	12,000	35,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
216	SO 06	210064008R00	Značení kabelů ve skříních a ve stožárech VO - kabelový štítek	kus	24,000	17,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
217	SO 06	34195	Materiál pro elektroinstalaci-pomocný	ks	4,000	130,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
218	SO 06	3457114703	Trubka kabelová chránička KF 09075	m	30,000	25,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
219	SO 06	3457114701	Trubka kabelová chránička KF 09050	m	15,000	13,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
220	SO 06	460010017RT1	Vytýčení trasy vn vedení v nepřehledném terénu Náklady na vytýčení stáv vedení na trase kab.vedení(nezbytně nutné pro realizaci)	km	0,575	2 000,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
221	SO 06	210205102R00	Majáček světelný+spodní díl do bet.základu	kus	6,000	280,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
222	SO 06	34844923-01	Dodávka -sloupkové svítidlo 0,9m, 23W, např. dle přílohy, vč. světelného zdroje a příslušenství -spodní díl do betonu(průchodky - propojení v řadě)	kus	6,000	14 880,00	89 280,00	0,00	89 280,00	0,00	0,02	0,10	
223	SO 06	210202015RT1	D+M Svítidlo výbojkové 50W (svet.tok.4400lm parkové,včetně svítidla a výbojky	kus	5,000	5 090,00	24 551,47	898,53	25 450,00	0,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
224	SO 06	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, včetně drátu FeZn 10 mm(13,2m)+pásek 30*4mm FeZn (209,8m)	m	223,000	59,00	5 005,71	8 151,29	13 157,00	0,00	0,00	0,23	RTS I / 2016
225	SO 06	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	11,000	47,00	167,23	349,77	517,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
226	SO 06	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	12,000	36,00	87,41	344,59	432,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
227	SO 06	722181926R00	Ochrana potrubí, asfalt-stožár-antikorozní ochrana - izolace spojů a přechodů země - vzduch	m	23,000	21,00	324,92	158,08	483,00	0,01	0,01	0,24	RTS I / 2016
228	SO 06	210-005	geodetické zaměření kabelové trasy	m	660,000	17,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	
229	SO 06	210-006	geodetické zaměření nových osvětlovacích bodů,(vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg)	ks	12,000	182,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	
230	SO 06	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	4,000	210,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
231	SO 06	31678611.A	Rozvodnice stožárová, dvojpojistková IP 43, kabel 2x CYKY 4x16	kus	4,000	585,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
232	SO 06	210204203R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	2,000	308,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
233	SO 06	31678615.A	Svorkovnice stožárová , rozvodnice dvojpojistková IP 43, kabel 3x CYKY 4x16	kus	2,000	780,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
234	SO 06	210204201RT1	Elektrovýzbroj stožáru , včetně stožárová rozvodnice jednopojistková IP 43, kabel 2x CYKY 5x10	kus	6,000	210,00	925,66	334,34	1 260,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
235	SO 06	210120001R00	Pojistka závitová do 25A, E14, 6A	kus	13,000	7,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
236	SO 06	210120001R00	Pojistka závitová do 25A, E14, 10A	kus	1,000	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO 06	M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	12 800,00	12 800,00	0,00		0,00	
237	SO 06	220890202R00	Revize výchozí VO	h	14,000	300,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
238	SO 06	229830012R00	Demontáž návěsního stožáru -Demontáže, pomocné zemní práce (dem. kabelů a stožárové svorkovnice)	kus	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
239	SO 06	220890084R00	Účast projektanta na stavbě- (náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a předání, ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)	h	12,000	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS1/2016
	SO 06	M46	Zemní práce při montážích				15 040,99	68 745,41	83 786,40		53,44	
240	SO 06	460560233R00	Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 3	m	662,000	20,00	0,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	RTS1/2016
241	SO 06	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	268,000	11,00	1 146,44	1 801,56	2 948,00	0,00	0,00	RTS1/2016
242	SO 06	460010024RT1	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru,délka trasy do 100 m	km	0,275	10 000,00		2 050,64	2 750,00	0,03	0,01	RTS1/2016
243	SO 06	460200133RT1	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3.strojní výkop rýhy	m	22,000	88,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS1/2016
244	SO 06	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3.strojní výkop rýhy	m	223,000	100,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	RTS1/2016
245	SO 06	460200303RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3.strojní výkop rýhy	m	30,000	300,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS1/2016
246	SO 06	460050003R00	Jáma pro stožár J nepatř. do 8 m, v rovině, hor. 3	kus	5,000	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS1/2016
247	SO 06	460050602R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4-nízké osvětlovadla+ napojení na stav.osvětlovadlo-ruční výkop	m3	1,668	800,00	0,00	1 334,40	1 334,40	0,00	0,00	RTS1/2016
248	SO 06	130001101R00	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,500	424,00	0,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	RTS1/2016
249	SO 06	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	223,000	30,00	4 778,36	1 911,64	6 690,00	0,20	44,30	RTS1/2016
250	SO 06	460420382RT1	Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/15/4, š. 30 cm,zřízení písk.lože, dodávka a osaz.desek	m	15,000	200,00	2 402,13	597,87	3 000,00	0,17	2,49	RTS1/2016
251	SO 06	460420383RT1	Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/15/4, š. 45 cm,zřízení písk.lože, dodávka a osaz.desek	m	30,000	250,00	6 014,69	1 485,31	7 500,00	0,22	6,56	RTS1/2016
252	SO 06	460560143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	223,000	20,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	RTS1/2016
253	SO 06	460560283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 3	m	30,000	50,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS1/2016
254	SO 06	460560113R00	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3	m	22,000	10,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS1/2016
	SO 07		Sadové úpravy				182 864,01	204 925,01	387 789,02		11,80	
	SO 07	16	Přemístění výkopku				0,00	28 800,00	28 800,00		0,00	
255	SO 07	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3-ornice	m3	320,000	50,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	RTS1/2016
256	SO 07	162206113R00	Nodorovné přemístění zemin pro zurodnění do 100 m	m3	320,000	40,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	RTS1/2016
	SO 07	17	Konstrukce ze zemin				2 633,47	2 935,68	5 569,15		0,00	
257	SO 07	175203102R00	Přisypání folie - osazení pro zahradní účely	m3	44,480	66,00	0,00	2 935,68	2 935,68	0,00	0,00	RTS1/2016
258	SO 07	69381111	Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 g/m2	m2	329,184	8,00	2 633,47	0,00	2 633,47	0,00	0,00	RTS1/2016
	SO 07	18	Povrchové úpravy terénu				180 230,54	163 747,73	343 978,26		11,80	
259	SO 07	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	751,012	35,00	0,00	26 285,42	26 285,42	0,00	0,00	RTS1/2016
260	SO 07	181301105R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	431,900	40,00	0,00	17 276,00	17 276,00	0,00	0,00	RTS1/2016
261	SO 07	181301107R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 40-50 cm,do 500m2	m2	153,225	45,00	0,00	6 895,13	6 895,13	0,00	0,00	RTS1/2016
262	SO 07	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 336,137	15,00	1 939,14	18 102,91	20 042,06	0,00	0,00	RTS1/2016
263	SO 07	00572402	Směs travní golfová balení. 15 kg PROFI	kg	66,807	100,00	6 680,70	0,00	6 680,70	0,00	0,07	RTS1/2016
264	SO 07	183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině	m2	1 336,137	2,00	0,00	2 672,27	2 672,27	0,00	0,00	RTS1/2016
265	SO 07	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 336,137	1,00	0,00	1 336,14	1 336,14	0,00	0,00	RTS1/2016
266	SO 07	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	58,372	55,00	1 240,34	1 970,12	3 210,46	0,00	0,00	RTS1/2016
267	SO 07	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	58,372	250,00	0,00	14 593,00	14 593,00	0,00	0,00	RTS1/2016
268	SO 07	183404111R00	Hubení plevelů ploš.postřik do 5ha	ha	0,164	1 112,00	0,00	182,37	182,37	0,00	0,00	RTS1/2016
269	SO 07	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	70,000	13,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	RTS1/2016
270	SO 07	183206112R00	Dosadba prostokoleňných trvalek	kus	700,000	14,00	13,71	9 786,29	9 800,00	0,00	0,00	RTS1/2016
271	SO 07	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3. v rovině	m2	70,000	33,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	RTS1/2016
272	SO 07	185803411R00	Výhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	70,000	5,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS1/2016
273	SO 07	183105203R00	Kopání plošek pro výsadbu, 60 x 60 cm zemina 3	kus	70,000	22,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	RTS1/2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová souhlava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
274	SO 07	183204112R00	Výsadba trvalek	kus	700,000	4,00	56,71	2 743,29	2 800,00	0,00	0,00	RTS1/2016
275	SO 07	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	234,800	12,00	0,00	2 817,60	2 817,60	0,00	0,00	RTS1/2016
276	SO 07	183403212R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm na svahu 1:2	m2	234,800	5,00	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	RTS1/2016
277	SO 07	0265-8	X. - Trvalky do záhonu 70m2	kus	700,000	41,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	1,05	
278	SO 07	183552211R00	Hnojení hnojiv 40 t/ha, do 5 ha, do 5 st.	ha	0,164	5 230,00	0,00	857,72	857,72	0,00	0,00	RTS1/2016
279	SO 07	183552291R00	Příplatek za dalších 20 t/ha k položce -2211	ha	0,164	2 605,00	0,00	427,22	427,22	0,00	0,00	RTS1/2016
280	SO 07	184004512R00	Výsadba sazenic stromů, keřů v kelimcích D do 15cm	kus	529,000	10,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	RTS1/2016
281	SO 07	183105203R00	Kopání pro výsadbu zemina 3	kus	529,000	22,00	0,00	11 638,00	11 638,00	0,00	0,00	RTS1/2016
282	SO 07	02654935	A. - Tavelník - Spiraea vanhouti 50-60 cm	kus	80,000	80,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,32	RTS1/2016
283	SO 07	02651200	B. - Dřšťál - Berberis thunbergii „Atropurpurea“ 30-40 cm	kus	25,000	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,08	RTS1/2016
284	SO 07	02651785	C. - Trojpek - Deutsia x rosea 40-60 cm	kus	10,000	70,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,04	RTS1/2016
285	SO 07	02652-5	D. - Weigela Florida (vajígelie)	kus	15,000	45,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,03	
286	SO 07	026560231	E. - Ruže - Rosa rugosa	kus	40,000	55,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,08	RTS1/2016
287	SO 07	0265602-6	F. - Prunus laurocerasus „Otto Luiken“(bobbkovišeň lékařská)	kus	14,000	750,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,03	
288	SO 07	02652374	G. - Třezačka - Hypericum hidcote 20-30 cm	kus	50,000	55,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,03	RTS1/2016
289	SO 07	026560-7	H. - Caryopteris clandonensis(řeřokřídelec clandonský)	kus	50,000	55,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,10	
290	SO 07	02654935	I. - Tavelník - Spiraea cinerea Grefsheim 50-60 cm	kus	30,000	80,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,12	RTS1/2016
291	SO 07	026560-8	J. - Kolkwitsia amabilis Pink Coud(kolkvície nádherná)	kus	50,000	90,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,10	
292	SO 07	02656019	K. - Rosa „The fairy“	kus	150,000	77,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,30	RTS1/2016
293	SO 07	026560231	L. - Ruže - Rosa - čajohybridy	kus	15,000	80,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,03	RTS1/2016
294	SO 07	184201112R00	Výsadba stromů při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	20,000	385,00	92,29	7 607,71	7 700,00	0,00	0,00	RTS1/2016
295	SO 07	026560061	Jasan ztepilý - ang. Raywood Vrk, ok 16-18, bal vysokokmen stromy jsou dodávány s balíčkem (textilie)	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,01	0,01	RTS1/2016
296	SO 07	02656032	Javor babyka-Acer campestre Elsirjck, vysokokmen obvod kmene v 1m 10-12 cm kontejner o objemu 35 l	kus	4,000	1 700,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,01	0,02	RTS1/2016
297	SO 07	02662-3	č.p.5-Lilodendron tulipifera, výška kmene 190-200 cm, obvod kmene 10-12 cm(Tulipánovník (lyriovník))	kus	1,000	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,03	0,03	
298	SO 07	02662-4	č.p.1-Malus mokum,výška kmene 190-200 cm, obvod kmene 10-12 cm(Okrasná jablono)	kus	13,000	3 200,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,03	0,33	
299	SO 07	184808321R00	Hnojení ostatních dřevin hnojiv 2 kg/1saz	kus	20,000	20,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS1/2016
300	SO 07	184808315R00	Hnojení dřevin hnojiv 2 kg/1saz	kus	482,000	15,00	0,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	RTS1/2016
301	SO 07	10391505 A	Fyzikální půdní kondicioner po 20 kg, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv, zlepšuje půdní strukturu, omezuje účinky přesazovacího	kg	44,100	80,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	0,04	RTS1/2016
302	SO 07	25191155	Ceririt Z balený po 10 kg	t	0,044	23 000,00	1 014,30	0,00	1 014,30	1,00	0,04	RTS1/2016
303	SO 07	10371510	Substrát zahradnický B bal PE po 70 litrech	kus	15,200	110,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,03	0,38	RTS1/2016
304	SO 07	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	234,800	37,00	0,00	8 687,60	8 687,60	0,00	0,00	RTS1/2016
305	SO 07	10391500	Kůra mulčovací bal PE po 70 litrech	kus	335,429	80,00	26 834,29	0,00	26 834,29	0,03	8,38	RTS1/2016
306	SO 07	184807911R00	Dodávka a montáž kůlu délky 2,5-3 m, průměru 6 cm k sazenici 3leté(tři k sazenici stromků)s upevněním sazenice ke kůlu motouzem	kus	60,000	210,00	1 935,06	10 664,94	12 600,00	0,06	0,16	RTS1/2016
	SO 07	H23	Plochy a úpravy území				0,00	9 441,60	9 441,60		0,00	
307	SO 07	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	11,802	800,00	0,00	9 441,60	9 441,60	0,00	0,00	RTS1/2016

Celkem:

4 429 000 Kč

Časový harmonogram - plnění stavby: „Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany“

Doba plnění díla 20 týdnů

	měsíce realizace				
	1	2	3	4	5
SO 01.1	Příprava území				
SO 01.2	Sanace zemní pláně pro zpevněné plochy				
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy				
SO 05	Kanalizace				
SO 06	Veřejné osvětlení				
SO 07	Sadové úpravy				

 **MILOS RYŠAVÝ**
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 02 Věmyslic 241
 Tel./fax: 519 523 471 603 510 525
 IČ: 26315049 DIČ: CZ26315049

Ve Věmyslicích dne : 15.08.2017

Vypracoval : Miloš Ryšavý - jednatel společnosti