



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 9. 2017 – dále jen Smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Rybníky
Rybníky 32
263 01 Rybníky

Zhotovitel:

Sdružení pro Rybníky
BROSS, spol. s r.o.
Budějovická 601/128
140 00 Praha 4
IČ: 46348620, CZ46348620
Koresp. Adr.: Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš
(správce Sdružení pro Rybníky)

ENERGON Dobříš, s.r.o.
Dobříš 1665, 263 01 Dobříš
IČ: 25727362, DIČ: 25727362

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy - ve věcech smluvních:

Objednatel: Kateřina Sommerová, místostarosta

Zhotovitel: Ing. Jan Kudláč, jednatel
tel.: 776232283

- ve věcech technických:

Objednatel: Kateřina Sommerová, místostarosta

Zhotovitel: Ing. Jan Kudláč, jednatel
e-mail: info@bross-stavby.cz
mobil: 776 232 283

Bankovní spojení:

Objednatel:
Banka:
číslo účtu:

Zhotovitel:
banka: Komerční banka, a.s
číslo účtu: 51-1885550257/0100

Identifikační číslo: 00875899

46348620

Daňové identifikační číslo: CZ00875899

CZ46348620

Objednatel je plátcem DPH

Zhotovitel je plátcem DPH



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka č. 10441
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Název veřejné zakázky: "INTENZIFIKACE VODOVODU, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBNÍKY"

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souvislosti s naplněním čl. III odst. 7 Smlouvy tzn. s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 8. 9. 2017.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. III, čl. XXIII a čl. XXV.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

V článku III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ se mění text odst. 1 takto:

Termín zahájení doby plnění „VÝSTAVBY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV“

a předání staveniště:

25. 9. 2017

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na měsíce, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku

Doba dokončení a protokolární předání a převzetí díla:

nejpozději 17. 4. 2019

Termín zahájení doby plnění „INTENZIFIKACE VODOVODU“ a předání staveniště:

25. 9. 2017 (podmíněno výzvou objednatele k zahájení plnění díla)

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na měsíce, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku

Doba dokončení a protokolární předání a převzetí díla:

nejpozději 17. 4. 2019



XXIII. BANKOVNÍ GARANCE ZA PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

V článku XXIII. **BANKOVNÍ GARANCE ZA PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA** se doplňuje odstavec 5 s tímto textem:

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do 14 kalendářních dnů **od předání staveniště** aktualizovanou bankovní záruku ve výši **1 500 000 Kč** platnou po celou dobu realizace díla až do 1 roku ode dne předání díla objednateli. Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena.

XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

V článku XXV. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňují odstavce 9 a 10 s tímto textem:

9. Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy je aktualizovaná příloha č.1 smlouvy - časový harmonogram postupu prací v členění na kalendářní měsíce.

10. Dodatek č. 2 smlouvy se vyhotovuje 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články smlouvy, zůstávají beze změny.

V Rybníkách dne 25. 9. 2017


V Praze dne 25. 9. 2017

Za objednatele:
Obec Rybníky

Za zhotovitele:
Sdružení pro Rybníky




místostarosta Kateřina Sommerová


Ing. Jan Kudláč, jednatel
BROSS, spol. s r.o.

BROSS spol. s r.o.
Budějovická 601/ 128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750