

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18.7.2017

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:

- 1. OBJEDNATEL** : Město Roudnice nad Labem
Zastoupený : Vladimírem Urbanem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 94-3484530297/0100
- (dále jen „objednatel“)
- 2. ZHOTOVITEL** : BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice,
Zastoupený : Rudolfem Cieślarem, jednatelem
Sídlo : Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
IČ : 25855247
DIČ : CZ25855247
Bankovní spojení : Unicredit Bank Czech Republic
Číslo účtu : 41508003/2700

(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 18.7. 2017 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení realizovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem - II. etapa“ (dále jen jako „Smlouva“).

V průběhu realizace díla dle Smlouvy vyvstala potřeba některých víceprací pro řádnou realizaci a dokončení díla. Jedná se přitom o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné pro její dokončení, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla. Tyto vícepráce současně nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.

II. ZMĚNA SMLOUVY

A. Změna předmětu Smlouvy

Smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a „méněprací“. Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 1 – 4, které tvoří přílohou tohoto Dodatku č. 1. Uvedené změny nepředstavují podstatnou změnu práv a povinností ze Smlouvy a jsou tedy přípustné ve smyslu § 222 ZZVZ.

B. Úprava ceny

mění se článek V. CENA bod 5.1.

Původní cena dle SOD:	14.670.375,12Kč bez DPH
Cena dodatku	2.197.704,40Kč bez DPH
Celková cena vč. dodatku:	16.868.079,52Kč bez DPH

K uvedené celkové částce bude připočteno DPH ve výši odpovídající předpisům platným v době vzniku daňové povinnosti.

7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 580/2017 ze dne 11. 10. 2017

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují účastníci své podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnové listy 1- 4, včetně oceněných rozpočtů

V Roudnici nad Labem dne 26. 10. 2017

Objednatel:


Vladimír Urban, starosta
Město Roudnice nad Labem 1



V Bystřici dne 19. 10. 2017

Zhotovitel:


BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bystřice 1312, PSČ 739 95
IČO: 25855247
DIČ: CZ25855247 (2)
Rudolfem Cieslarem, jednatel
BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o.