

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Název zakázky:

Stavební opravy místností v objektu čp.15 v obci Vlkovice - Sál, prostor obsluhy, WC zázemí

Níže uvedené smluvní strany

Obec Vlkovice

Vlkovice 21,353 01 Mariánské Lázně

IČO: 00572764

Bankovní spojení: č.účtu 14022331/0100

zastoupení: p. Helena Klesnilová

starostka obce

dále jako **objednatel**

a

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.

Plzeňská 181,35301 Mariánské Lázně

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddílC, vložka 21405

IČO: 28013000

DIČ: CZ 28013000

bankovní spojení: Komerční banka Mariánské Lázně, č.ú. 43-1923140217/0100

zastoupený: Vlášková Hana, jednatel společnosti

dále jako **zhotovitel**

prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou řídí § 2586-§ 2635 **Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. Ve znění pozdějších změn** a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XVIII. Závěrečná ustanovení na následujícím znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.5.2017 v tomto rozsahu:

čl. II.

Předmět zakázky

Čl. II. se mění následovně

Předmět díla – rozsah prací dle cenové nabídky se mění z důvodu požadavku objednatele a vzniklých technických a realizačních požadavků dle skutečného stavu stavebních konstrukcí o změny oproti rozsahu provádění prací dle cenové nabídky a to o vícepráce, méněpráce a změny nad rámec cenové nabídky. Základní rozsah změn v provádění prací dle jeho ocenění odsouhlaseného objednatelem činí přílohu tohoto dodatku č.4 k SOD.

čl. III. Doba plnění

Z důvodu zpoždění výroby a dodávky interiérových dveří a dále s ohledem na rozsah víceprací a změn v provádění díla dle dodatků č. 1,2,3 a 4 byla oboustranně dohodnuta změna termínu dokončení díla a to následovně:

b) termín dokončení díla: 20.11.2017

čl. V. Cena díla

Čl.V. se mění následovně

Na základě odsouhlaseného soupisu změn v provádění díla – vícepráce, méněpráce a práce nad rámec ceny díla dle SOD bude cena díla změněna o tyto vyčíslené a odsouhlasené náklady v částce

- 6.435,44 Kč bez DPH
- 1.351,44 Kč -DPH 21% - přenesené
- 7.786,88 Kč celkem včetně DPH


čl. VI. Platební podmínky

Faktury za odsouhlasené soupisy změn v provádění díla budou vystaveny vždy 1x měsíčně a to se splatností 21 dní.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají zachovány.

Ve Vlčovicích dne 30.10.2014 V Mariánských Lázních dne 30.10.2014

Objednatel:



Helena Klesnilová
starostka Obce

Zhotovitel:



Hana Vlášková
jednatel společnosti

Příloha: cenová kalkulace ze dne 30.10.2017

Obec Vlčovice
Vlčovice 21, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 005 72 764
tel./fax: 354 605 098

VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.
Píseňská 181
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 28013000, DIČ: CZ28013000
Tel./Fax: 354 602 486

Obec Vlkovice
Vlkovice čp. 21
35301 Mariánské Lázně

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.
IČO: 28013000
DIČ: CZ28013000
dodavatel

**Práce prováděné na základě zjištěného skutečného stavu a dle dohody
Změny dle rozpočtu SOD – vícepráce a méněpráce nad rámec SOD
Cenová kalkulace k 30.10.2017**

Stavba: **Stavební opravy místností v objektu čp.15 v obci Vlkovice- sál, prostor obsluhy
WC, zázemí**

Zadavatel: **Obec Vlkovice, Vlkovice č.p. 21,35301 Mariánské Lázně IČO: 00572764**

Práce prováděné nad rámec SOD

B Prostor obsluhy – stavební práce

1) montáž provizorních dveří

MJ	množ.	cena/MJ	celkem
kpl	1,00	200,00	200,00
mezisoučet			200,00
přesun hmot 5%			10,00
B Prostor obsluhy – stavební práce celkem bez DPH			210,00

Truhlářské konstrukce

- 1) k pol.č. 7- oprava konstrukce podia- po demontáži zjištěno
dožilý stav konstrukce – oprava, zpevnění
2) pol.č. 8 D+M dřevěné prahy- SOD – odpočet
Změna – 3 ks á 260
- 1 ks dveře dvoukřídle – rozdílné výška podlah

MJ	množ.	cena/MJ	celkem
kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
ks	5,00	260,00	-1 300,00
ks	3,00	260,00	780,00
ks	1,00	520,00	520,00
mezisoučet			2 150,00
přesun hmot 4%			86,00
Truhlářské konstrukce celkem bez DPH			2 236,00

Konstrukce podlah

- 1) pol.č. 3 – přechodové lišty sál – odpočet
změna přechodová lišta WC

MJ	množ.	cena/MJ	celkem
bm	5,00	180,00	-900,00
bm	1,00	180,00	180,00
mezisoučet			-720,00
přesun hmot 4%			-28,80
Konstrukce podlah celkem bez DPH			-748,80

Práce mimo rámec SOD

- 1) přitápění prostor PD přímotopy – 5 ks PB láhve
2) uzavření prostoru půdy se sousedním objektem
3) likvidace odpadu – smíšený odpad

MJ	množ.	cena/MJ	celkem
ks	5,00	340,00	1 700,00
kpl	1,00	1 780,00	1 780,00
kpl	1,00	1 076,00	1 076,00
mezisoučet			4 556,00
přesun hmot 4%			182,24
Celkem práce mimo rámec SOD			4 738,24

**Vícepráce dle dohody a požadavků k 30.10.2017
včetně méněprací celkem bez DPH**

6 435,44

DPH 21% - přenesené

Klosure

Obec Vlkoňe

a

VŠESTAV MARI
Plzeň
353 01 M
IČO: 28013000
Tel./Fax