

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo:9/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění
platném ke dni uzavření této smlouvy

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Nechanice**

Husovo náměstí 83, Nechanice 503 15

IČO: 00269191

zastoupená: Jiřím Pecharem, starostou města

tel. spojení: +420 498773812

Zhotovitel: **NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.**

Střelecká 672

500 02 Hradec Králové

IČO: 28812875

DIČ: CZ28812875

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu: 242145085/0300

Statutární zástupce: Ing. Václav Novotný, člen představenstva

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Novotný - člen

představenstva

ve věcech stavby: p. Ondřej Žampa - stavbyvedoucí

Tel. 495 267 725, fax 495 267 725

Firma je zapsána v OR , oddíl B, vložka 2971 ze dne 19.1.2011,

vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

II.

Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu času plnění, a to z důvodu neúnosnosti
podloží při budování předmětu díla, což si vyžádalo sanaci v tloušťce 200 mm
v celém rozsahu stavby.

III.
Čas plnění

Zahájení prací: 04.09.2017

Dokončení prací: 25.11.2017

VI.
Závěrečné ustanovení

Návrh tohoto dodatku byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva města Nechanice dne 31.10.2017 číslem usnesení: I.d).

Je pořízen ve dvou výtiscích, s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom.

- 1 - 11 - 2017
V Nechanicích dne2017

7. 11. 2017
V Nechanicích dne2017

Za objednatele


JIŘÍ PECHAR
starosta

MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(1)

Za zhotovitele


NOVOSTAV
KOMUNIKACE A.S.

Střelecká 672
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 288 12 875 ②