

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

č. AQS 01/2017 (*instanční objednávka 2017/1010*)

Objednatel:

Jméno: **Obec Ostředek**
Sídlo: Ostředek 60, 257 24 Chocerady
Zastoupený: Ing. Marek Škvor - starosta
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 320104319/0800
IČ: 00232424
DIČ: CZ00232424
Tel.: +420 317 795 437
E-mail: ostredek@chopos.cz; starosta@ouostredek.cz
ID dat. schránky: rs3bgk5

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **AQUASYS spol. s r.o.**
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 26547
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 176725996/0300
Tel.: +420 566 652 511
E-mail: aquasys@aquasys.cz
ID dat. schránky: ms4my27

I. Předmět plnění

Po dohodě obou smluvních stran došlo z důvodu zvláštního zřetele k prodloužení provádění prací. Dále došlo po dohodě smluvních stran ke změně objemu prací zjištěných v průběhu realizace k úpravě prováděných prací v rozsahu dle položkového rozpočtu viz příloha č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Tímto dojde ke upřesnění termínu realizace díla, položkové úpravě ceny díla a způsobu fakturace.

1) Cena díla se mění takto:

původní cena díla: 1 974 800,00 Kč bez DPH

nová cena díla

cena SoD 1 974 800,00 Kč bez DPH

dodatek č. 1

0,00 Kč bez DPH

vícepráce

54 480,00 Kč bez DPH

méněpráce

- 54 480,00 Kč bez DPH

Cena SoD celkem včetně dodatku č.1 1 974 800,00 Kč bez DPH

Položkový rozpočet změny díla je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1 k SoD

2) Termín dokončení díla se mění na

31.01.2018

3) Článek 8 se mění takto „Dílo bude fakturováno ve dvou fakturách. 1 část díla bude fakturována k 30.11.2017 a 2. část díla bude fakturována na základě protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného Díla, který bude uzavřen oběma stranami s posouzením rozsahu a jakosti Díla.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II. Závěrečné ustanovení

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací


V Ostředku dne 31.10.2017

Ve Žďáře nad Sázavou dne



OBEC OSTŘEDEK
Ostředek 60
257 24 Chocerady
IČO: 00232424²

objednatel
Obec Ostředek



zhotovitel

Jiří Perina, jednatel
AQUASYS spol. s r.o.
výhledově stavební
Jamská 2488/65
591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-A518

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-54 480,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-54 480,00
DPH základní	21,00%	ze	-54 480,00	-11 440,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	-65 920,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-A518

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Místo:

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-54 480,00	-65 920,80
2	Měné práce	-54 480,00	-65 920,80
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-54 480,00	-65 920,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Objekt: 2 - Měné práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-54 480,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-54 480,00
DPH základní	21,00%	ze	-54 480,00	-11 440,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	-65 920,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Objekt: 2 - Měné práce

Místo:

Datum:

24. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-54 480,00
32 - Zdi přehradní a opěrné	-54 480,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-54 480,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Objekt: 2 - Měné práce

Místo:

Datum:

24. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-54 480,00

32 - Zdi přehradní a opěrné

-54 480,00

0	K	321321115R00	Konstrukce přehrad z želez. betonu C 30/37 XA1	m3	-12,000	4 540,00	-54 480,00
---	---	--------------	--	----	---------	----------	------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-A518

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	54 480,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	54 480,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	54 480,00	11 440,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	65 920,80
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-A518

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Místo:

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		54 480,00	65 920,80
1	Více práce	54 480,00	65 920,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		54 480,00	65 920,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Objekt: 1 - Více práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				54 480,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				54 480,00
DPH základní	21,00%	ze	54 480,00	11 440,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	65 920,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Objekt: 1 - Více práce

Místo:

Datum:

24. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	54 480,00
HSV - Práce a dodávky HSV	32 374,00
1 - Zemní práce	10 913,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 384,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 076,80
M - Práce a dodávky M	1 356,00
23-M - Montáže potrubí	1 356,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 750,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 480,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Objekt: 1 - Více práce

Místo:

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 480,00

HSV - Práce a dodávky HSV

32 374,00

1 - Zemní práce

10 913,20

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000	37,80	3 780,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	100,000	25,80	2 580,00
3	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	1,000	1 631,60	1 631,60
6	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	0,780	2 020,00	1 575,60
8	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	667,00	667,00
5	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	1,000	679,00	679,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 384,00

11	K	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	64,000	256,00	16 384,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 076,80

12	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,600	668,00	5 076,80
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

M - Práce a dodávky M

1 356,00

23-M - Montáže potrubí

1 356,00

7	K	230120049	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200	m	20,000	67,80	1 356,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 750,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 750,00

10	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
9	K	034203000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 750,00	5 750,00