

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo pod č. SML385/2017/Inv ze dne 15.08.2017

Město Vratimov

sídlo: Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
zastoupeno: JUDr. Dagmar Hrudová, starostka města
IČ: 00297372
DIČ: CZ00297372
zástupce objednatele
ve věcech technických: Ing. Alena Kašparová, kasparova.meu@vratimov.cz
Romana Drabinová, drabinova.meu@vratimov.cz tel.:
595705911, 595705931, 595705933

(dále jen „objednatel“)
a

zhotovitel:

sídlo: MRK pozemní práce s.r.o.
Palkovická 2111, 738 01 Frýdek-Místek – Místek
zastoupeno: Radim Kovář, jednatel
IČO: 27847233
DIČ: CZ27847233
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Radim Kovář
bankovní spojení: 221330468/0300
tel.: 733 324 555

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel, dále také jako „smluvní strany“ se dohodli na následujícím dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“) ke smlouvě o dílo, na stavbu „**Opravy zpevněných ploch ve vnitrobloku ul. Úzká**“ Vratimově“, uzavřené dne 15.08.2017 mezi smluvními stranami (dále také jako „smlouva“), takto:

Čl. VI. odst. 1. se mění takto:

Cena díla sjednaná v čl. VI. odst. 1 se snižuje o méněpráce a zvyšuje o vícepráce v rozsahu dle přílohy - změnového listu č. 2 včetně rozpočtů odsouhlasených zhotovitelem a objednatelem přičemž výsledná cena se dohodou snižuje o částku 16.553,99 Kč bez DPH (20.030,33 Kč včetně DPH).

Číslo dodatku	Změnový list	Zvýšení (+), Snížení (-) (cena bez DPH v Kč)
Dodatek č. 1	ZL č. 1	- 34.576,78
Dodatek č. 2	ZL č. 2	+ 18.022,79
Celkem		- 16.553,99

Cena	cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
A) část B + C	372.197,07	78.161,38	450.358,45
B) část D+E	191.340,17	40.181,44	231.521,61
C) Oprava asfaltových ploch	262.539,02	55.133,19	317.672,22
Celkem	826.076,26	173.476,02	999.552,28

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH 826.076,26 Kč

DPH ve výši 21% 173.476,02 Kč

Cena včetně DPH 999.552,28 Kč

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě má objednatel souhlas Rady města Vratimova schválený usnesením č. 62/47 ze dne 21. 11. 2017

Příloha: Změnový list č. 2

Ve Vratimově dne 21. 11. 2017

MĚSTO VRATIMOV

Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

okr. Ostrava-město

2 IČ 00297372 DIČ CZ00297372

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ve Frýdku - Místku dne 23. 11. 2017

MRK pozemní práce s.r.o.

Palkovická 2111, Frýdek-Místek 738 02

www.mrkpozemniprace.cz

mob: 733 324 555

IČ: 27847233 DIČ: CZ27847233

Radim Kovář
jednatel

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Opravy zpevněných ploch ve vnitrobloku ulice Úzká Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 2
---	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo č. objednávatele SML385/2017/Inv na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.7.2017

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: MRK pozemní práce s.r.o., Palkovická 2111, 738 01 Frýdek-Místek

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Jiří Havlíček

Přílohy: 1) Rozpočet	Počet paré: Vyhotovil: 1 x
-----------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Došlo k narovnání výměry živichých ploch dle geodetického zaměření a dále provedeny odpočty za skládkovné a dopravu.

Výměra navýšena oproti změnovému listu č.1 o 71,8m². Celkem výměra živichých ploch činí 471,8m².



TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-15 667,20	-1,94%	33 689,99	4,17%	18 022,79

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	jméno Ing. Jiří Havlíček	datum 20.11.2017	podpis 
Zhotovitel:	jméno Radim Kovář	datum 20.11.2017	podpis 
Zástupce objednatele ve věcech technických:	jméno Romana Drabínová	datum 20.11.2017	podpis 
Objednatel:	jméno JUDr. Dagmar Hrudová	datum 20.11.2017	podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Rekapitulace "opravy zpevněných ploch ve vnitrobloku ul. Úzká".

Cena dle SoD

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
Část B+C	390 046,87	81 909,80	471 956,47
Část D+E	199 217,77	41 835,73	241 053,50
Živice	253 365,82	53 206,82	306 572,64
Celkem	842 630,26	176 952,35	1 019 582,61

Cena dle změnového listu č. 1

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
Část B+C	382 046,67	80 229,80	462 276,47
Část D+E	197 157,77	41 403,13	238 560,90
Živice	228 849,04	48 058,30	276 907,33
Celkem	808 053,48	169 691,23	977 744,71

Změnový list č.2

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
Část B+C	-9 849,60	-2 068,42	-11 918,02
Část D+E	-5 817,60	-1 221,70	-7 039,30
Živice	33 689,99	7 074,90	40 764,88
Celkem	18 022,79	3 784,79	21 807,57

Nová cena díla se změnovým listem č.2

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
Část B+C	372 197,07	78 161,38	450 358,45
Část D+E	191 340,17	40 181,44	231 521,61
Živice	262 539,02	55 133,19	317 672,22
Celkem	826 076,26	173 476,02	999 552,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava komunikace ulice Úzká
O:	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově
R:	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Čeník, kapitol						
Díl: 1						
1	1113154224	Zemní práce				
		Průřezování živého koryta tl 70 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	71,80000	78,00	5 600,40
Díl: 5						
2	573211112	Komunikace				
		Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-328,20000	13,04	-4 266,60
3a	577124111R	Vyrovňání podkladu asfaltovým betonem tl. 30 mm	m2	71,80000	199,00	14 288,20
3b	577134111	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	71,80000	235,00	16 873,00
3	577164111	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 70 mm š do 3 m	m2	0,00000	244,00	0,00
Díl: 9						
4	938908411	Ostatní konstrukce, bourání				
		Čištění vozovky - zametením	m2	71,80000	3,00	215,40
3	919732211	Stýčná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	bm	84,53000	90,00	7 607,70
Díl: D96						
5	987221551	Průřeznutí suti a vybourání hmot	t	14,29174	38,00	543,09
6	987221559	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-717,12000	10,00	-7 171,20
7	987221845	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	80,00	0,00
		Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt				

Celkem za část oprava komunikace

33 689,99

S:	911513	Uprava odstavných a manipulačních ploch za Radničním náměstím, část B+C
O:	01	Zpevněné plochy ul. Uzká ve Vrátnově
R:	91151301	Zpevněné plochy ul. Uzká ve Vrátnově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola 1	Pozvánka učazeče				
	Díl 1	Zemní práce				
10	199000005R00	Poplatky za sňatku zeminy 1- 4	t	-164,16000	60,00	-9 849,60
						-9 849,60
Celkem za část B+C						-9 849,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	911514	Úprava odstavných a manipulačních ploch za Radničním náměstím, část D+E
O:	01	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově
R:	91151401	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově

P.C.	Číslo položky	Název položky	M3	množství	cena / MJ	celkem
	Cenik kapitola	Pozvánka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				
10	199000005R00	Poplatky za skladku zeminy 1 - 4	1	-96,96000	60,00	-5 817,60
						-5 817,60

Celkem za část D+E

-5 817,60