

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

dodatek č. 1

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

se sídlem: 739 37 Horní Bludovice 434

IČ: 70305374

zastoupen: Janou Pohludkovou, předsedkyní

Ing. Dagmar Veselou, místopředsedkyní

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Milan Žák ARTES

se sídlem: Sedliště 457, 739 36

zastoupen: Milan Žák

ve věcech technických: Milan Žák, Lubomír Učeň

IČ: 68177119

DIČ: CZ 7303065649

bankovní spojení: KB Frýdek-Místek

č. účtu: 19-3758140297/0100

(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce ve věcech technických: LUSTON o.p.s.

se sídlem: 739 39 Lučina 1

zastoupen: Jaroslavem Votýpkou, ředitel společnosti

Z důvodu víceprací, viz. zápis z kontrolního dne č. 3 ze dne 31.7.2017, na kapli sv. Jana Nepomuckého v Pazderně, které odsouhlasil vlastník nemovitosti obec Pazderna, dochází ke změně čl. 4 a čl. 6 smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017 takto:

4. Doba a místo plnění

4.3 Termín realizace se prodlužuje do 20.10.2017

a

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací za dílo provedená v rozsahu dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy činí:

cena díla (víceprací) bez DPH	74 229,29,- Kč
DPH 21 %	15 588,15,- Kč
cena díla včetně DPH	89 817,44,- Kč

celková cena díla činí:

cena díla bez DPH	631 576,17 Kč
DPH 21%	132 630,99 Kč
cena díla včetně DPH	764 207,16 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: rozpočet víceprací

V Horních Bludovicích dne: 25.9.2017

V Sedlštích dne: 1 - 10 - 2017



za objednatele

Pohludková Jana, předsedkyně

Ing. Dagmar Veselá, místopředsedkyně



Milan Žák Palkovická 529, F-M
tel.: 608 712 564
777 049 564
IČO: 681 77 119, DIČ: CZ7303065649

za zhotovitele

Milan Žák

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vícepráce fasáda kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vícepráce fasáda	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Pazderna	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	12
JKSO:		Zpracoval:	01.09.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	10 955,27	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	44 309,14	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	60,78	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	11 744,09					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		7 160,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		74 229,29	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
							ORN celkem	0,00
							ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	74 229,29
Základ 21%	74 229,29	DPH 21%	15 588,15	Celkem včetně DPH	89 817,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



 Milan Zák
 Palkovická 529, F-M
 tel.: 608 712 554
 777 049 564
 IČO: 681 77 119, DIČ: CZ7303065649

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Vícepráce fasáda kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně					Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:	Vícepráce fasáda					Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:	Pazderna					Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:		01.09.2017		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
62			Úprava povrchů vnější				10 955,27	40 309,14	51 264,41		10,63
1		621451101R00	Vyspravení vnějších podhledů maltou MC	m2	17,94	475,50	1 521,62	7 008,85	8 530,47	0,01	0,13 RTS II / 2015
2		621472113R00	Omitka podhl. vnější ze SMS štuková slož. III ručně	m2	17,94	166,45	570,97	2 415,14	2 986,11	0,04	0,72 RTS II / 2015
3		621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy	m2	6,00	185,00	290,92	819,08	1 110,00	0,00	0,02 RTS II / 2015
4		622472113R00	Štuk stěn vnější ze SMS weber slož. III. ručně tl. 3 mm	m2	214,06	158,00	7 786,37	26 035,11	33 821,48	0,04	8,33 RTS II / 2015
5		622451101R00	Penetrace stěn přísada na zlepšení přilnavosti	m2	214,06	22,50	785,39	4 030,96	4 816,35	0,01	1,44 RTS II / 2015
764			Konstrukce klempířské				60,78	11 744,09	11 804,87		0,09
6		764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	11,27	55,00	0,00	619,80	619,80	0,01	0,08 RTS II / 2015
7		764918101R00	Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30°	m2	11,27	668,00	0,00	7 527,69	7 527,69	0,00	0,00 RTS II / 2015
8		764918311R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 250 mm	m	4,50	387,00	0,00	1 741,50	1 741,50	0,00	0,00 RTS II / 2015
9		764918910R00	Z+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš 250 mm	m	6,80	257,00	60,78	1 686,82	1 747,60	0,00	0,01 RTS II / 2015
10		764918941R00	Zhot.+montáž podklad. pásu z ocel. poplast. plechu	m	6,50	25,89	0,00	168,29	168,29	0,00	0,00 RTS II / 2015
90			Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	4 000,00	4 000,00		0,00
11		909 R00	Mimostaveništní doprava	km	160,00	25,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
			Ostatní materiál				7 160,00	0,00	7 160,00		0,00
12		764000008VD	Ríovinný plech barvený pozink s fólií 0, 1250x2000	m2	20,00	358,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00

Poznámka:

Milan Žák Palkovická 529, F-M
ARTES tel.: 608 712 564
777 049 564
ICO: 661 77 119, DIČ: CZ303065649

