

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18.7.2017

**uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:**

- 1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem**
Zastoupený : Vladimírem Urbanem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 94-3484530297/0100

(dále jen „objednatel“)

- 2. ZHOTOVITEL : BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice,**
Zastoupený : Rudolfem Cieślarem, jednatelem
Sídlo : Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
IČ : 25855247
DIČ : CZ25855247
Bankovní spojení : Unicredit Bank Czech Republic
Číslo účtu : 41508003/2700

(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2017 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem - II. etapa“ (dále jen jako „**Smlouva**“). Dne 26. 10. 2017 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, který řešil realizaci víceprací a méněprací v souladu s § 222 ZZVZ.

Po uzavření Dodatku č. 1 a v průběhu realizace díla dle Smlouvy vyvstala potřeba některých dalších víceprací pro řádnou realizaci a dokončení díla. Jedná se přitom o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla. Tyto vícepráce současně nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.

II. ZMĚNA SMLOUVY

A. Změna předmětu Smlouvy

Smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a „méněprací“. Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 5 – 13, které tvoří přílohou tohoto Dodatku č. 2. Uvedené změny nepředstavují podstatnou změnu práv a povinností ze Smlouvy a jsou tedy přípustné ve smyslu § 222 ZZVZ.

B. Úprava ceny

mění se článek V. CENA bod 5.1. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1:

Původní cena dle SOD ve znění Dodatku č. 1:	16.868.079,52 Kč bez DPH
Cena dodatku	1.006.419,32 Kč bez DPH
Celková cena vč. dodatku:	17.874.498,84 Kč bez DPH

K uvedené celkové částce bude připočteno DPH ve výši odpovídající předpisům platným v době vzniku daňové povinnosti.

7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v původním a nezměněném znění, resp. ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 724/2017 ze dne 6.12.2017.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují účastníci své podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnové listy 5- 13, včetně oceněných rozpočtů
- 2) Harmonogram prací

V Roudnici nad Labem dne 19. 12. 2017

Objednatel:
Vladimír Urban, starosta
Město Roudnice nad Labem



V Bystřici dne 19. 12. 2017

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bystřice 1312, PSČ 739 95
IČO: 25855247
Zhotovitel: DIČ: CZ25855247 ②
Rudolf Ciešlar, jednatel
BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o.

17.874.498,84

Celková prostavěnost (cena bez DPH a VCP)