



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13.02.2017

I. Smluvní strany

Obec Korozluky

Sídlo: Korozluky 20, 434 01 Most

Zastoupená: Miroslav Nedrda, starosta obce

IČ: 00265993

DIC: není plátcem DPH

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Miroslav Nedrda, starosta obce

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Miroslav Nedrda, starosta obce

ve věcech technických zastoupena – TDI : Josef Doksanský - tel: 724 372 182

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: 6223491/0100

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost BAK a PRESSKAN – Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV“

Sídlo: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč

Zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva Správce společnosti,
na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 115-1408030267/0100

Správce:

BAK stavební společnost, a.s.

Sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva

IČ: 28402758

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

ve věcech technických zastoupena: Petrem Cicvářkem, manažerem projektu, tel. 603 / 567 706,
e-mail - cicvarek@bak.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 498340511/0100

Společník:

PRESSKAN system, a.s.

Sídlo: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

Zastoupená: Ing. Robertem Nevrlým, předsedou správní rady, statutárním ředitelem

IČ: 60743824

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Robert Nevrlý, předseda správní rady, statutární ředitel

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Robert Nevrlý, předseda správní rady, statutární ředitel

ve věcech technických zastoupena: Luděk Davidem, manažerem projektu, tel. 777 / 730 148,
e-mail - ldavid@presskansystem.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov

číslo účtu: 107-8215210247/0100

na straně druhé

(dále jen „**zhotovitel**“)

(oba společně také jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13.02.2017** (dále jen „**Dodatek č. 3**“):

II. Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13.02.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV“ (dále jen „**Dílo**“). Dne 01.06.2017 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a dne 21.06.2017 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

III. Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany se ve smyslu ust. čl. II. Předmět plnění odst. II.7. Smlouvy dohodly na provedení víceprací a méněprací, jež byly specifikovány, oceněny a smluvními stranami odsouhlaseny změnovým listem č. 4, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3, a změnovým listem č. 5, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 3, pročež se Dodatkem č. 3 mění ustanovení čl. III. Cena díla odst. III.1. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, takto:

„III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 12.519.295,00 Kč

DPH ve výši 21% 2.628.951,95 Kč

Cena včetně DPH 15.148.346,95 Kč

(slovy: patnáctmilionůstočtyřicet osmtisíctřistačtyřicetšestkorunčeskýchdevadesát pět a 1 1/2 Kč)

REKAPITULACE CENY DÍLA		
	bez DPH	vč. DPH (21%)
Původní cena díla (dle smlouvy o dílo)	11.733.805,- Kč	14.197.904,00 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 (ZL č. 1)	+ 123.965,- Kč	+149.997,70 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 (ZL č. 2)	+ 139.611,- Kč	+168.929,31 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 (ZL č. 3)	+590.069,- Kč	+713.983,49 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3 (ZL č. 4)	-124.045,- Kč	-150.094,45 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3 (ZL č. 5)	+55.890,-Kč	+67.626,90 Kč
Nová cena díla (dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3)	12.519.295,- Kč	15.148.346,95 Kč

V souladu se závěrem zadávacího řízení je celková nabídková cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.“

- Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, se nemění a zůstávají nadále platná i činná.

IV. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 3 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísne, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- Dodatek č. 3 obsahuje úplné ujednání smluvních stran o jeho předmětu a všech jeho náležitostech. V případě, ukáže-li se, že jakékoliv ustanovení Dodatku č. 3 bylo sjednáno nezákonně, neplatně či je nevymahatelné, ať už zcela, nebo zčásti, bude Dodatek č. 3 ve všech ostatních ustanoveních nadále platný a účinný. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit nezákonné, neplatné či nevymahatelné ustanovení Dodatku č. 3 ustanovením bezvadným, které se bude co nejvíce blížit smyslu a účelu původního ustanovení Dodatku č. 3.
- Dodatek č. 3 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- Dodatek č. 3 byl schválen Zastupitelstvem obce Korozluky dne 20.11.2017 usnesením č. 2/39/17.
- Přílohy Dodatku č. 3:
 - příloha č. 1 – změnový list č. 4,
 - příloha č. 2 – změnový list č. 5.
- Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.


Za objednatele:

V Korozlukách dne 23. 11. 17

 **OBEC KOROZLUKY**
434 01, Moště
Miroslav Nedrda
Starosta

Za zhotovitele:

V Trutnově dne 21. 11. 2017

 **BAK**
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (020)
Ing. Radek Mrázek, MBA
Místopředseda představenstva
Správce společnosti

Změnový list č. 4

Projekt : **Korozluky a Sedlec, splašková kanalizace a ČOV**

Objekt : **SO 01,1 domovní přípojky**

Datum vystavení: **3. 11. 2017**

Požadováno kým:

Objednatel

Podklady:

**Geodetické
zaměření a VV**

Počet příloh:

1


POPIS ZMĚNY:

Dle geodetického zaměření skutečného provedení domovních přípojek dochází dle místních podmínek na jednotlivých pozemcích ke zkrácení domovních přípojek. Jedná se o domovní přípojky obsažené v dodatku č. 2 k SOD .

Cena změny bez DPH: **- 124.045,- Kč**


Časový dopad do termínu: **bez dopadu na termín**

Vypracoval: **Petr Cicvárek**
(Zhotovitel)

podpis:  **BAK**
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (088)


Datum : **3. 11. 2017**

: **Luděk David**
(Zhotovitel)

podpis: 


Datum : **5. 11. 2017**

Ověřil: **Josef Doksanský**
(TDI)

podpis:  **Ateres CZ s.r.o.**
Karlovo nám. 2901/17, 100 00 Praha 2
IČ: 019 45 548 DIČ: CZ01945548

Datum : **8. 11. 2017**

Schválil : **Miroslav Nedrda**
(Objednatel)

podpis: 

**OBEC
KOROZLUKY
434 01 Most**

Datum : **8. 11. 2017**

Položkový rozpočet

Stavba :	Korozluky a Sedlec - splašková kanalizace a ČOV	Rozpočet:
Objekt :	přípojky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
6	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-45,413	23,53	-1 068,35
9	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-190,354	178,40	-33 958,89
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-190,354	11,46	-2 181,47
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-218,721	63,67	-13 926,17
16	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-24,567	165,80	-4 073,19
17	583313470	kamenivo těžené drobné (Uhy) frakce 0-4	t	-49,135	243,00	-11 939,71
18	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-165,439	39,59	-6 550,04
19	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-56,981	59,78	-3 406,13
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-63,045	144,31	-9 098,24
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-63,045	12,47	-785,94
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-126,090	100,00	-12 608,97
23	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-58,588	27,32	-1 600,42
24	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-227,065	42,91	-9 742,98
25	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-227,065	15,25	-3 463,28
26	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	-3,406	85,90	-292,57
	Celkem za	Zemní práce				-114 696,35
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
28	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,860	774,36	-665,79
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-665,79
Díl: 5		Komunikace				
32	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	320,885	14,44	4 633,58
	Celkem za	5 Komunikace				4 633,58
Díl: 8		Trubní vedení				
38	871184201.	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % D 40x2,4mm	m	-132,500	47,78	-6 331,23
39	286159270.	trubka kanalizační tlaková RC (PE 100 RC) 40x2,4 SDR 17, kotouče 100 m	m	-134,487	38,00	-5 110,51
40	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-132,500	11,00	-1 457,50
41	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-132,500	3,00	-397,50
	Celkem za	8 Trubní vedení				-13 296,74
	998	Přesun hmot				
67	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,048	420,42	-20,18
	Celkem za	998 Přesun hmot				-20,18

Celkem

-124 045

Změnový list č. 5

Projekt : **Korozluky a Sedlec, splašková kanalizace a ČOV**

Objekt : **SO 01 SO 02, 04 a VO**

Datum vystavení: **3.11.2017** Požadováno kým: **Objednatel**


Podklady: **PD a VV** Počet příloh: **1 (5 listů)**

POPIS ZMĚNY:

Na základě skutečně provedených prací vycházejících z geodetického zaměření řádů a požadavku objednatele dochází k úpravě konečné ceny (nedodání ohříváče vody, osazení dopravního značení dle nového vyjádření) Dále se na žádost objednatele dílo doplnilo o osvětlení na ČOV.

Cena změny bez DPH:	55.890,- Kč
Časový dopad do termínu:	bez dopadů na termín

Vypracoval: **Petr Cicvárek**
(Zhotovitel)

podpis 
abak
stavby a stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.abak.cz (088)

Datum : **3.11.2017**

: **Luděk David**
(Zhotovitel)

podpis: 

Datum : **8.11.2017**


Ověřil: **Josef Doksanský**
(TDI)

podpis 
Ateresco
Karlovo nám. 2906/10, 100 00 Praha
IČ: 019 45 548 DIČ: CZ01945548

Datum : **8.11.2017**

Schválil : **Miroslav Nedrda**
(Objednatel)

podpis :



Datum :

8.11.2017

Rozdílový VV na skutečnost

Datum: 3.11.2017

Stavba : **Korozluky a Sedlec - splašková kanalizace a ČOV**

Objednatel : Obec Korozluky
Korozluky 20
434 01 Most

IČO : 265993
DIČ : Obec není plátcem DPH

Zhotovitel : Společnost BAK a PRESSKAN - Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV
Žitenická 871/1 Prosek
190 00 Praha 9

IČO : 28402758
DIČ : CZ28402758

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	DPH celkem	%
SO 01 kanalizační řady		50 113		
SO 02 biologická ČOV pro 200 EO		-12 000		
SO 04 Komunikace VO		-9 050		
		26 827		
Celkem za stavbu	0	55 890		

Položkový rozpočet

Stavba :	Korozluky a Sedlec - splašková kanalizace a ČOV	Rozpočet:
Objekt :	kanalizační řady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
31	141 72-1101.R00	Rízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	19,30	430,00	8 299,00
33	286-13550	Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR17 63x3,8mm L100m kan	m	19,30	99,00	1 910,70
	Celkem za	1 Zemní práce				10 209,70
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
53	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m			
54	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	462,20	77,23	35 695,71
				291,38	14,44	4 207,53
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				39 903,24

50 112,94

Položkový rozpočet

Stavba :	Korozluky a Sedlec- splašková kanalizace a ČOV	Rozpočet:
Objekt :	ČOV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
112	725 10-0009.RA0	Průtokový ohříváč elektrický přístřešek	kus	-1	12000	-12000
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-12 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Korozluky a Sedlec - splašková kanalizace a ČOV	Rozpočet:
Objekt :	komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
47	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	-1	500,00	-500
48	404-45961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	-6	780,00	-4680
49	404-45962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	-1	800,00	-800
50	404-45967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	-1	50,00	-50
51	404-45976.A	Dopravní příslušenství, objímka AI-2c průměr 60	kus	-1	120,00	-120
52	404-44967.A	Značka uprav přednost P1 900 fóli2, HIG 10letá	kus	-1	1 500,00	-1500
53	404-45141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	-2	700,00	-1400
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-9 050,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Korozluky a Sedlec - splašková kanalizace a ČOV	Rozpočet:
Objekt :	VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
HSV						
Práce a dodávky HSV						
1	Veřejné osvětlení					
1	999 999,00	Rozvaděč RS1, vč. montáže	ks	1,00	12 650,00	12 650,00
2	999 999,00	stožár 4 m průměr 60 mm , žárový zinek , vč. montáže	ks	1,00	2 395,00	2 395,00
3	999 999,00	držák stožáru , galvanický zinek vč. montáže	ks	2,00	296,00	592,00
4	999 999,00	halogenové LED svítidlo 30W, 4000K IP65 blac, vč. montáže	ks	2,00	1 242,00	2 484,00
5	999 999,00	kabel CYKY - J-5x6 vč. montáže	m	5,00	136,00	680,00
6	999 999,00	kabel CYKY-J 3x1,5vč. Montáže	m	30,00	29,70	891,00
7	999 999,00	kabel CYA 10 vč. montáže	m	25,00	39,00	975,00
8	999 999,00	drobný instalační materiál	kpl	1,00	660,00	660,00
9	999 999,00	revize instalace vč. vydání revizní zprávy	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
10	999 999,00	zhotovení projektové dokumentace , stupeň DSPS	kpl	1,00	3 300,00	3 300,00
11	999 999,00	doprava a manipulační poplatky	kpl	1,00	550,00	550,00
1	Veřejné osvětlení					26 827,00