

Dodatek č. 4

Ke smlouvě o dílo č. 2016003 uzavřené dne 8.8.2016 na provedení díla „Přístavba a stavební úpravy č.p. 40 v obci Bohuňov“ (dále jen jako „smlouva o dílo“).

Čl. 1

Smluvní strany

- 1.1 1.1 Objednatel:** **Obec Bohuňov**
Adresa: Bohuňov 50, 593 01 Bohuňov
Zastoupený: Bc. Petrem Vášou, starostou obce
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Bc Petr Váša
- ve věcech technických:
IČO: 00599298
DIČ: --
Bankovní spojení: 23626751/0100
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **Zednictví Radek Mach**
adresa: Zubří č.p. 5, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Radek Mach
k jednání jsou oprávněni: Radek Mach
IČO: 67516491
DIČ: CZ7803194729
Bankovní spojení: K.B. a.s. 107-6632320237/0100
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: p. Radek Mach
(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle čl. 5.8. smlouvy o dílo, resp. čl. 2 dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, a to v souladu se soupisem méně prací č. 2 a se soupisem víceprací č. 5., 6. a 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 a tvoří jeho přílohu č. 1., 2., 3. a 4.

Předmětem změny jsou změny ve smyslu čl. 5.8. smlouvy o dílo - méně práce:

1. Trativody
2. Kotelny
3. Otopná tělesa
4. Nátěry

A vícepráce:

1. Vnitřní kanalizace
2. Instalační prefabrikáty
3. Krytiny tvrdé
4. Zemní práce
5. Základy, zvláštní zakládání
6. Svislé a kompletní konstrukce
7. Bourání konstrukcí
8. Izolace proti vodě
9. Vnitřní kanalizace
10. Přípojka kanalizační
11. Konstrukce zámečnické
12. Izolace proti vodě

Čl. 3

Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 2 dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo následovně:

Původní text čl. 2 ve znění

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	4 899 503,99,- Kč
DPH 21%	1 028 896,87,- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH	5 928 400,86,- Kč
---------------------------------------	--------------------------

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	4 941 531,61,- Kč
DPH 21%	1 037 721,64,- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH	5 979 253,25,- Kč
---------------------------------------	--------------------------

Čl. 4

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 5

Příloha č. 1 – soupis provedených méně prací č. 2
Příloha č. 2 – soupis provedených víceprací č. 5
Příloha č. 3 – soupis provedených víceprací č. 6
Příloha č. 4 – soupis provedených víceprací č. 7

Čl. 6

Podpisy smluvních stran

V Bohuňově dne 15.3.2018

V Zubří dne 15.3.2018

OBEC BOHUŇOV
Bohuňov 50
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00599294, tel.: 566 550 562


za objednatele:
Bc. Petr Váša

Radek MACH
Zednické a obkladačské práce
Zubří 5, 592 31 Nové Město na M.
IČO: 675 16 491, DIČ: CZ7803194229
tel.: 739 335 896

za zhotovitele:
Radek Mach



Soupis provedených měně prací č.2

za sledované období od 1.12.2017 do 23.2.2018

Stavba : **Přístavba a stavební úpravy č.p.40 v obci Bohuňov**

Zhotovitel : Radek Mach
5
59231 Zubří

IČO : 67516491
DIČ : CZ7803194729

Objednatel : Obec Bohuňov
50
59301 Bohuňov

IČO : 00599298
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 945 446,96	4 381 378,54	100 513,00	463 555,42
DPH	21 %	1 038 544,00	920 089,00	21 108,00	97 347,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,04	0,46	0,00	-0,42
Cena celkem za stavbu		5 983 991,00	5 301 468,00	121 621,00	560 902,00

Podepsaní prohlašují že objem provedených měně prací uvedených v tomto protokolu a specifikovaných v příložených soupisech měně prací odpovídá zjištěné skutečnosti.

Radek MACH
Zednické a obkladačské práce
Zubří 5, 592 31 Nové Město na M.
IČO: 675 16 491, DIČ: CZ7803194729
tel.: 739 335 896

OBEC BOHUŇOV
Bohuňov 50
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ:00599298, tel.:566 550 562

Za zhotovitele

Za objednatele

V BOHUŇOVĚ DNE 8.3.2018

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	87 880,52	87 880,52	0,00	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	17 094,04	17 094,04	0,00	0,00
212	Trativody	10 542,30	0,00	10 542,30	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	208 843,82	208 843,82	0,00	0,00
3.1	Překlady	34 826,50	34 826,50	0,00	0,00
311	Sádkartonové konstrukce	23 037,52	23 037,52	0,00	0,00
314	Komín	12 706,37	12 706,37	0,00	0,00
34	Stěny a příčky	17 489,07	17 489,07	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	244 910,34	244 910,34	0,00	0,00
41b	Ztužující pásy a věnce	115 034,90	115 034,90	0,00	0,00
43	Schodiště	50 716,32	50 716,32	0,00	0,00
6.1.	Parapety- vnitřní	13 852,98	13 852,98	0,00	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	324 321,90	324 321,90	0,00	0,00
62	Upravy povrchů vnější	555 850,59	555 850,59	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	133 835,19	133 835,19	0,00	0,00
7661	Výplně otvorů vnitřní	147 780,21	147 780,21	0,00	0,00
766c	Střešní okna	32 886,19	32 886,19	0,00	0,00
8	Trubní vedení	44 074,75	32 371,32	0,00	11 703,43
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	32 345,66	32 345,66	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	4 718,90	2 356,67	0,00	2 362,23
94	Lešení a stavební výtahy	68 993,28	68 993,28	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	48 181,20	48 181,20	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	85 804,73	85 804,73	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	60 491,65	60 491,65	0,00	0,00
712	Živičné krytiny	9 180,01	9 180,01	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	173 156,93	173 156,93	0,00	0,00
720	Zdravotechnická instalace	3 823,73	1 651,64	0,00	2 172,09
722	Vnitřní vodovod	42 405,05	40 650,94	0,00	1 754,11
723	Vnitřní plynovod	59 881,04	36 664,23	0,00	23 216,81
725	Zařizovací předměty	40 418,89	0,00	0,00	40 418,89
726	Instalační prefabrikáty	12 822,98	9 178,61	0,00	3 644,37
731	Kotelny	196 913,41	0,00	7 741,95	189 171,46
733	Rozvod potrubí	88 273,32	88 273,32	0,00	0,00
734	Armatury	5 382,90	1 292,95	0,00	4 089,95
735	Otopná tělesa	151 610,89	0,00	80 486,76	71 124,13
762	Konstrukce tesařské	353 451,56	353 451,56	0,00	0,00
763	Dřevostavby	39 705,09	39 705,09	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	144 348,87	144 348,87	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	233 620,10	233 620,10	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	37 685,19	37 685,19	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	145 317,47	145 317,47	0,00	0,00
769	Otvorové prvky z plastu	158 036,43	158 036,43	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	156 985,76	156 985,76	0,00	0,00
773	Podlahy teracové	9 656,31	9 656,31	0,00	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	32 221,76	32 221,76	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	25 000,04	25 000,04	0,00	0,00
781	Obklady keramické	43 488,68	43 488,68	0,00	0,00
783	Nátěry	46 481,29	37 943,86	1 741,99	6 795,44
M21	Elektromontáže	207 006,14	171 714,65	0,00	35 291,49
M24	Montáže vzduchotechnických zař	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	37 419,12	27 045,07	0,00	10 374,05
VN	Vedlejší náklady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
736.1	Ostatní práce	13 424,65	0,00	0,00	13 424,65
M21.7	Svitidla vč.zdrojů	48 012,32	0,00	0,00	48 012,32
M211	Hromosvod	23 498,10	23 498,10	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	#ODKAZ:	Za období:	1.12.2017	23.2.2018
Stavba:	0	Přístavba a stavební úpravy č.p.40 v obci Bohuňov		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
212	Trativody			10 542,30	0,00	10 542,30	0,00
20	211 56-1111.R00	m3	691,40	7 985,67	0,00	7 985,67	0,00
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm			11,55000	0,00000	11,55000	0,00000
21	212 75-5114.R00	m	49,33	325,58	0,00	325,58	0,00
	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože			6,60000	0,00000	6,60000	0,00000
22	212 97-1110.R00	m2	18,73	687,39	0,00	687,39	0,00
	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5			36,70000	0,00000	36,70000	0,00000
23	28611243.A	m2	73,59	534,26	0,00	534,26	0,00
	Trubka plastová drenážní PVC-U, ohebná, filtr, z kokosových vláken, perfor.			7,26000	0,00000	7,26000	0,00000
24	673-90526R	m2	22,92	1 009,40	0,00	1 009,40	0,00
	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2			44,04000	0,00000	44,04000	0,00000
731	Kotelny			196 913,41	0,00	7 741,95	189 171,46
286	731-002	kus	889,51	2 668,53	0,00	2 668,53	0,00
	Průchodka šikmou střechou pro potrubí D 100/60			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
291	731-007	kus	1 691,14	8 455,70	0,00	5 073,42	3 382,28
	Prostorový termostat			5,00000	0,00000	3,00000	2,00000
735	Otopná tělesa			151 610,89	0,00	80 486,76	71 124,13
324	735-005	kus	2 660,59	2 660,59	0,00	2 660,59	0,00
	Dod.těleso deskové VK 21 6080			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
325	735-006	kus	2 943,08	2 943,08	0,00	2 943,08	0,00
	Dod.těleso deskové VK 21 6100			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
326	735-007	kus	3 161,60	3 161,60	0,00	3 161,60	0,00
	Dod.těleso deskové VK 21 6120			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
327	735-008	kus	4 791,82	9 583,64	0,00	9 583,64	0,00
	Dod.těleso deskové VK 22 5180			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
328	735-009	kus	2 899,87	2 899,87	0,00	2 899,87	0,00
	Dod.těleso deskové VK 22 6080			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
329	735-010	kus	3 128,44	3 128,44	0,00	3 128,44	0,00
	Dod.těleso deskové VK 22 6090			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
330	735-011	kus	3 740,89	33 668,01	0,00	33 668,01	0,00
	Dod.těleso deskové VK 22 6100			9,00000	0,00000	9,00000	0,00000
334	735-015	kus	1 653,21	6 612,84	0,00	4 959,63	1 653,21
	Dod.těleso trubkové KRCM 1500/450			4,00000	0,00000	3,00000	1,00000
335	735-016	kus	228,62	8 001,70	0,00	2 972,06	5 029,64
	Dod.termostatická hlavice			35,00000	0,00000	13,00000	22,00000
336	735-017	kus	386,87	11 992,97	0,00	6 189,92	5 803,05
	Dod.připojovací armatura pro tělesa desková VK, rohová s vypouštěním			31,00000	0,00000	16,00000	15,00000
337	735-018	kus	833,51	3 334,04	0,00	2 500,53	833,51
	Dod.připojovací armatura pro tělesa trubková střed. připojení rohová s vy			4,00000	0,00000	3,00000	1,00000
338	735-019	kus	40,20	2 814,00	0,00	1 527,60	1 286,40
	Dod.samosvorné šroubení			70,00000	0,00000	38,00000	32,00000
340	735-021	kus	152,82	2 750,76	0,00	2 139,48	611,28
	Montáž těles s 2 deskami do 120cm			18,00000	0,00000	14,00000	4,00000
341	735-022	kus	168,61	843,05	0,00	168,61	674,44
	montáž těles s 2 deskami přes 120cm			5,00000	0,00000	1,00000	4,00000
342	735-023	kus	225,33	901,32	0,00	675,99	225,33
	Montáž těles trubkových středové připojení			4,00000	0,00000	3,00000	1,00000
343	998 73-5202.R00	%	2,75	4 057,71	0,00	1 307,71	2 750,00
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m			1 475,53180	0,00000	475,53180	1 000,00000
783	Nátěry			46 481,29	37 943,86	1 741,99	6 795,44
446	783-002	m2	192,23	1 741,99	0,00	1 741,99	0,00
	D+M nátěr původních plechových vrat, vč.očistění a odmaštění			9,06200	0,00000	9,06200	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: **Soupis provedených víceprací č.5**

Zhotovitel: **Radek Mach**
5
59231 Zubří

IČO: **67516491**
DIČ: **CZ7803194729**

Objednatel: **Obec Bohuňov**
50
59301 Bohuňov

IČO: **00599298**
DIČ:

Vypracoval: **Pavel Jambor**

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	45 092,56
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	45 092,56 CZK
Základní DPH	21 %	9 469,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,44 CZK

Cena celkem: **54 562,00 CZK**

Radek MACH
Zednické a obkladačské práce
Zubří 5, 592 31 Nové Město na M.
IČO: 675 16 491, DIČ: CZ7803194729
tel.: 739 335 896

OBEC BOHUŇOV
Bohuňov 50
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ:00599298, tel.:566 550 562

Za zhotovitele

Za objednatele

v **BOHUŇOVĚ**

dne **10.4.2017**

Popis: **Soupis provedených víceprací č.5 na Přístavbě a rekonstrukci administrativní budovy v obci Bohuňov č.p.40**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
721	Vnitřní kanalizace	PSV	14 738,00	0,05708
726	Instalační prefabrikáty	PSV	4 672,00	0,00900
765	Krytiny tvrdé	PSV	25 682,56	0,38260
Celkem:			45 092,56	0,44868

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					14 738,00		0,05708		0,00000
1	721 17-6212.R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	4,00000	374,00	1 496,00	0,00168	0,00672	0,00000	0,00000
2	721 17-6232.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	4,00000	394,00	1 576,00	0,00183	0,00732	0,00000	0,00000
3	721 17-6213.R00 Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm	m	2,00000	404,00	808,00	0,00195	0,00390	0,00000	0,00000
4	721 17-6214.R00 Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm	m	4,00000	470,00	1 880,00	0,00281	0,01124	0,00000	0,00000
5	721 21-1510.R00 Vpust terasová, balkónová HL92 s mřížkou	kus	1,00000	460,00	460,00	0,00031	0,00031	0,00000	0,00000
6	721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	15,00000	390,00	5 850,00	0,00131	0,01965	0,00000	0,00000
7	721 17-6103.R00 Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	14,00000	148,00	2 072,00	0,00047	0,00658	0,00000	0,00000
8	721 17-6101.R00 Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,00000	149,00	596,00	0,00034	0,00136	0,00000	0,00000
Díl: 726 Instalační prefabrikáty					4 672,00		0,00900		0,00000
9	726 21-1121.R00 Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	1,00000	4 672,00	4 672,00	0,00900	0,00900	0,00000	0,00000
Díl: 765 Krytiny tvrdé					25 682,56		0,38260		0,00000
10	765 33-1231.RT5 Hřeben Bramac s větracím pásem UH, hřebenáč Classic Protector	m	15,00000	426,00	6 390,00	0,01358	0,20370	0,00000	0,00000
11	765 33-1251.RT5 Nároží Bramac s větracím pásem Metalroll, hřebenáč Classic Protector	m	10,20000	651,00	6 640,20	0,01446	0,14749	0,00000	0,00000
12	765 31-3187.R00 Mřížka ochranná větrací 100 x 6 cm jednoduchá	m	60,00000	39,10	2 346,00	0,00051	0,03060	0,00000	0,00000
13	765 31-01.RS2 Taška prostupová odvětrávací Bramac	kus	26,00000	160,00	4 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	765 31-02.RS3 Taška rozdělovací hřebene třístranná Bramac	kus	3,00000	755,00	2 265,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	765 33-1621.R00 Přirezáni tašek dvoudrážkových	m	40,60000	85,60	3 481,36	0,00002	0,00081	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet																											
Zakázka:		Soupis provedených víceprací č.6 Obec Bohuňov																									
Zhotovitel:	Radek Mach 5 59231 Zubří	IČO:	67516491 DIČ: CZ7803194729																								
Objednatel:	Obec Bohuňov 50 59301 Bohuňov	IČO:	00599298 DIČ:																								
Vypracoval:	Pavel Jamboř																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;">Rozpis ceny</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Dodávka</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Montáž</th> <th style="text-align: right; width: 30%;">Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">12 285,92</td> <td style="text-align: right;">5 586,74</td> <td style="text-align: right;">17 872,65</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td style="text-align: right;">8 799,65</td> <td style="text-align: right;">41 952,07</td> <td style="text-align: right;">50 751,72</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Vedlejší náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem	HSV	12 285,92	5 586,74	17 872,65	PSV	8 799,65	41 952,07	50 751,72	MON	0,00	0,00	0,00	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem																								
HSV	12 285,92	5 586,74	17 872,65																								
PSV	8 799,65	41 952,07	50 751,72																								
MON	0,00	0,00	0,00																								
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00																								
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00																								
Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK																									
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK																									
Základ pro základní DPH:	21 %	68 624,37 CZK																									
Základní DPH	21 %	14 411,00 CZK																									
Zaokrouhlení:		-0,37 CZK																									
Cena celkem:		83 035,00 CZK																									
Radek MACH Zednické a obkladačské práce Zubří 5, 592 31 Nové Město na M. IČO: 675 16 491, DIČ: CZ7803194729 tel.: 739 385 896 _____ Za zhotovitele OBEC BOHUŇOV Bohuňov 50 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ:00599298, tel.:566 550 562 _____ Za objednatele V Zubří _____ dne 23.2.2018 _____																											

Popis: Provedené Vícepráce při rekonstrukci administrativní budovy v obci Bohuňov č.p.40

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	7 619,90	1 163,78	8 783,68	7,16701
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 586,95	1 013,56	5 600,50	2,25488
96	Bourání konstrukcí	HSV	79,07	601,40	680,47	0,00391
711	Izolace proti vodě	PSV	784,13	211,67	995,80	0,00466
721	Vnitřní kanalizace	PSV	7 633,00	9 771,00	17 404,00	0,06254
728	Připojka kanalizační	PSV	0,00	10 793,92	10 793,92	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	382,52	21 175,48	21 558,00	0,00372
Celkem:			21 085,57	47 538,81	68 624,37	9,49672

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 1 Zemní práce					2 808,00		0,00000		0,00000
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3							
		m3	3,90000	720,00	2 808,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	720,00		720,00
	Výkaz výměr:	Výkop základového pasu:					0,00		
		Mezisoučet:					0,00		
		6,5*0,5*1,20					3,90		
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání					8 783,68		7,16701		0,00000
2	274 31-3621.R00	Beton základových pasů prostý C 20/25							
		m3	2,80000	2 250,00	6 300,00	2,52500	7,07000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	2 062,67		5 775,48
						Montáž:	137,33		524,52
3	274 36-1821.R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)							
		t	0,09500	26 144,00	2 483,68	1,02116	0,09701	0,00000	0,00000
						Dodávka:	19 414,94		1 844,42
						Montáž:	8 726,06		339,76
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					5 600,50		2,25488		0,00000
4	311 11-2320.RT1	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití tvárnice betonem C 12/15							
		m2	3,75000	684,00	2 565,00	0,48470	1,81763	0,00000	0,00000
						Dodávka:	510,30		1 613,63
						Montáž:	173,70		651,33
5	318 26-1125.R00	Stříška zákrytová z betonové dlažby 400*400*50, lepená do flexi lepidla							
		m	6,50000	467,00	3 035,50	0,06727	0,43725	0,00000	0,00000
						Dodávka:	411,26		2 673,32
						Montáž:	65,72		392,18
Díl: 96 Bourání konstrukcí					680,47		0,00391		0,28274
6	968 07-1137.R00	Vyvážení, zavážení kovových křidel vrat nad 4 m2							
		kus	1,00000	82,00	82,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	82,00		82,00
7	968 07-2558.R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2							
		m2	4,71240	127,00	598,47	0,00083	0,00391	0,06000	0,28274
						Dodávka:	16,78		79,07
						Montáž:	170,22		519,40
Díl: 711 Izolace proti vodě					995,80		0,00466		0,00000
8	711 21-2000.RV2	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, ARDEX P 51							
		m2	2,60000	85,00	221,00	0,00021	0,00055	0,00000	0,00000
						Dodávka:	65,00		164,03
						Montáž:	21,91		53,97
9	711 21-2001.RT3	Hydroizolační povlak - nátěr, ARDEX 8+8, proti vlhkosti, 2 vrstvy							
		m2	2,60000	298,00	774,80	0,00158	0,00411	0,00000	0,00000
						Dodávka:	236,50		620,10
						Montáž:	59,50		154,70
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					17 404,00		0,06254		0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
10	721 17-6212.R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	8,00000	374,00	2 992,00	0,00168	0,01344	0,00000	0,00000
							Dodávka:	170,75		1 366,00
							Montáž:	203,25		1 626,00
11	721 17-6232.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	4,00000	394,00	1 576,00	0,00183	0,00732	0,00000	0,00000
							Dodávka:	191,35		765,40
							Vonáž:	202,95		810,60
12	721 17-6213.R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm	m	4,00000	404,00	1 616,00	0,00195	0,00780	0,00000	0,00000
							Dodávka:	218,66		869,72
							Montáž:	187,32		749,28
13	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	390,00	2 340,00	0,00131	0,00786	0,00000	0,00000
							Dodávka:	187,16		1 172,96
							Vonáž:	202,84		1 217,04
14	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací D 60 x 1,8 mm	m	44,00000	148,00	6 512,00	0,00047	0,02068	0,00000	0,00000
							Dodávka:	55,54		2 443,76
							Montáž:	92,46		4 068,24
15	721 17-6101.R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	16,00000	148,00	2 368,00	0,00034	0,00544	0,00000	0,00000
							Dodávka:	60,70		1 066,16
							Montáž:	31,24		1 299,84
Díl: 728 Přípojka kanalizační						10 793,92		0,00000		0,00000
16	728 11-4111.R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 110 mm, HT potrubí	m	80,00000	98,00	7 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka:	0,00		0,00
							Montáž:	98,00		7 840,00
17	728 21-4111.R00	Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm	kus	40,00000	72,00	2 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka:	0,00		0,00
							Montáž:	72,00		2 880,00
18	998 72-8101.R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,02800	2 640,00	73,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka:	0,00		0,00
							Montáž:	2 640,00		73,92
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						21 558,00		0,00372		0,00000
19	767 65-4260.R00	D+M garážová sekční vrata TRIDO EVO 2380*1985 bílá vč.ovladače a pohonu	kus	1,00000	21 558,00	21 558,00	0,00372	0,00372	0,00000	0,00000
							Dodávka:	362,52		382,52
							Montáž:	21 175,48		21 175,48

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy č.p.40 v obci Bohuňov č.7**

Zhotovitel: **Radek Mach**
5
59231 Zubří

IČO: 67516491
DIČ: CZ7803194729

Objednatel: **Obec Bohuňov**
50
59301 Bohuňov

IČO: 00599298
DIČ:

Vypracoval: Pavel Jambor

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	19 982,73	8 948,95	28 931,69
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	28 931,69 CZK
Základní DPH	21 %	6 076,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,31 CZK
Cena celkem:		35 008,00 CZK

Radek MACH
Zednické a obkladačské práce
Zubří 5, 592 31 Nové Město na M.
IČO: 675 16 491, DIČ: CZ7803194729
tel.: 739 335 896

Za zhotovitele

OBEC BOHUŇOV
Bohuňov 50
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00599298, tel.: 508 560 562

Za objednatele

V Zubří

dne 28.2.2018

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
711	Izolace proti vodě	PSV	19 982,73	8 948,95	28 931,69	0,77687
Celkem:			19 982,73	8 948,95	28 931,69	0,77687

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě					28 931,69		0,77687		0,00000
1	711 47-1051.RZ2	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně, včetně dodávky fólie Penefol Lithoplast tl. 1,5mm	m2	76,58553	195,00	14 934,18	0,00109	0,08348	0,00000
						Dodávka:	106,37		8 514,46
						Montáž:	66,55		6 787,70
	Výkaz výměr:	Mezisoučet:				0,66			
		místnost 101: 9,83*7,42*1,05				76,59			
2	711 49-1172.RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	72,93860	46,00	3 355,18	0,00032	0,02334	0,00000
						Dodávka:	16,37		1 194,00
						Montáž:	20,63		2 111,17
	Výkaz výměr:	místnost 101: 9,83*7,42				72,94			
3	585-54490R	Hmota samonivelační BAUMIT Niveloqatro 25kg, spotřeba 4,5kg/m2	kg	495,00000	18,70	9 256,50	0,00100	0,49500	0,00000
						Dodávka:	18,70		8 208,00
						Montáž:	0,00		0,00
	Výkaz výměr:	místnosti č.102+103+104+110+112+115: 110*4,5				495,00			
4	631-53780.AR	Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 20 mm, polotuhá, podlahová	m2	72,93860	19,00	1 385,83	0,00240	0,17505	0,00000
						Dodávka:	19,00		1 361,50
						Montáž:	0,00		0,00
	Popis:	Změna skladby č.10: minerální deska STEPROCK tl. 20mm + EPS 100S Stabíl tl.60mm pro lepší zvukovou izolaci nad míst.č.101 za původní skladbu č.10 tepelná izolace pěnový polystyrén EPS 100S Stabíl tl.80mm.Cenový rozdíl mezi skladbami činí 21,-Kč./m2							
	Výkaz výměr:	výměra změny skladby: 9,83*7,42				72,94			