

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 35 /2015

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovníka**
Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt:604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
- 1.2. **Zhotovitel: RISL s.r.o.**
U vodárny 461, 253 01 Hostivice
IČ: 45310653
DIČ: CZ 45310653
Zastoupený: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem
Smluvní zástupce: Ing. Rudolf Coufal, jednatel
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Daniel Roztočil kontakt: 602 232 163, danielroztocil@risl.cz
Bankovní spojení: KB
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 748046041/ 0100
Zapsána v obchodním rejstříku: oddíl C spisová značka 8650
vedená u Městského soudu v Praze.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění
Smlouvy o dílo na stavbu

„Senec obnova vodovodu – 2.etapa, 2.část “.

2. ČAS PLNĚNÍ

2. 1. Čas plnění díla dle čl. 3.1. smlouvy se doplňuje následovně:

Termíny zahájení a dokončení stavby budou přizpůsobeny finančním možnostem objednatele, který bude o konkrétním termínu zahájení a dokončení stavby informovat zhotovitele 20 dní před termínem zahájení stavby.

3. CENA DÍLA

3. 1. Cena za dílo dle čl. 4.1. smlouvy se upravuje o částku rozdílu méněprací.
Původní cena díla z částky 944. 605,81 Kč bez DPH se upravuje na částku
938. 550,72 Kč bez DPH.

Ke změně ceny díla došlo na základě domluvy a vyčíslení méněprací mezi smluvními stranami.

Změny zahrnují:

- materiál řadů bude proveden z PE 100+ d90 SDR17 PN10,
- materiál přípojek bude proveden z MDPE d32 PN12,5,
- pro napojení na stávající litinové řady použít zakusovací přírubový spoj (SYNOFLEX, WAGA), protože původní trouby mají různé, nestandardní tloušťky stěn,
- pro napojení nového potrubí na navržená šoupata a tvarovky pro větší jistotu použít lemové nákrůžky a příruby k LN včetně elektrospojek,
- doplnit a nacenit materiál na 4 ks elektrospojky ke spojům, montáž je zahrnuta v rozpočtu,
- poklopy na přípojkách použít ventilové.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
4. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.7. 2015 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední.
4. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne^{14.3.}.....2016

V Hostivici dne^{29.3.}.....2016

Vodohospodářské sdružení
obce Rakovnícka
Františka Diepolda č.p. 1870
269 01 Rakovník



.....
Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele



.....
Ing. Rudolf Coufal
jednatel společnosti
za zhotovitele

RISL s.r.o.
U vodárny 461
253 01 HOSTIVICE
tel./fax: 220 980 049
-1-