

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 6 /2016

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka**
Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt: 604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
- 1.2. **Zhotovitel: RISL s.r.o.**
U vodárny 461, 253 01 Hostivice
IČ: 45310653
DIČ: CZ 45310653
Zastoupený: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem
Smluvní zástupce: Ing. Rudolf Coufal, jednatel
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Daniel Roztočil kontakt: 602 232 163, danielroztocil@risl.cz
Bankovní spojení: KB
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 748046041/ 0100
Zapsána v obchodním rejstříku: oddíl C spisová značka 8650
vedená u Městského soudu v Praze.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

„Senec obnova vodovodu – 1.etapa “.

2. ČAS PLNĚNÍ

2. 1. Čas plnění díla dle čl. 3.1. smlouvy se mění následovně:

Termíny dokončení stavby se posunuje na měsíc **listopad 2016** z důvodu koordinace stavby splaškové kanalizace a obnovy vodovodu.

3. CENA DÍLA

3. 1. Cena za dílo dle čl. 4.1. smlouvy se upravuje o částku rozdílu víceprací.
Původní cena díla z částky 2. 686 821,97 Kč bez DPH se upravuje na částku
2. 945 911,97 Kč bez DPH.

Ke změně ceny díla došlo na základě domluvy a vyčíslení víceprací mezi smluvními stranami.

Změny zahrnují provedení obnovy vodovodu také v boční ulici pozm.č. 525/3 v k.ú. Senec, tyto práce budou provedeny dle odsouhlaseného rozpočtu na částku 259 090,- Kč bez DPH.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1. Text odstavce 5.1. smlouvy se mění na následující znění:
„Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle soupisu skutečně provedeného objemu prací (soupis provedených prací a dodávek, který je přílohou zjišťovacího protokolu) **ve třech dílčích fakturacích.**“

Dílčí fakturace byla umožněna z důvodu koordinace stavby splaškové kanalizace a obnovy vodovodu. Stavba obnovy vodovodu může být dokončena včetně asfaltových povrchů až po pokládce kanalizačního potrubí, čímž je výrazně posunut termín dokončení celé obnovy vodovodu.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
5. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 29.3. 2016 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední.
5. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.


V Rakovníku dne 31.7. 2016

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepoltta č.p. 1870
269 01 Rakovník ③



Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

V Hostivici dne 31.7. 2016



Ing. Rudolf Coufal
jednatel společnosti
za zhotovitele

RISL s.r.o.
U vodárny 461
253 01 HOSTIVICE
tel./fax: 220 980 049/53
-5-