



DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 25.1.2017 (dále jen „Smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen „Dodatek“)

Článek 1 Dodatku

Smluvní strany

1) Objednatel:

název: Obec Vršovice
sídlo: Vršovice č. p. 38, 747 61 p. Raduň
IČ: 00635588
DIČ: CZ00635588
zastoupený: Jiřím Urbancem, MBA, starostou obce
bankovní spojení: 1858455369/0800, Česká spořitelna, a.s.
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:
Jiří Urbanec, MBA, starosta obce

(dále jen „Objednatel“)

2) Zhotovitel:

název: Ivo Dudek
sídlo: Vršovice 33, Vršovice, 747 41
telefon: 608761604
IČ: 63709236
DIČ: CZ 6804040001
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:
Ivo Dudek

(dále jen „Zhotovitel“)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Článek 2 Dodatku

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je zrušení textu v části odstavce č. 3.1 s označením písmenem b) a celého odstavce č. 3.2 v Článku 3 Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dne 25.1.2017 a jejich nahrazení tímto textem:

b) Termín zahájení stavebních prací pro II. závěrečnou etapu (včetně předání díla) bude v období od 1.8.2017 do 1.9.2017. Termín dokončení stavebních prací II. etapy je nejpozději do 31.8.2018. II. závěrečnou etapou prací se rozumí veškeré „dokončovací“ elektrotechnické a instalační práce, tzn. umístění, zapojení, kompletace, vyzkoušení, zrevidování, zprovoznění, protokolární a fyzické předání dokončovacích (nadpovrchových, nadstřešních,

nadomítkových, nadpodlahových, nadsádrokartonových, nadzemních, nadobkladových) instalací, rozvodů, zařízení, a konstrukcí. Součástí druhé etapy je také fyzické a protokolární zacvičení a proškolení obsluhy elektrotechnických zařízení, předání veškerých listinných dokladů nezbytných pro provoz zařízení a jeho kolaudaci, včetně uplatnění případných záručních nároků.

3.2. Fyzické a protokolární předání dokončeného díla bude provedeno nejpozději do 31.8.2018.

Článek 3 Dodatku Závěrečná ustanovení

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou stanovena tímto Dodatkem a Smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění.

3.2 Dodatek a Smlouva mohou být měněny a doplňovány pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.3 Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

3.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Dodatku a Smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami Dodatek nabývá platnosti a účinnosti.

3.6 Dodatek je součástí Smlouvy. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každé vyhotovení Dodatku se stává dnem jeho podpisu součástí příslušného vyhotovení Smlouvy.

3.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.8 Tento Dodatek neobsahuje přílohy, obsahuje dvě stany textu.

Ve Vršovicích, dne 29.12.2017

V dne 29.12.2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Jiří Urbanec, MBA, starosta

Ivo Dudek

