

[illegible]

Milníky	Kalendářní týden	Datum
Zahájení realizace	9.	1. 03. 2018
Dokončení hrubé zastřešené stavby stavebního objektu včetně oken	44.	31. 10. 2018
Předání dokončeného díla	8.	22. 02. 2019

Ing. Martin Ondráček

Ing. Pavel Novák
člen představenstva

