

DODATEK Č. 1 - SMLOUVY O DÍLO Č. 3/2017

Půdní vestavba hasičské zbrojnice Všelibice

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Obec Všelibice
Sídlo: Všelibice 65
IČ / DIČ: 00263303 / CZ00263303
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 984933339/0800
Zastoupený: Bc. Martinou Slukovou, starostkou obce Všelibice
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Název: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Sídlo: Selská 517, 460 01 Liberec 12
IČ / DIČ: 18382550 / CZ18382550
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9029040461
Zastoupený ve věcech smluvních: Martin Pabiška
Obchodní rejstřík: zapsán v obchodních rejstříku u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2017, kterou mezi sebou uzavřely dne 22.12.2017 (dále jen „Dodatek č. „1“).

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 22.12.2017 Smlouvu o dílo č. 3/2017 na základě které zhotovitel pro objednatele provádí „Půdní vestavbu hasičské zbrojnice ve Všelibicích“ (dále jen „Smlouva č. 3/2017“).

1) Předmětem dodatku je změna v oddíle V., článku 1.

Článek V. 1. se mění v ceně za dílo a upravuje takto:

Cena bez DPH	4 171 298,71 Kč
DPH (21%)	875 972,73 Kč
Cena s DPH	5 047 271,44 Kč

2) Důvodem pro výše uvedenou změnu ceny díla je následující skutečnost:

Změnový list č. 1 ze dne 2. 5. 2018

- realizace půdní vestavby hasičské zbrojnice Všelibice.

3) Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

4) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž obdrží objednatel 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

5) Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada obce Všelibice usnesením č. RO/369/51/2018 ze dne 2. 5. 2018.

6) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření.

7) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

8) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je změnový list ZL č. 1 a soupisy prací, které jsou v něm přiloženy.

Ve Všelibicích 14. 5. 2018

Bc. Martina Sluková

starostka obce Všelibice

za objednatele



V Liberci 23. 5. 2018

Martina Pabiška

jednatel

za zhotovitele

