



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. I 3/2017/151
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

Stavba: Víceúčelová sportovní hala Buchlovice

ČL.I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Městys Buchlovice
Sídlo:	Nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
Zastoupený:	Ing. Jiří Černým – starostou obce
Adresa pro doručování:	Nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Buchlovice,
Číslo účtu:	1543040329/0800
IČ/DIČ:	00290866 / CZ00290866

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	POZIMOS, a.s.
Sídlo:	K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
IČ:	001 47 389
DIČ:	CZ001 47 389
Zastoupený:	Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Bankovní spojení:	KB, a.s., číslo účtu: 1116448661/0100
tel:	575 753 412
e-mail:	info@pozimos.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2
dále jen zhotovitel, na straně druhé

ČL.II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. **I 3/2017/151**.

1. Článek V. PŘEDMĚT DÍLA odst. 1 se doplňuje takto:

Předmět díla se tímto dodatkem snižuje o stavební práce obsažené v projektové dokumentaci „**Víceúčelová sportovní hala Buchlovice**“ z data **10 / 2017**, jejímž autorem je Ing.arch. Michal Hladil, která tvoří **přílohu č. 2** tohoto dodatku. Dílo se rozšiřuje o stavební práce (tj.vícepráce) a současně snižuje o stavební práce (tj.méněpráce) specifikované v **příloze č. 1** tohoto dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást. V uvedené **příloze č. 1** tohoto dodatku jsou tedy specifikovány jak práce, o něž se předmět díla rozšiřuje (vícepráce), tak i práce, které provedeny nejsou, o které se tedy předmět díla snižuje (méněpráce).

2. Smluvní strany se dohodly na snížení smluvní ceny díla o práce uvedené v čl. V.odst. 1 tohoto dodatku a specifikované v **příloze č. 2** tohoto dodatku. Cena prací specifikovaných v **příloze č. 1** k tomuto dodatku činí **-72.797,- Kč** bez DPH.

Článek VI. CENA DÍLA odst. 2 se nahrazuje novým textem, který zní:
Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

Cena díla dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH	36.196.958,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	-72.797,- Kč
Cena celkem bez DPH činí	36.124.161,- Kč
DPH 21%	7.586.074,- Kč
Cena celkem včetně DPH činí	43.710.235,- Kč


ČL.III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve **4 výtiscích** s platností originálů, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:
 - č. 1 Oceněný výkaz výměr**
 - č. 2 Projektová dokumentace** (*není pevně spojena se smlouvou*)

Podpisem tohoto dodatku smlouvy smluvní strany potvrzují i platnost těchto příloh.

Za objednatele: 18-05-2018
V Buchlovicích dne

Ing. Jiří Černý
Starosta obce



Za zhotovitele: 18-05-2018
Ve Zlíně, dne

Ing. Jiří Havlík
Předseda představenstva

POZIMOS
POZIMOS, s.r.o.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:
tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. I 3/2017/151 byl před podpisem starostou Městyse Buchlovice schválen Radou městyse Buchlovice na zasedání, které se konalo dne 10.05.2018 usnesení č. 1/67/2018 RM.

Ing. Jiří Černý
starosta Městyse Buchlovice



BC

Baluh

Evidence cenových změn stavby - "Víceúčelová sportovní hala buchlovice" str. 151

OFICIAL

[illegible]



Změnový list číslo: 1 rev1

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: VZT - změna požárních klapek. Přesný rozsah a specifikace viz. Rozpočet - ZL č. 1 rev1 - VZT - změna požárních klapek

Důvod změny:

Cenový dopad: 23 674 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE

Datum předložení ZL: 23.11.2017
11.1.2018 rev 1

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 1 rev1 - VZT - změna požárních klapek
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis: 12.1.18

MĚSTYS BUCHLOVICE

PSČ 687 08
okres Uherské Hradiště



POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

①

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis: 17-01-2018

ZL č. 1 rev1- VZT - Změna požárních klapek

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ

Č. pozice	Popis položky	MJ	Množství celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	CENA CELKEM
Zařízení č. 1 - Větrání hlavního prostoru sportovní haly								
1.10	Požární klapka kruhová D 160 (ruční a teplotní - odolnost 90 min)	ks	-3	1 406	281	-4 217	-843	-5 060,2
	Požární klapka kruhová D 160.40 (se servopohonem BF 230-T- odolnost 90 min)	ks	3	5 671	281	17 013	843	17 856,0
1.11	Požární klapka čtyřhranná vel. 500 x 400.01 (ruční a teplotní - odolnost 90 min)	ks	-1	1 704	341	-1 704	-341	-2 045,0
	Požární klapka čtyřhranná vel. 500 x 400.40 (se servopohonem BF 230-T- odolnost 90 min)	ks	2	6 120	341	12 241	682	12 922,8

ZL č. 1 rev1 CELKEM BEZ DPH

23 673,6

Změnový list číslo: 3 rev1

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Tribuna doplnění trapézového plechu a kari sítí. Přesný rozsah a specifikace viz. Rozpočet - ZL č. 3 rev1 - Tribuna doplnění trapézového plechu a kari sítí

Důvod změny:

Cenový dopad: 71 383 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 11.1.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 3 rev1 - Tribuna doplnění trapézového plechu a kari sítí
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

25 -01- 2018



Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

25 -01- 2018



pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

ZL č. 3 rev1 - Tribuna - doplnění trapézového plechu a kari sítí

Stavba : 01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice
Objekt : SO 101 Sportovní hala

Rozpočet: D. 1. 1
Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
70	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,013	20 500,00	262,40	SOD
	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (41,8+(1,2+1,3)*2)*0,15*2	m2	14,04	356,00	4 998,24	RTS 17/II
				14,04			
	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	14,04	80,40	1 128,82	RTS 17/II
74	417361821R00	Výztuž desek ze svařovaných sítí kari	t	0,39	20 300,00	7 840,47	SOD
	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí C 16/20 8*1,2*0,2*0,3	m3	0,58	3 500,00	2 016,00	RTS 17/II
				0,58			
81	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení 8*(1,2*0,2+2*(0,2*0,3))	m2	2,88	875,94	2 522,71	SOD
				2,88			
82	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	2,88	103,35	297,65	SOD
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				19 066,28	
Díl: 61		Podlahy a podlahové konstrukce					
93	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky tmelu (41,8*0,4)+1,225*0,42*2+1,325*0,82*2	m2	19,92	140,04	2 789,88	SOD
				19,92			
	Celkem za	61 Podlahy a podlahové konstrukce				2 789,88	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, jl. 125mm	kus	8,00	154,00	1 232,00	RTS 17/II
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 232,00	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
	970031020R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20mm 0,15*8	m	1,20	1 450,00	1 740,00	RTS 17/II
				1,20			
	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20mm 0,15*8	m	1,20	1 571,00	1 885,20	RTS 17/II
				1,20			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 625,20	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
127	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	2,15	80,70	173,59	SOD
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				173,59	
Díl: 711		Izolace proti vodě					
	711001R	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pokládka, řezání na pásy 4*41,8*0,15 (1,2+1,3)*2*0,15	m2	25,83	57,00	1 472,31	cena dohodou
				25,08			
				0,75			
138	711-PC001	Pás asfaltovaný modifikovaný se skelnou vložkou 25,83*1,2	m2	31,00	67,64	2 096,57	SOD
				31,00			
140	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	35,69	3,08	109,92	SOD
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 678,80	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar plechem 1,2*41,8+1,3*41,8	m2	104,50	96,30	10 063,35	RTS 17/II
				104,50			
	55350680R	Plech trapézový T50/265, tl. 0,5mm, pozink	m2	125,40	240,50	30 158,70	RTS 17/II
183	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	402,22	1,48	595,29	SOD
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				40 817,34	

CELKEM ZL č. 3 bez DPH

71 383 Kč



Změnový list číslo: 4rev1

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Stabilizace zpevněné plochy

Důvod změny:

Cenový dopad: 59 658 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 11.1.2018

25.1.2018 REV1

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 4 rev1 - Stabilizace zpevněné plochy
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

25.1.2018 

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

25.1.2018


POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín ①

ZL č. 4 rev1 - Stabilizace zpevněné plochy

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 108 Zpevněné plochy a venkovní úpravy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce					
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000m 0,3*(1075-293,3)	m3	234,51	59,85	14 035,42	SOD
10	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4	m3	234,51	57,83	13 561,71	SOD
	Celkem za	1 Zemní práce				27 597,14	
Díl: 5		Komunikace					
	564R00	Dodávka materiálu vápenocementové směsi pro stabilizace tl. 40cm	m2	1 121,00	28,60	32 060,60	vlastní
		Skladba A:					
		Nové plochy u haly:(802,00)		802,00			
		Úpravy ploch v areálu "cihelny":(273,00)		273,00			
		neprováděné plochy v areálu cihelny		-154,00			
		Neprováděné zpevněné ploch u haly		-120,00			
		Skladba B					
		Pojízdné plochy:(320,00)		320,00			
	Celkem za	5 Komunikace				32 060,60	

CELKEM ZL č. 4 bez DPH	59 658 Kč
-------------------------------	------------------



Změnový list číslo: 5 rev1

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Zvýšení standardu podlah v objektech SO 101 a SO 102

Důvod změny:

Cenový dopad: 35 609 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 11.1.2018

25.1.2018 REV1

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 5 rev1- Zvýšení standardu podlah v objektech SO 101 a SO 102
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

25 -01- 2018

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

25 -01- 2018

pozimos
POZIMOS, a.s.
K Páskému štábu 3
760 01 Zlín

①

ZL č. 5 rev1 - Zvýšení standardu podlah v objektech SO 101 a SO 102

Stavba : 01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice			Rozpočet: D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení
Objekt : SO 101 Sportovní hala			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
101	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20					
		1. NP:	m3	-58,49	3 825,00	-223 737,64	SOD
		Objekt zázemí:					
		M.č. 102 Zádveří (25,70*0,064)*1,1					
		M.č. 103 Šatna (10,30*0,064)*1,1				-1,81	
		M.č. 104 Kancelář správce (10,10*0,064)*1,1				-0,73	
		M.č. 105 Šatna WC (imobilní) (9,00*0,064)*1,1				-0,71	
		M.č. 106 WC muži předsíň (4,50*0,064)*1,1				-0,63	
		M.č. 107 WC muži (16,10*0,064)*1,1				-0,32	
		M.č. 108 Uklidová komora (3,00*0,064)*1,1				-1,13	
		M.č. 109 WC ženy předsíň (6,60*0,064)*1,1				-0,21	
		M.č. 110 WC ženy (11,40*0,064)*1,1				-0,46	
		M.č. 111 Chodba (17,40*0,064)*1,1				-0,80	
		M.č. 112 Schodiště (17,00*0,064)*1,1				-1,23	
		M.č. 113 Bufet (64,20*0,064)*1,1				-1,20	
		M.č. 114 Šatna bufet (4,50*0,064)*1,1				-4,52	
		M.č. 115 Umývárna bufet (3,00*0,064)*1,1				-0,32	
		M.č. 116 WC bufet (2,30*0,064)*1,1				-0,21	
		M.č. 117 Příruční sklad bufet (11,60*0,064)*1,1				-0,16	
		M.č. 119 Technická místnost (16,10*0,07)*1,1				-0,82	
		M.č. 120 Nářadovna 1 (29,00*0,07)*1,1				-1,24	
		M.č. 121 Nářadovna 2 (29,20*0,07)*1,1				-2,23	
		M.č. 122 Strojovna VZT (21,20*0,07)*1,1				-2,25	
		M.č. 123 Rozvodna NN (3,10*0,064)*1,1				-1,63	
		M.č. 124 EPS (0,90*0,064)*1,1				-0,22	
		M.č. 125 UPS nouzový zdroj (1,10*0,064)*1,1				-0,06	
		0				-0,08	
		2. NP:					
		M.č. 201 Chodba (51,60*0,058)*1,1				-3,29	
		M.č. 202 Posilovna (64,70*0,064)*1,1				-4,55	
		M.č. 203 Šatna A1 (24,00*0,064)*1,1				-1,69	
		M.č. 204 Umývárna A (ženy) (20,60*0,057)*1,1				-1,29	
		M.č. 205 Šatna A2 (19,20*0,064)*1,1				-1,35	
		M.č. 206 Šatna B1 (15,30*0,064)*1,1				-1,08	
		M.č. 207 Umývárna B (16,00*0,057)*1,1				-1,00	
		M.č. 208 Šatna B2 (15,60*0,064)*1,1				-1,10	
		M.č. 209 Spojovací krček do ZŠ (20,80*0,058)*1,1				-1,33	
		0					
		3. NP:					
		M.č. 301 Chodba (10,80*0,058)*1,1				-0,69	
		M.č. 302 Šatna sauna (11,30*0,064)*1,1				-0,80	
		M.č. 303 WC sauna (1,70*0,057)*1,1				-0,11	
		M.č. 304 Sauna odpočívárna (33,10*0,057)*1,1				-2,08	
		M.č. 305 Sauna (8,70*0,057)*1,1				-0,55	
		M.č. 306 Letní terasa (68,90*0,064)*1,1				-4,85	
		M.č. 307 Šatna rozhodčí (13,00*0,064)*1,1				-0,92	
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí (5,20*0,057)*1,1				-0,33	
		M.č. 309 Šatna C1 (15,30*0,064)*1,1				-1,08	
		M.č. 310 Umývárna C (16,00*0,058)*1,1				-1,02	
		M.č. 311 Šatna C2 (15,60*0,064)*1,1				-1,10	
		M.č. 312 Chodba (13,70*0,058)*1,1				-0,87	
		Objekt Haly:					
		Skladba D: (47,50+4,8+5,7)*0,07*1,1				-4,47	
	632443211R00	Potěr cementový 25MPa, plocha do 100 m2, tl. 55 mm	m2	836,40	315,30	263 716,92	vlastní
		1. NP:					
		Objekt zázemí:					
		M.č. 102 Zádveří 25,70		25,70			

ZL č. 5 rev1 - Zvýšení standardu podlah v objektech SO 101 a SO 102

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
		M.č. 103 Šatna 10.30		10,30			
		M.č. 104 Kancelář správce 10.10		10,10			
		M.č. 105 Šatna WC (imobilní) 9,00		9,00			
		M.č. 106 WC muži předsíní 4,50		4,50			
		M.č. 107 WC muži 16,10		16,10			
		M.č. 108 Úklidová komora 3,00		3,00			
		M.č. 109 WC ženy předsíní 6,60		6,60			
		M.č. 110 WC ženy 11,40		11,40			
		M.č. 111 Chodba 17,40		17,40			
		M.č. 112 Schodiště 17,00		17,00			
		M.č. 113 Bufet 64,20		64,20			
		M.č. 114 Šatna bufet 4,50		4,50			
		M.č. 115 Umyvárna bufet 3,00		3,00			
		M.č. 116 WC bufet 2,30		2,30			
		M.č. 117 Příruční sklad bufet 11,60		11,60			
		M.č. 119 Technická místnost 16,10		16,10			
		M.č. 120 Nářadovna 1 29,00		29,00			
		M.č. 121 Nářadovna 2 29,20		29,20			
		M.č. 122 Strojovna VZT 21,20		21,20			
		M.č. 123 Rozvodna NN 3,10		3,10			
		M.č. 124 EPS 0,90		0,90			
		M.č. 125 UPS nouzový zdroj 1,10		1,10			
		2. NP:					
		M.č. 201 Chodba 51,60		51,60			
		M.č. 202 Posilovna 64,70		64,70			
		M.č. 203 Šatna A1 24,00		24,00			
		M.č. 204 Umyvárna A (ženy) 20,60		20,60			
		M.č. 205 Šatna A2 19,20		19,20			
		M.č. 206 Šatna B1 15,30		15,30			
		M.č. 207 Umyvárna B 16,00		16,00			
		M.č. 208 Šatna B2 15,60		15,60			
		M.č. 209 Spojovací krček do ZŠ 20,80		20,80			
		3. NP:					
		M.č. 301 Chodba 10,80		10,80			
		M.č. 302 Šatna sauna 11,30		11,30			
		M.č. 303 WC sauna 1,70		1,70			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna 33,10		33,10			
		M.č. 305 Sauna 8,70		8,70			
		M.č. 306 Letní terasa 68,90		68,90			
		M.č. 307 Šatna rozhodčí 13,00		13,00			
		M.č. 308 Umyvárna rozhodčí 5,20		5,20			
		M.č. 309 Šatna C1 15,30		15,30			
		M.č. 310 Umyvárna C 16,00		16,00			
		M.č. 311 Šatna C2 15,60		15,60			
		M.č. 312 Chodba 13,70		13,70			
		Objekt Haly:					
		Skladba D: 47,50+4,8+5,7		58,00			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				39 979,28	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
127	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	-54,15	80,70	-4 369,91	SOD
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-4 369,91	

CELKEM ZL č. 5 bez DPH	35 609 Kč
-------------------------------	------------------



Změnový list číslo: 6

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Změna specifikace parozábrany nad skladbou S4

Důvod změny:

Cenový dopad: 7 698 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 11.1.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 6 - Změna specifikace parozábrany nad skladbou S4
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

Marek Ondříšek
MĚSTYS BUCHLOVICE
PSČ 687 08
okres Uherské Hradiště

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

17-01-2018

POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

①

ZL č. 6 - Změna specifikace parozábrany nad skladbou S4

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl:	713	Tepelné izolace					
157	713141221R00	Fólie PE parozábrana	m2	-70,00	11,40	-798,00	SOD
158	67352326	Fólie PE parozábrana	m2	-77,00	9,12	-702,24	SOD
		Skladba S4:					
		70*1,1		77			
136	711141559R00	Izolace proti vlhk.vodorovná pásy přitavením	m2	70,00	57,00	3 990,00	SOD
138	711-PC001	Pás asfaltový modifikovaný se skelnou vložkou	m2	77,00	67,64	5 208,28	SOD
		Skladba S4:					
		70*1,1		77			
159	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	45,06	1,56	70,29	SOD
	Celkem za	713 Tepelné izolace				7 698,04	

CELKEM ZL č. 6 bez DPH	7 698 Kč
-------------------------------	-----------------



Změnový list číslo: 6

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Změna specifikace parozábrany nad skladbou S4

Důvod změny:

Cenový dopad: 7 698 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 11.1.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 6 - Změna specifikace parozábrany nad skladbou S4
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

MAREK ONDŘÍŠEK
MĚSTYS BUCHLOVICE
PSČ 687 08
okres Uherské Hradiště

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

17-01-2018

POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

①

ZL č. 6 - Změna specifikace parozábrany nad skladbou S4

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl: 713		Tepelné izolace					
157	713141221R00	Fólie PE parozábrana	m2	-70,00	11,40	-798,00	SOD
158	67352326	Fólie PE parozábrana	m2	-77,00	9,12	-702,24	SOD
		Skladba S4:					
		70*1,1		77			
136	711141559R00	Izolace proti vlhk.vodorovná pásy přitavením	m2	70,00	57,00	3 990,00	SOD
138	711-PC001	Pás asfaltový modifikovaný se skelnou vložkou	m2	77,00	67,64	5 208,28	SOD
		Skladba S4:					
		70*1,1		77			
159	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	45,06	1,56	70,29	SOD
	Celkem za	713 Tepelné izolace				7 698,04	

CELKEM ZL č. 6 bez DPH	7 698 Kč
-------------------------------	-----------------



Změnový list číslo: 7

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Odpočet horolezecké stěny

Důvod změny:

Cenový dopad: -162 518 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 11.1.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 7 - Odpočet horolezecké stěny
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

17.1.18

MĚSTYS BUCHLOVICE

PSČ 687 08

U Uherské Hradiště

-1-

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

17-01-2018

pozimos

POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

①

ZL č. 7 - Odpočet horolezecké stěny

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl:	7671	Sportovní vybavení					
293	7671-PC023	S23 - D+M Vertikální lezecké stěny rozměr š. 6,6m, v. 7,5m					
	Celkem za	7671 Sportovní vybavení	m2	-49,50	3 283,20	-162 518,40	SOD
						-162 518,40	

CELKEM ZL č. 7 bez DPH	-162 518 Kč
-------------------------------	--------------------



Změnový list číslo: 8rev1

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Odpočet omítek stropů pod SDK podhledy

Důvod změny:

Cenový dopad: -380 108 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 11.1.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 8 - Odpočet omítek stropů pod SDK podhledy
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

25.1.18

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

25-01-2018

pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

①

ZL č. 8rev1 - Odpočet omítek stropů pod SDK podhledy

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					
86	611421110R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá	m2	-666,20	172,20	-114 719,64	SOD
		1. NP:					
		Objekt zázemí:					
		M.č. 102 Zádveří (25,70)					
		M.č. 103 Šatna (10,30)		-25,70			
		M.č. 104 Kancelář správce (10,10)		-10,30			
		M.č. 105 Šatna WC (imobilní) (9,00)		-10,10			
		M.č. 106 WC muži předsíní (4,50)		-9,00			
		M.č. 107 WC muži (16,10)		-4,50			
		M.č. 108 Úklidová komora (3,00)		-16,10			
		M.č. 109 WC ženy předsíní (6,60)		-3,00			
		M.č. 110 WC ženy (11,40)		-6,60			
		M.č. 111 Chodba (17,40)		-11,40			
		M.č. 112 Schodiště (17,00)		-17,40			
		M.č. 113 Bufet (64,20)		-17,00			
		M.č. 114 Šatna bufet (4,50)		-64,20			
		M.č. 115 Umývárna bufet (3,00)		-4,50			
		M.č. 116 WC bufet (2,30)		-3,00			
		2. NP:		-2,30			
		M.č. 201 Chodba (51,60)					
		M.č. 202 Posilovna (64,70)		-51,60			
		M.č. 203 Šatna A1 (24,00)		-64,70			
		M.č. 204 Umývárna A (ženy) (20,60)		-24,00			
		M.č. 205 Šatna A2 (19,20)		-20,60			
		M.č. 206 Šatna B1 (15,30)		-19,20			
		M.č. 207 Umývárna B (16,00)		-15,30			
		M.č. 208 Šatna B2 (15,60)		-16,00			
		M.č. 209 Spojovací krček do ZŠ (20,80)		-15,60			
		3. NP:		-20,80			
		M.č. 301 Chodba (10,80)					
		M.č. 302 Šatna sauna (11,30)		-10,80			
		M.č. 303 WC sauna (1,70)		-11,30			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna (33,10)		-1,70			
		M.č. 305 Sauna (8,70)		-33,10			
		M.č. 306 Letní terasa (68,90)		-8,70			
		M.č. 307 Šatna rozhodčí (13,00)		-68,90			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí (5,20)		-13,00			
		M.č. 309 Šatna C1 (15,30)		-5,20			
		M.č. 310 Umývárna C (16,00)		-15,30			
		M.č. 311 Šatna C2 (15,60)		-16,00			
		M.č. 312 Chodba (13,70)		-15,60			
87	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-666,20	250,00	-166 550,00	SOD
		1. NP:					
		Objekt zázemí:					
		M.č. 102 Zádveří (25,70)					
		M.č. 103 Šatna (10,30)		-25,70			
		M.č. 104 Kancelář správce (10,10)		-10,30			
		M.č. 105 Šatna WC (imobilní) (9,00)		-10,10			
		M.č. 106 WC muži předsíní (4,50)		-9,00			
		M.č. 107 WC muži (16,10)		-4,50			
		M.č. 108 Úklidová komora (3,00)		-16,10			
		M.č. 109 WC ženy předsíní (6,60)		-3,00			
		M.č. 110 WC ženy (11,40)		-6,60			
		M.č. 111 Chodba (17,40)		-11,40			
		M.č. 112 Schodiště (17,00)		-17,40			
		M.č. 113 Bufet (64,20)		-17,00			
		M.č. 114 Šatna bufet (4,50)		-64,20			
				-4,50			

ZL č. 8rev1 - Odpočet omítek stropů pod SDK podhledy

Stavba : 01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice
Objekt : SO 101 Sportovní hala

Rozpočet: D. 1. 1
Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
		M.č. 115 Umývárna bufet (3,00)		-3,00			
		M.č. 116 WC bufet (2,30)		-2,30			
		2 NP:					
		M.č. 201 Chodba (51,60)		-51,60			
		M.č. 202 Posilovna (64,70)		-64,70			
		M.č. 203 Šatna A1 (24,00)		-24,00			
		M.č. 204 Umývárna A (ženy) (20,60)		-20,60			
		M.č. 205 Šatna A2 (19,20)		-19,20			
		M.č. 206 Šatna B1 (15,30)		-15,30			
		M.č. 207 Umývárna B (16,00)		-16,00			
		M.č. 208 Šatna B2 (15,60)		-15,60			
		M.č. 209 Spojovací krček do ZŠ (20,80)		-20,80			
		3 NP:					
		M.č. 301 Chodba (10,80)		-10,80			
		M.č. 302 Šatna sauna (11,30)		-11,30			
		M.č. 303 WC sauna (1,70)		-1,70			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna (33,10)		-33,10			
		M.č. 305 Sauna (8,70)		-8,70			
		M.č. 306 Letní terasa (68,90)		-68,90			
		M.č. 307 Šatna rozhodčí (13,00)		-13,00			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí (5,20)		-5,20			
		M.č. 309 Šatna C1 (15,30)		-15,30			
		M.č. 310 Umývárna C (16,00)		-16,00			
		M.č. 311 Šatna C2 (15,60)		-15,60			
		M.č. 312 Chodba (13,70)		-13,70			
88	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	-666,20	141,48	-94 253,98	SOD
		1. NP:					
		Objekt zázemí:					
		M.č. 102 Zádveří (25,70)		-25,70			
		M.č. 103 Šatna (10,30)		-10,30			
		M.č. 104 Kancelář správce (10,10)		-10,10			
		M.č. 105 Šatna WC (imobilní) (9,00)		-9,00			
		M.č. 106 WC muži předsíň (4,50)		-4,50			
		M.č. 107 WC muži (16,10)		-16,10			
		M.č. 108 Úklidová komora (3,00)		-3,00			
		M.č. 109 WC ženy předsíň (6,60)		-6,60			
		M.č. 110 WC ženy (11,40)		-11,40			
		M.č. 111 Chodba (17,40)		-17,40			
		M.č. 112 Schodiště (17,00)		-17,00			
		M.č. 113 Bufet (64,20)		-64,20			
		M.č. 114 Šatna bufet (4,50)		-4,50			
		M.č. 115 Umývárna bufet (3,00)		-3,00			
		M.č. 116 WC bufet (2,30)		-2,30			
		2 NP:					
		M.č. 201 Chodba (51,60)		-51,60			
		M.č. 202 Posilovna (64,70)		-64,70			
		M.č. 203 Šatna A1 (24,00)		-24,00			
		M.č. 204 Umývárna A (ženy) (20,60)		-20,60			
		M.č. 205 Šatna A2 (19,20)		-19,20			
		M.č. 206 Šatna B1 (15,30)		-15,30			
		M.č. 207 Umývárna B (16,00)		-16,00			
		M.č. 208 Šatna B2 (15,60)		-15,60			
		M.č. 209 Spojovací krček do ZŠ (20,80)		-20,80			
		3 NP:					
		M.č. 301 Chodba (10,80)		-10,80			
		M.č. 302 Šatna sauna (11,30)		-11,30			
		M.č. 303 WC sauna (1,70)		-1,70			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna (33,10)		-33,10			

ZL č. 8rev1 - Odpočet omítek stropů pod SDK podhledy

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
		M.č. 305 Sauna (8,70)		-8,70			
		M.č. 306 Letní terasa (68,90)		-68,90			
		M.č. 307 Šatna rozhodčí (13,00)		-13,00			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí (5,20)		-5,20			
		M.č. 309 Šatna C1 (15,30)		-15,30			
		M.č. 310 Umývárna C. (16,00)		-16,00			
		M.č. 311 Šatna C2 (15,60)		-15,60			
		M.č. 312 Chodba (13,70)		-13,70			
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				-375 523,62	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
127	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	-56,81	80,70	-4 584,57	SOD
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-4 584,57	

CELKEM ZL č. 8 bez DPH	-380 108 Kč
-------------------------------	--------------------

Změnový list číslo: 9

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Obklady - doplnění výměr dle PD

Důvod změny:

Cenový dopad: 34 147 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE

Datum předložení ZL: 11.1.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 9 - Obklady - doplnění výměr dle PD
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

12.1.18 
MĚSTYS BUCHLOVICE
PSČ 687 08
okres Uherské Hradiště
-1-

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

17 -01- 2018



POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín



①

ZL č. 9 - Obklady - doplnění výměr dle PD

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl:	781	Obklady keramické					RTS 17/ II
	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	16,20	249,50	4 041,90	
		m.č. 310 : 1,5*2		3			
		m.č. 308 : 1,5*2		3			
		m.č. 204 : 1,5*2		3			
		m.č. 207 : 1,5*2		3			
		m.č. 304 : 2,1*2		4,2			
317	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	17,00	478,00	8 124,33	SOD
		Původní		-298,67			
		1. NP:					
		Objekt zázemí:					
		M.č. 105 Šatna WC (imobilní): (3,00+2,90+3,00+2,00)*2,10		-22,89			
		M.č. 106 WC muži předsíň: (2,35+1,30+0,60)*2,10		-8,93			
		M.č. 107 WC					
		muži: (0,10+0,60+4,10+3,95+1,80+2,15+0,10+1,55+2,70+1,55)*2,10		-39,06			
		M.č. 108 Úklidová komora: (3,00+1,20)*2,10		-8,82			
		M.č. 109 WC ženy předsíň: (1,70+2,70+0,15)*2,10		-9,56			
		M.č. 110 WC ženy: (1,55+2,70+1,55+0,10+1,05+1,80+2,15+1,80)*2,10		-26,67			
		M.č. 113 Bufet: (2,55)*2,10		-5,36			
		M.č. 115 Umývárna bufet: (2,55+1,20+2,55+0,50)*2,10		-14,28			
		M.č. 116 WC bufet: (2,55+0,95+2,55+0,25)*2,10		-13,23			
		M.č. 117 Příruční sklad bufet: (3,00)*2,10		-6,30			
		0					
		2. NP:					
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): (5,55+2,90+2,90+5,55)*2,65-(1,20*1,50)		-42,99			
		M.č. 207 Umývárna					
		B: (2,50+2,00+2,00+1,40+0,10+0,10+3,45+3,45+1,40+2,50)*2,65-(1,40*1,50)		-47,99			
		0					
		3. NP:					
		M.č. 303 WC sauna: (1,80+1,80+1,00+1,00)*2,65-(0,80*2,05)		-13,20			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: (1,55+3,10)*2,65		-12,32			
		M.č. 308 Umývárna					
		rozhodčí: (1,25+1,00+0,10+1,00+0,90+2,55+2,25+2,55)*2,65-(0,90*2,05)-(1,20*1,50)		-27,10			
		Nové		315,67			
		v. 2,0m, žlutý, modrý pruh:					
		m.č. 105 Šatna imobilní: (3*4-0,9)*1,4		15,54			
		m.č. 106 wc muži předsíň: (0,8+0,8+1,7+0,1)*1,4		4,76			
		m.č. 107 wc muži:		25,9			
		(0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*1,4		13,02			
		m.č. 109 wc ženy předsíň: (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*1,4		6,37			
		m.č. 110 wc ženy: (1,7+2,7+0,15)*1,4		6,37			
		v. 2,0m, sokl:					
		m.č. 108 úklidová komora: 4,4*1,4		6,16			
		m.č. 113 bufet: 2,55*1,8		4,59			
		m.č. 115 umývárna bufet: (2,55*2+1,2*2-0,7)*1,8		12,24			
		m.č. 116 wc bufet: (2,25*2+0,95*2-0,7)*1,8		10,26			
		m.č. 117 příruční sklad bufet: 3*1,8		5,4			
		v. 2,6m, žlutý, modrý pruh:					
		m.č. 204 umývárna A: (6,45*2+3,1*2)*2,0-1,2*1,5-0,9*1,2		35,32			
		m.č. 207 umývárna B: (4,35*2+2*2+2,5*4)*2-(0,9*1,2*1+1,1*2*2+1,2*1,5)		38,12			
		m.č. 303 wc sauna: (1,8*2+1*2)*2,0-1,2*0,8		10,24			

ZL č. 9 - Obklady - doplnění výměr dle PD

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
		m č. 304 sauna odpočívárna : (1,35+1,8+1,35+0,15+2,55+6)*2,0-0,8*1,2-2,75*1,7		20,765			
		m č. 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2)*2,0-0,9*1,2-1,2*1,5		19,72			
		m č. 310 umývárna NAVIC : (3,43*2+2*2+2,5*4)*2,0-1,2*0,9*2-1,1*2*2-1,2*1,5		33,36			
		Mezisoučet		261,765			
		v. 2,0m, žlutý, modrý pruh :					
		m č. 105 Šatna imobilní : (3*4-0,9)*0,2		2,22			
		m č. 106 wc muži předsíní : (0,8+0,8+1,7+0,1)*0,2		0,68			
		m č. 107 wc muži : (0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*0,2		3,7			
		m č. 109 wc ženy předsíní : (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*0,2		1,86			
		m č. 110 wc ženy : (1,7+2,7+0,15)*0,2		0,91			
		v. 2,0m, sokl :					
		m č. 108 úklidová komora : 4,4*0,2		0,88			
		m č. 113 bufet : 2,55*0,2		0,51			
		m č. 115 umývárna bufet : (2,55*2+1,2*2-0,7)*0,2		1,36			
		m č. 116 wc bufet : (2,25*2+0,95*2-0,7)*0,2		1,14			
		m č. 117 příruční sklad bufet : 3*0,2		0,6			
		v. 2,6m, žlutý, modrý pruh :					
		m č. 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2-0,9*2)*0,2		3,46			
		m č. 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2)*0,2		3,74			
		m č. 303 wc sauna : (1,8*2+1*2-0,8)*0,2		0,96			
		m č. 304 sauna odpočívárna : (1,35+1,8+1,35+0,15+2,55-0,8+6)*0,2		2,48			
		m č. 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2-0,9)*0,2		2,08			
		m č. 310 umývárna NAVIC : (3,43*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2)*0,2		3,372			
		Mezisoučet		29,952			
		v. 2,0m, žlutý, modrý pruh :					
		m č. 105 Šatna imobilní : (3*4-0,9)*0,2		2,22			
		m č. 106 wc muži předsíní : (0,8+0,8+1,7+0,1)*0,2		0,68			
		m č. 107 wc muži : (0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*0,2		3,7			
		m č. 109 wc ženy předsíní : (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*0,2		1,86			
		m č. 110 wc ženy : (1,7+2,7+0,15)*0,2		0,91			
		v. 2,6m, žlutý, modrý pruh :					
		m č. 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2-0,9*2-1,2)*0,2		3,22			
		m č. 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,5			
		m č. 303 wc sauna : (1,8*2+1*2-0,8)*0,2		0,96			
		m č. 304 sauna odpočívárna : (1,35+1,8+1,35+0,15+2,55-0,8+6-1,93)*0,2		1,93			
		m č. 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2-0,9-1,2)*0,2		1,84			
		m č. 310 umývárna NAVIC : (3,43*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,132			
		Mezisoučet		23,952			
		v. 2,0m, žlutý, modrý pruh :					
		m č. 105 Šatna imobilní : (3*4-0,9)*0,2		2,22			
		m č. 106 wc muži předsíní : (0,8+0,8+1,7+0,1)*0,2		0,68			
		m č. 107 wc muži : (0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*0,2		3,7			
		m č. 109 wc ženy předsíní : (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*0,2		1,86			
		m č. 110 wc ženy : (1,7+2,7+0,15)*0,2		0,91			
		v. 2,6m, žlutý, modrý pruh :					

ZL č. 9 - Obklady - doplnění výměr dle PD

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
		m č 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2-0,9*2-1,2)*0,2		3,22			
		m č 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,5			
		m č 303 wc sauna : (1,8*2+1*2-0,8)*0,2		0,96			
		m č 304 sauna odpočívárna : (1,35+1,8+1,35+0,15+2,55-0,8+6-2,75)*0,2		1,93			
		m č 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2-0,9-1,2)*0,2		1,84			
		m č 310 umývárna NAVÍC : (3,43*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,132			
		Mezisoučet		23,952			
	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, šířky do 300mm	m	17,90	189,00	3 383,10	RTS 17/ II
		m č 107 : 2,7		2,7			
		m č 110 : 2,7		2,7			
		m č 207 : 1,2+0,9		2,1			
		m č 204 : 1,2+0,9		2,1			
		m č 310 : 0,9+1,2		2,1			
		m č 303 : 1		1			
		m č 304 : 2,75		2,75			
		m č 308 : 1,2+1,25		2,45			
318	597813602	Obkládačka 20x20 cm	m2	-329,46	315,00	-103 779,90	SOD
		původní výměra		-329,46			
318	597813602	Obkládačka 20x20 bílá lesk, Tubadzin pastel Bialy	m2	297,87	315,00	93 830,47	SOD
		v. 2,0m, žlutý, modrý pruh :					
		m č 105 Šatna imobilní : (3*4-0,9)*1,4		15,54			
		m č 106 wc muži předsín : (0,8+0,8+1,7+0,1)*1,4		4,76			
		m č 107 wc muži :		25,9			
		(0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*1,4					
		m č 109 wc ženy předsín : (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*1,4		13,02			
		m č 110 wc ženy : (1,7+2,7+0,15)*1,4		6,37			
		10% : 65,59*0,1		6,559			
		Mezisoučet		72,149			
		v. 2,0m, sokl :					
		m č 108 úklidová komora : 4,4*1,4		6,16			
		m č 113 bufet : 2,55*1,8		4,59			
		m č 115 umývárna bufet : (2,55*2+1,2*2-0,7)*1,8		12,24			
		m č 116 wc bufet : (2,25*2+0,95*2-0,7)*1,8		10,26			
		m č 117 příruční sklad bufet : 3*1,8		5,4			
		10% : 38,65*0,1		3,865			
		Mezisoučet		42,515			
		v. 2,6m, žlutý, modrý pruh :					
		m č 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2)*2,0-1,2*1,5-0,9*1,2		35,32			
		m č 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4)*2-(0,9*1,2*1+1,1*2*2+1,2*1,5)		38,12			
		m č 303 wc sauna : (1,8*2+1*2)*2,0-1,2*0,8		10,24			
		m č 304 sauna odpočívárna :		20,765			
		(1,35+1,8+1,35+0,15+2,55+6)*2,0-0,8*1,2-2,75*1,7					
		m č 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2)*2,0-0,9*1,2-1,2*1,5		19,72			
		m č 310 umývárna NAVÍC : (3,43*2+2*2+2,5*4)*2,0-1,2*0,9*2-1,1*2*2-1,2*1,5		33,36			
		10% : 157,525*0,1		15,7525			
		Mezisoučet		173,2775			
		parapet : 17,9*0,3*1,1		5,907			
		ostění : (4*1,1*2*0,3+2*1,7*0,3)*1,1		4,026			

ZL č. 9 - Obklady - doplnění výměr dle PD

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
		m č 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2-0,9*2-1,2)*0,2		3,22			
		m č 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,5			
		m č 303 wc sauna : (1,8*2+1*2-0,8)*0,2		0,96			
		m č 304 sauna odpočívárna : (1,35+1,8+1,35+0,15+2,55-0,8+6-2,75)*0,2		1,93			
		m č 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2-0,9-1,2)*0,2		1,84			
		m č 310 umývárna NAVIC : (3,43*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,132			
		Mezisoučet		23,952			
	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, šířky do 300mm	m	17,90	189,00	3 383,10	RTS 17/ II
		m č 107 : 2,7		2,7			
		m č 110 : 2,7		2,7			
		m č 207 : 1,2+0,9		2,1			
		m č 204 : 1,2+0,9		2,1			
		m č 310 : 0,9+1,2		2,1			
		m č 303 : 1		1			
		m č 304 : 2,75		2,75			
		m č 308 : 1,2+1,25		2,45			
318	597813602	Obkládačka 20x20 cm	m2	-329,46	315,00	-103 779,90	SOD
		původní výměra		-329,46			
318	597813602	Obkládačka 20x20 bílá lesk, Tubadzin pastel Bialy	m2	297,87	315,00	93 830,47	SOD
		v. 2,0m, žlutý, modrý pruh :					
		m č 105 Šatna imobilní : (3*4-0,9)*1,4		15,54			
		m č 106 wc muži předsiň : (0,8+0,8+1,7+0,1)*1,4		4,76			
		m č 107 wc muži :		25,9			
		(0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*1,4					
		m č 109 wc ženy předsiň : (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*1,4		13,02			
		m č 110 wc ženy : (1,7+2,7+0,15)*1,4		6,37			
		10% : 65,59*0,1		6,559			
		Mezisoučet		72,149			
		v. 2,0m, sokl :					
		m č 108 úklidová komora : 4,4*1,4		6,16			
		m č 113 bufet : 2,55*1,8		4,59			
		m č 115 umývárna bufet : (2,55*2+1,2*2-0,7)*1,8		12,24			
		m č 116 wc bufet : (2,25*2+0,95*2-0,7)*1,8		10,26			
		m č 117 příruční sklad bufet : 3*1,8		5,4			
		10% : 38,65*0,1		3,865			
		Mezisoučet		42,515			
		v. 2,6m, žlutý, modrý pruh :					
		m č 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2)*2,0-1,2*1,5-0,9*1,2		35,32			
		m č 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4)*2-(0,9*1,2*1+1,1*2*2+1,2*1,5)		38,12			
		m č 303 wc sauna : (1,8*2+1*2)*2,0-1,2*0,8		10,24			
		m č 304 sauna odpočívárna :		20,765			
		(1,35+1,8+1,35+0,15+2,55+6)*2,0-0,8*1,2-2,75*1,7					
		m č 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2)*2,0-0,9*1,2-1,2*1,5		19,72			
		m č 310 umývárna NAVIC : (3,43*2+2*2+2,5*4)*2,0-1,2*0,9*2-1,1*2*2-1,2*1,5		33,36			
		10% : 157,525*0,1		15,7525			
		Mezisoučet		173,2775			
		parapet : 17,9*0,3*1,1		5,907			
		ostění : (4*1,1*2*0,3+2*1,7*0,3)*1,1		4,026			

ZL č. 9 - Obklady - doplnění výměr dle PD

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
		m č 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2-0,9*2-1,2)*0,2		3,22			
		m č 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,5			
		m č 303 wc sauna : (1,8*2+1*2-0,8)*0,2		0,96			
		m č 304 sauna odpočívárna : (1,35+1,8+1,35+0,15+2,55-0,8+6-2,75)*0,2		1,93			
		m č 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2-0,9-1,2)*0,2		1,84			
		m č 310 umývárna NAVIC : (3,43*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,132			
		Mezisoučet		23,952			
	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, šířky do 300mm	m	17,90	189,00	3 383,10	RTS 17/ II
		m.č. 107 : 2,7		2,7			
		m.č. 110 : 2,7		2,7			
		m.č. 207 : 1,2+0,9		2,1			
		m.č. 204 : 1,2+0,9		2,1			
		m.č. 310 : 0,9+1,2		2,1			
		m.č. 303 : 1		1			
		m.č. 304 : 2,75		2,75			
		m.č. 308 : 1,2+1,25		2,45			
318	597813602	Obkládačka 20x20 cm	m2	-329,46	315,00	-103 779,90	SOD
		původní výměra		-329,46			
318	597813602	Obkládačka 20x20 bílá lesk, Tubadzin pastel Bialy	m2	297,87	315,00	93 830,47	SOD
		v. 2,0m, žlutý, modrý pruh :					
		m.č. 105 Šatna imobilní : (3*4-0,9)*1,4		15,54			
		m.č. 106 wc muži předsiň : (0,8+0,8+1,7+0,1)*1,4		4,76			
		m.č. 107 wc muži :		25,9			
		(0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*1,4					
		m.č. 109 wc ženy předsiň : (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*1,4		13,02			
		m.č. 110 wc ženy : (1,7+2,7+0,15)*1,4		6,37			
		10% : 65,59*0,1		6,559			
		Mezisoučet		72,149			
		v. 2,0m, sokl :					
		m.č. 108 úklidová komora : 4,4*1,4		6,16			
		m.č. 113 bufet : 2,55*1,8		4,59			
		m.č. 115 umývárna bufet : (2,55*2+1,2*2-0,7)*1,8		12,24			
		m.č. 116 wc bufet : (2,25*2+0,95*2-0,7)*1,8		10,26			
		m.č. 117 příruční sklad bufet : 3*1,8		5,4			
		10% : 38,65*0,1		3,865			
		Mezisoučet		42,515			
		v. 2,6m, žlutý, modrý pruh :					
		m.č. 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2)*2,0-1,2*1,5-0,9*1,2		35,32			
		m.č. 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4)*2-(0,9*1,2*1+1,1*2*2+1,2*1,5)		38,12			
		m.č. 303 wc sauna : (1,8*2+1*2)*2,0-1,2*0,8		10,24			
		m.č. 304 sauna odpočívárna :		20,765			
		(1,35+1,8+1,35+0,15+2,55+6)*2,0-0,8*1,2-2,75*1,7					
		m.č. 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2)*2,0-0,9*1,2-1,2*1,5		19,72			
		m.č. 310 umývárna NAVIC : (3,43*2+2*2+2,5*4)*2,0-1,2*0,9*2-1,1*2*2-1,2*1,5		33,36			
		10% : 157,525*0,1		15,7525			
		Mezisoučet		173,2775			
		parapet : 17,9*0,3*1,1		5,907			
		ostění : (4*1,1*2*0,3+2*1,7*0,3)*1,1		4,026			

ZL č. 9 - Obklady - doplnění výměr dle PD

Stavba : 01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice
Objekt : SO 101 Sportovní hala

Rozpočet: D. 1. 1
Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
318	597813602	Obkládačka 20x20 světle béžová lesk, Tubadzin pastel latte	m2	32,95	315,00	10 378,37	SOD
		v 2,0m, žlutý, modrý pruh					
		m č 105 Šatna imobilní : (3*4-0,9)*0,2		2,22			
		m č 106 wc muži předsín : (0,8+0,8+1,7+0,1)*0,2		0,68			
		m č 107 wc muži :		3,7			
		(0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*0,2					
		m č 109 wc ženy předsín : (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*0,2		1,86			
		m č 110 wc ženy : (1,7+2,7+0,15)*0,2		0,91			
		10% : 9,37*0,1		0,937			
		Mezisoučet		10,307			
		v 2,0m, sokl :					
		m č 108 úklidová komora : 4,4*0,2		0,88			
		m č 113 bufet : 2,55*0,2		0,51			
		m č 115 umývárna bufet : (2,55*2+1,2*2-0,7)*0,2		1,36			
		m č 116 wc bufet : (2,25*2+0,95*2-0,7)*0,2		1,14			
		m č 117 příruční sklad bufet : 3*0,2		0,6			
		10% : 4,49*0,1		0,449			
		Mezisoučet		4,939			
		v 2,6m, žlutý, modrý pruh :					
		m č 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2-0,9*2)*0,2		3,46			
		m č 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2)*0,2		3,74			
		m č 303 wc sauna : (1,8*2+1*2-0,8)*0,2		0,96			
		m č 304 sauna odpočívárna : (1,35+1,8+1,35+0,15+2,55-0,8+6)*0,2		2,48			
		m č 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2-0,9)*0,2		2,08			
		m č 310 umývárna NAVÍC : (3,43*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2)*0,2		3,372			
		10% : 16,092*0,1		1,6092			
		Mezisoučet		17,7012			
318	597813602	Obkládačka 20x20 světle žlutá lesk, Tubadzin pastel sloneczny	m2	27,11	315,00	8 540,53	SOD
		v 2,0m, žlutý, modrý pruh :					
		m č 105 Šatna imobilní : (3*4-0,9)*0,2		2,22			
		m č 106 wc muži předsín : (0,8+0,8+1,7+0,1)*0,2		0,68			
		m č 107 wc muži :		3,7			
		(0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*0,2					
		m č 109 wc ženy předsín : (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*0,2		1,86			
		m č 110 wc ženy : (1,7+2,7+0,15)*0,2		0,91			
		10% : 9,37*0,1		0,937			
		Mezisoučet		10,307			
		v 2,6m, žlutý, modrý pruh :					
		m č 204 umývárna A : (6,45*2+3,1*2-0,9*2-1,2)*0,2		3,22			
		m č 207 umývárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,5			
		m č 303 wc sauna : (1,8*2+1*2-0,8)*0,2		0,96			
		m č 304 sauna odpočívárna : (1,35+1,8+1,35+0,15+2,55-0,8+6-2,75)*0,2		1,93			
		m č 308 umývárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2-0,9-1,2)*0,2		1,84			
		m č 310 umývárna NAVÍC : (3,43*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,132			
		10% : 14,582*0,1		1,4582			
		Mezisoučet		16,0402			
		ostění (4*0,2*2*0,3*1,2+2*0,2*0,3)*1,1		0,7656			
318	597813602	Obkládačka 20x20 světle modrá lesk, Tubadzin pastel niebieski	m2	27,11	315,00	8 540,53	SOD

ZL č. 9 - Obklady - doplnění výměr dle PD

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
		v. 2,0m, žlutý, modrý pruh :					
		m.č. 105 Šatna imobilní : (3*4-0,9)*0,2		2,22			
		m.č. 106 wc muži předsíň : (0,8+0,8+1,7+0,1)*0,2		0,68			
		m.č. 107 wc muži		3,7			
		(0,8+3,95+3,9+1,8+2,15+0,1+1,55+2,7+1,55)*0,2					
		m.č. 109 wc ženy předsíň : (0,15+2,7+1,7+3,8-0,9+1,85)*0,2		1,86			
		m.č. 110 wc ženy : (1,7+2,7+0,15)*0,2		0,91			
		10% : 9,37*0,1		0,937			
		Mezisoučet		10,307			
		v. 2,6m, žlutý, modrý pruh :					
		m.č. 204 umyvárna A : (6,45*2+3,1*2-0,9*2-1,2)*0,2		3,22			
		m.č. 207 umyvárna B : (4,35*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,5			
		m.č. 303 wc sauna : (1,8*2+1*2-0,8)*0,2		0,96			
		m.č. 304 sauna odpočívárna : (1,35+1,8+1,35+0,15+2,55-0,8+6-2,75)*0,2		1,93			
		m.č. 308 umyvárna rozhodčí : (2,25*2+2,4*2+1*2-0,9-1,2)*0,2		1,84			
		m.č. 310 umyvárna NAVIC : (3,43*2+2*2+2,5*4-0,9*2-1,1*2-1,2)*0,2		3,132			
		10% : 14,582*0,1		1,4582			
		Mezisoučet		16,0402			
		ostění : (4*0,2*2*0,3*1,2+2*0,2*0,3)*1,1		0,7656			
319	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	330,59	3,29	1 087,65	SOD
	Celkem za	781 Obklady keramické				34 146,98	

CELKEM ZL č. 9 bez DPH	34 147 Kč
-------------------------------	------------------



Změnový list číslo: 10 rev1

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Navýšení hmotnosti Z24 a odpočet Z26 v SO 101 a Z6 v SO 102 - žebříky na střechu haly

Důvod změny:

Cenový dopad: 22 907 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 25.1.2018

1.2.2018 rev1

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 10 rev1 - Navýšení hmotnosti Z24 a odpočet Z26 v SO 101 a Z6 v SO 102 - žeb
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis: - 1 -02- 2018

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

- 1 -02- 2018

**. 10 rev1 - Navýšení hmotnosti Z24 a odpočet Z26 v SO 101 a Z6 v SO 102 -
žebříky na střechu haly**

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
245	767-PC015	Z24 - D+M Žebřík na střechu, kovový, dl. 9,0m s ochranným košem <i>Prvek Z24 107,8 Kg/ks (133,95Kč/kg)</i>	kus	-1,00	14 440,00	-14 440,00	SOD
246	767-PC016	Z24 - D+M Žebříku na střechu, kovový, dl. 3,0 m <i>štěrín</i> <i>koš</i> <i>plošina</i> <i>pracny</i> <i>pochůzí rošt 100x760mm (133,95Kč/kg)</i>	kus	1,00 103,78 114,22 36,97 55,65 9,00	42 864,56	42 864,56	odvozeno od SOD
247	767-PC017	Z26 - D+M Žebříku na střechu, kovový, dl. 2,0 m <i>SO 101</i>	kus	-1,00	3 192,00	-3 192,00	SOD
130	767-PC005	Z6 - D+M Žebřík na střechu, kovový dl. 3,0m <i>SO 102</i>	kus	-1,00	2 660,00	-2 660,00	SOD
270	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	225,73	1,48	334,07	SOD
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				22 906,64	

CELKEM ZL č. 10 rev1 bez DPH	22 907 Kč
-------------------------------------	------------------

Změnový list číslo: 11

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: SDK pohled v m.č.202

Důvod změny:

Cenový dopad: 25 395 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 25.1.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 11 - SDK pohled v m.č.202
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL


Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

25.1.2018 

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis:

25.1.18 

ZL č. 11 - SDK podhled v m.č.202

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
62	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	64,70	391,50	25 330,05	SOD
		2. NP:					
		M.č. 202 Posilovna (64,70)		64,70			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				25 330,05	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
127	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	0,80	80,70	64,56	SOD
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				64,56	
CELKEM ZL č. 11 bez DPH						25 395 Kč	



Změnový list číslo: 12

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Zásyp opěrné stěny. Přesný rozsah a specifikace viz. Rozpočet - ZL č. 12 - Zásyp opěrné stěny
Důvod změny: Výpočet doložen odsouhlaseným soupisem provedených prací dodavatele.
Cenový dopad: 85 433 Kč bez DPH
Dopad do termínu realizace: ANO
NE
Datum předložení ZL: 25.1.2018
Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 12 - Zásyp opěrné stěny
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis: 26-02-2019

Za zhotovitele: Ing. Pavel Havlík

Datum, podpis: 26-02-2019

v.z.

POZIMOS
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

ZL č. 12 - Zásyp opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce					
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m (Dočasný zemník v areálu CIHELNY) Výpočet doložen odsouhlaseným soupisem provedených prací dodavatele HTÚ: 301,55	m3	301,55	40,91	12 336,41	SOD
				301,55			
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m Zásyp opěrné stěny: $((2,25+0,75)/2)*3,75*58,75$	m3	330,47	59,85	19 778,55	SOD
				330,47			
10	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4 Zásyp opěrné stěny: $((2,25+0,75)/2)*3,75*58,75*2$	m3	660,94	57,83	38 222,02	SOD
				660,94			
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním Zásyp opěrné stěny: $((2,25+0,75)/2)*3,75*58,75$	m3	330,47	45,68	15 095,81	SOD
				330,47			
	Celkem za	1 Zemní práce				85 432,79	
CELKEM ZL č. 12 bez DPH						85 433 Kč	



Změnový list číslo: 13

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Svislá hydroizolace, doplnění koutových lišt k obkladům. Přesný rozsah a specifikace viz. Rozpočet - ZL č. 13 - Svislá hydroizolace, doplnění koutových lišt k obkladům

Důvod změny:

Cenový dopad: 22 575 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 14.2.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 13 - Svislá hydroizolace, doplnění koutových lišt k obkladům
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis: 14 -03- 2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis:

14 -03- 2018

ZL č. 13 - Svislá hydroizolace, doplnění koutových lišt k obkladům

ZL č. 13
Stavba :
Objekt :

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	711	Izolace proti vodě					
139	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	27,99	85,88	2 403,78	SOD
		M.č. 115 Umývárna bufet: 0,9*1,2+2,6*(0,9*2+1,2*2)-0,6*2		10,80			
		2 NP					
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): 6,45*3,1+2,6*(4,575+1,4)		35,53			
		M.č. 207 Umývárna B: 6,45*2,5+2,6*(2*2+2,5*2-1,1)-1,7*1,2		34,63			
		3 NP					
		M.č. 303 WC sauna: 1*1,8		1,80			
		M.č. 304 Sauna					
		odpočívárna: 3,78*6+2,55*4,05+1,35*1,8+2,6*(1,35*2+1,8)+0,15*1,8		47,41			
		M.č. 305 Sauna: 3,6*2,25		8,10			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 2,25*2,25+2,1*1+2,6*(0,9+1)+0,15*0,9		12,24			
		M.č. 310 Umývárna C: 6,45*2,5+(2*2+2,5*2-1,1)*2,6-1,7*1,2+0,15*1,1		34,79			
		ODEČET					
		1 NP					
		Objekt zázemí:					
		M.č. 104 Kancelář správce: (10,10)*1,1		-11,11			
		M.č. 105 Šatna WC (imobilní): (9,00)*1,1		-9,90			
		M.č. 106 WC muži předsiň: (4,50)*1,1		-4,95			
		M.č. 107 WC muži: (16,10)*1,1		-17,71			
		M.č. 109 WC ženy předsiň: (6,60)*1,1		-7,26			
		M.č. 110 WC ženy: (11,40)*1,1		-12,54			
		2 NP					
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): (20,60)*1,1		-22,66			
		M.č. 207 Umývárna B: (16,00)*1,1		-17,60			
		3 NP					
		M.č. 303 WC sauna: (1,70)*1,1		-1,87			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: (33,10)*1,1		-36,41			
		M.č. 305 Sauna: (8,70)*1,1		-9,57			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: (5,20)*1,1		-5,72			
	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	44,38	145,60	6 461,00	RTS I/2018
		M.č. 115 Umývárna bufet: 1,2*3+0,9*2		5,4			
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): 1,4+4,575		5,975			
		M.č. 207 Umývárna B: 1,1+2*2+2,5*2		10,1			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: 1,35*2+1,8*3		8,1			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 0,9*3+1*2		4,7			
		M.č. 310 Umývárna C: 1,1+2*2+2,5*2		10,1			
	711212611RT2	Těsnící pás do spoje stěna - stěna	m	43,70	158,00	6 904,60	RTS I/2018
		M.č. 115 Umývárna bufet: 4*2,6		10,4			
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): 2,6		2,6			
		M.č. 207 Umývárna B: 2,6*4		10,4			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: 2,6*2		5,2			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 2,1+2,6		4,7			
		M.č. 310 Umývárna C: 2,6*4		10,4			
140	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	157,69	3,08	485,70	SOD
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				16 255,08	
Díl:	781	Obklady keramické					
	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m2	68,70	50,30	3 455,61	RTS I/2018
		M.č. 115 Umývárna bufet: 1,2		1,20			
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): 2,05*2+1,7*2+1,2		8,70			
		M.č. 207 Umývárna B: 1,2+1,7*2+2,6*4+1,7*2		18,40			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: 2,6*3+1,8*2		11,40			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 1,7*2+1,2+2,1*2+0,9*2		10,60			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 1,7*2+1,2+1,7*2+2,6*4		18,40			
	2830001	Obkladový vnější roh PVC 10 mm	m2	82,44	32,30	2 662,81	Smluvní cena
		68,7*1,2		82,44			

ZL č. 13 - Svislá hydroizolace, doplnění koutových lišt k obkladům

ZL č.
Stav.
C

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	711	Izolace proti vodě					
139	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	27,99	85,88	2 403,78	SOD
		M.č. 115 Umývárna bufet: 0,9*1,2+2,6*(0,9*2+1,2*2)-0,6*2		10,80			
		2. NP:					
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): 6,45*3,1+2,6*(4,575+1,4)		35,53			
		M.č. 207 Umývárna B: 6,45*2,5+2,6*(2*2+2,5*2-1,1)-1,7*1,2		34,63			
		3. NP:					
		M.č. 303 WC sauna: 1*1,8		1,80			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: 3,78*6+2,55*4,05+1,35*1,8+2,6*(1,35*2+1,8)+0,15*1,8		47,41			
		M.č. 305 Sauna: 3,6*2,25		8,10			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 2,25*2,25+2,1*1+2,6*(0,9+1)+0,15*0,9		12,24			
		M.č. 310 Umývárna C: 6,45*2,5+(2*2+2,5*2-1,1)*2,6-1,7*1,2+0,15*1,1		34,79			
		ODEČET					
		1. NP:					
		Objekt zázemí:					
		M.č. 104 Kancelář správce: (10,10)*1,1		-11,11			
		M.č. 105 Šatna WC (imobilní): (9,00)*1,1		-9,90			
		M.č. 106 WC muži předsiň: (4,50)*1,1		-4,95			
		M.č. 107 WC muži: (16,10)*1,1		-17,71			
		M.č. 109 WC ženy předsiň: (6,60)*1,1		-7,26			
		M.č. 110 WC ženy: (11,40)*1,1		-12,54			
		2. NP:					
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): (20,60)*1,1		-22,66			
		M.č. 207 Umývárna B: (16,00)*1,1		-17,60			
		3. NP:					
		M.č. 303 WC sauna: (1,70)*1,1		-1,87			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: (33,10)*1,1		-36,41			
		M.č. 305 Sauna: (8,70)*1,1		-9,57			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: (5,20)*1,1		-5,72			
	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	44,38	145,60	6 461,00	RTS I/2018
		M.č. 115 Umývárna bufet: 1,2*3+0,9*2		5,4			
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): 1,4+4,575		5,975			
		M.č. 207 Umývárna B: 1,1+2*2+2,5*2		10,1			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: 1,35*2+1,8*3		8,1			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 0,9*3+1*2		4,7			
		M.č. 310 Umývárna C: 1,1+2*2+2,5*2		10,1			
	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna	m	43,70	158,00	6 904,60	RTS I/2018
		M.č. 115 Umývárna bufet: 4*2,6		10,4			
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): 2,6		2,6			
		M.č. 207 Umývárna B: 2,6*4		10,4			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: 2,6*2		5,2			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 2,1+2,6		4,7			
		M.č. 310 Umývárna C: 2,6*4		10,4			
140	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	157,69	3,08	485,70	SOD
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				16 255,08	
Díl:	781	Obklady keramické					
	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m2	68,70	50,30	3 455,61	RTS I/2018
		M.č. 115 Umývárna bufet: 1,2		1,20			
		M.č. 204 Umývárna A (ženy): 2,05*2+1,7*2+1,2		8,70			
		M.č. 207 Umývárna B: 1,2+1,7*2+2,6*4+1,7*2		18,40			
		M.č. 304 Sauna odpočívárna: 2,6*3+1,8*2		11,40			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 1,7*2+1,2+2,1*2+0,9*2		10,60			
		M.č. 308 Umývárna rozhodčí: 1,7*2+1,2+1,7*2+2,6*4		18,40			
	2830001	Obkladový vnější roh PVC 10 mm	m2	82,44	32,30	2 662,81	Smluvní cena
		68,7*1,2		82,44			

ZL č. 13 - Svislá hydroizolace, doplnění koutových lišt k obkladům

Stavba : Objekt :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice SO 101 Sportovní hala	Rozpočet: D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
319	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	61,18	3,29	201,30	SOD
	Celkem za	781 Obklady keramické				6 319,72	

CELKEM ZL č. 13 bez DPH	22 575 Kč
--------------------------------	------------------



Změnový list číslo: 14

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Pilíře a příčky z lícových cihel m.č.306. Přesný rozsah a specifikace viz. Rozpočet - ZL č. 14 - Pilíře a příčky z lícových cihel m.č.306

Důvod změny:

Cenový dopad: 43 482 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE

Datum předložení ZL: 26.2.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 14 - Pilíře a příčky z lícových cihel m.č.306
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis: 21-03-2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis: 21-03-2018

ZL č. 14 - Pilíře a příčky z lícových cihel m.č.306

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
	331231154R00	Zdivo pilířů z CP lícových, MVC <i>m.č.306 Letní terasa : 2,85*(0,3*0,3*4)</i>	m3	1,03 1,03	17 480,00	17 934,48	RTS I/2018
	342241158RT3	Příčky z lícovek český formát, tl. 140 mm, z lícovek plných na maltu <i>m.č.306 Letní terasa : 2,85*2,3+2,3*1,2</i>	m2	9,32 9,32	2 630,00	24 498,45	RTS I/2018
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				42 432,93	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
71	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 <i>m.č.306 Letní terasa : 4*(0,12*0,3*0,3)</i>	m3	0,04 0,04	2 244,00	96,94	SOD
	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení <i>m.č.306 Letní terasa : 0,25*(0,3*4)*4</i>	m2	1,20 1,20	367,50	441,00	RTS I/2018
	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění <i>m.č.306 Letní terasa : 0,25*(0,3*4)*4</i>	m2	1,20 1,20	83,30	99,96	RTS I/2018
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				637,90	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
127	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	5,09	80,70	410,81	SOD
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				410,81	

CELKEM ZL č. 14 bez DPH	43 482 Kč
--------------------------------	------------------



Změnový list číslo: 15

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Omítka stropu m.č.118

Důvod změny:

Cenový dopad: 25 623 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 7.3.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 15 - Omítka stropu m.č.118

Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

14 -03- 2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvin

Datum, podpis:

14 -03- 2018

ZL č. 15 - Omítka stropu m.č.118

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					
86	611421110R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá	m2	44,85	172,20	7 723,17	SOD
		1. NP:					
		M.č. 118 Sportovní hala		44,85			
87	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	44,85	250,00	11 212,50	SOD
		1. NP:					
		M.č. 118 Sportovní hala		44,85			
88	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	44,85	141,48	6 345,38	SOD
		1. NP:					
		M.č. 118 Sportovní hala		44,85			
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				25 281,05	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
127	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	4,24	80,70	342,17	SOD
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				342,17	

CELKEM ZL č. 15 bez DPH	25 623 Kč
--------------------------------	------------------



Změnový list číslo: 16

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: ZL č. 16 - Změna podhledů z důvodu zpřístupnění požárních ucpávek pro pravidelné revize

Důvod změny:

Cenový dopad: 25 214 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 14.3.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 16 - Změna podhledů z důvodu zpřístupnění požárních ucpávek pro pravidelné i
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis: 14 -03- 2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis: 14 -03- 2018

ZL č. 16 - Změna podhledů z důvodu zpřístupnění požárních ucpávek pro pravidelné revize

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	44,83	580,00	26 001,40	RTS I/2018
		2. NP:					
		M.č. 209, 210: Spojovací krček					
		(2,3+3,55)*2,25+(4,6+6,05)*2,25-1,4*0,75		36,08			
		1,2*5,15+0,5*5,15		8,76			
62	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-66,90	391,50	-26 191,35	SOD
		1. NP:					
		Objekt zázemí:					
		M.č. 102 Závěš. (-25,70)		-25,70			
		M.č. 103 Šatna (-10,30)		-10,30			
		M.č. 104 Kancelář správce (-10,10)		-10,10			
		2. NP:					
		M.č. 209 Spojovací krček do ZŠ (-20,80)		-20,80			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-189,95	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
127	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	-0,20	80,70	-16,14	SOD
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-16,14	
Díl: 763		Dřevostavby					
175	763-PC001	D+M Sádrokartonového krytu instalace REI 30	m2	-17,70	711,00	-12 581,15	SOD
		1. NP: (-9,75*0,35)+(-9,75*0,50)		-8,29			
		-(14,10*0,35)+(14,10*0,50)		-11,99			
		-(9,75*0,35)+(-9,75*0,50)		-8,29			
		2. NP:					
		M.č. 209 Spojovací krček do ZŠ (0,55+3,55)*2,65		10,87			
	763-PC002	D+M Sádrokartonového krytu instalace REI 30 - výtah	m2	7,56	711,00	5 376,94	odvozeno od SOD
		výtah: (0,3+0,8+0,15)*(3,4+2,65)		7,5625			
176	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	-72,04	8,01	-577,06	SOD
	Celkem za	763 Dřevostavby				-7 781,26	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
	767587001R00	Podhledy skládané, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	51,20000	639,00	32 716,80	RTS I/2018
		m.č. 102: Závěš. : 25,7		25,7			
		m.č. 103: Šatna : 10,3		10,3			
		m.č. 104: Kancelář správce : 10,1		10,1			
		m.č. 123: Rozvodna NN : 3,1		3,1			
		m.č. 124: EPS : 0,9		0,9			
		m.č. 125: UPS nouzový zdroj : 1,1		1,1			
270	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	327,17	1,48	484,21	SOD
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				33 201,01	
CELKEM ZL č. 16 bez DPH						25 214 Kč	



Změnový list číslo: 17

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: ZL č. 17 - Kruhové sloupky spojovací krček - doplnění bednění a betonu

Důvod změny:

Cenový dopad: 4 532 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE

Datum předložení ZL: 7.3.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 17 - Kruhové sloupky spojovací krček - doplnění bednění a betonu
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek Datum, podpis: 14 -03- 2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis: 14 -03- 2018
14 -03- 2018

ZL č. 17 - Kruhové sloupky spojovací krček - doplnění bednění a betonu

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 10 2 Spojovací krček	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 0,125*0,125*pi*2,8*2	m3	0,27 0,27	3 590,00	986,35	RTS I/2018
	332351131RU2	Bednění sloupů oblých - jednorázové, hladké, průměr 250 mm 2,8*2	m	5,60 5,60	622,97	3 488,63	RTS I/2018
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 474,98	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
127	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	0,71	80,70	57,30	SOD
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				57,30	
CELKEM ZL č. 17 bez DPH						4 532 Kč	

Změnový list číslo: 20

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"

Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky

Objednatel: Městys Buchlovice

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: ZL č. 20 - Předstěny SDK - kryty instalací m.č.115, m.č.107, m.č.205, m.č.307, m.č.308, m.č.303, změna systémů skládaných podhledů

Důvod změny:

Cenový dopad: 11 040 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 21.3.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 20 - Předstěny SDK - kryty instalací m.č.115, m.č.107, m.č.205, m.č.307, m.č.308, m.č.303, změna systémů skládaných podhledů

Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL


Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis: 21-03-2018



Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis: 21-03-2018



ZL č. 20 - Předstěny SDK - kryty instalací m.č.115, m.č.107, m.č.205, m.č.307, m.č.308, m.č.303, změna systémů skládaných podhledů

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
	347013111RZ1	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1xoc kce CD, 1xRB 12,5mm, bez izolace.	m2	14,23450	541,00	7 700,86	RTS I/2018
		M.č. 115:					
		2,5*1,45		3,63			
		2,5*0,15		0,38			
		M.č. 107:					
		1,25*0,15		0,19			
		1,25*1		1,25			
		1*0,15		0,15			
		3,2*0,55		1,76			
		3,2*0,15		0,48			
		3,2*0,3		0,96			
		3,2*0,2		0,64			
		M.č. 205:					
		2,8*0,27		0,76			
		2,8*0,15*2		0,84			
		2,8*0,17		0,48			
		2,8*0,2		0,56			
		M.č. 307:					
		2,9*0,2*2		1,16			
		M.č. 308:					
		1,45*0,15		0,22			
		1,45*0,2		0,29			
		M.č. 3083:					
		1,45*0,15		0,22			
		1,45*0,2		0,29			
	342091081R00	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	10,60950	128,50	1 363,32	RTS I/2018
		M.č. 115:					
		2,5*0,15		0,38			
		M.č. 107:					
		1,25*0,15		0,19			
		1,25*1		1,25			
		1*0,15		0,15			
		3,2*0,55		1,76			
		3,2*0,15		0,48			
		3,2*0,3		0,96			
		3,2*0,2		0,64			
		M.č. 205:					
		2,8*0,27		0,76			
		2,8*0,15*2		0,84			
		2,8*0,17		0,48			
		2,8*0,2		0,56			
		M.č. 307:					
		2,9*0,2*2		1,16			
		M.č. 308:					
		1,45*0,15		0,22			
		1,45*0,2		0,29			
		M.č. 3083:					
		1,45*0,15		0,22			
		1,45*0,2		0,29			
	342091082R00	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	3,62500	86,30	312,84	RTS I/2018
		M.č. 115:					
		2,5*1,45		3,63			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 377,02	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					

**ZL č. 20 - Předstěny SDK - kryty instalací m.č.115, m.č.107, m.č.205, m.č.307,
m.č.308, m.č.303, změna systémů skládaných podhledů**

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	767587001RT6	Podhledy skládané, rošt, kazety 60 x 60 cm, změna systému SK na VT 15	m2	51,20000	32,00	1 638,40	odvozeno od RTS I/2018
		m.č. 102. Žádveň : 25,7		25,7			
		m.č. 103. Satna : 10,3		10,3			
		m.č. 104. Kancelář správce : 10,1		10,1			
		m.č. 123. Rozvodna NN : 3,1		3,1			
		m.č. 124. EPS : 0,9		0,9			
		m.č. 125. UPS nouzový zdroj : 1,1		1,1			
270	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	16,38	1,48	24,25	SOD
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 662,65	

CELKEM ZL č. 20 bez DPH	11 040 Kč
--------------------------------	------------------



Změnový list číslo: 21

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: ZL č. 21 - Odpočet mobiliáře

Důvod změny:

Cenový dopad: -111 461 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 28.3.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 21 - Odpočet mobiliáře

Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

28-03-2019

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis:

28-03-2019

ZL č. 21 - Odpočet mobiliáře

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 108 Zpevněné plochy a venkovní úpravy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	7672	Mobiliář					
74	767-PC002	D+M Odpadkový koš (Z2) - plášť z ocel. pozink. plech Odpadkový koš obsahuje: - Plášť z ocelového pozinkovaného plechu s nástřikem práškového vypalovacího laku. - Uzamykatelná dvířka z tropického dřeva. - Vložená nádoba z pozinkovaného plechu nebo držák na plastový pytel 120 l.	kus	-2,00	19 006,00	-38 012,00	SOD
76	767-PC004	D+M Vlajkový stožár (Z4) - sklolaminátový v. 8,0m včetně základové patky a kotvení Vlajkový sklolaminátový stožár obsahuje: - Sklolaminátový stožár. - Otočná hlavice. - Bílý vrchlik. - Provazové vnitřní vedení. - Zámek na klíč. - POE úchyty. - Závaží. - Sklopná patka.	kus	-3,00	6 613,00	-19 839,00	SOD
80	767-PC008	D+M Dřevěná terasa (Z8) - rozměr 3,2 x 7,0 m z exotického dřeva Dřevěná terasa rozm. 3,2x7,0m, z exotického dřeva, rozměr prken 25 x 145mm, jde o vzduchosuché exotické dřevo s různorodostí barev od světle hnědavě žlutého odstínu až po tmavočervenou - hnědou barvu, určeno pro nezastřešené terasy a přímý kontakt s hlinou či podkladem. Desky kotveny k dř. hranolů 45/70mm rovněž z exotického dřeva, terasa uložena na výškově rektifikační plastové terče na propustném podkladu z kameniva.	m2	-23,40	2 250,90	-52 671,06	SOD
82	9987672001	Přesun hmot pro mobiliář	%	-1 105,22	0,85	-939,44	SOD
	Celkem za	7672 Mobiliář				-111 461,50	

CELKEM ZL č. 21 bez DPH

-111 461 Kč



Změnový list číslo: 22

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: ZL č. 22 - Znak obce uprostřed sportovní podlahy

Důvod změny:

Cenový dopad: 16 250 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE

Datum předložení ZL: 28.3.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 22 - Znak obce uprostřed sportovní podlahy
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis: 28-03-2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis:

28-03-2018

ZL č. 22 - Znak obce uprostřed sportovní podlahy

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl:	7671	Sportovní vybavení					
	7671-PC027	Doplnění znaku obce	ks	1.00	16 250,00	16 250,00	cena SUB
							
	Celkem za	7671 Sportovní vybavení				16 250,00	
CELKEM ZL č. 22 bez DPH						16 250 Kč	



Změnový list číslo: 23

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: ZL č. 23 - Požární ucpávka styk trapézový plech a stěna v ose "1", EI 15 DP1

Důvod změny:

Cenový dopad: 29 750 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 28.3.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 23 - Požární ucpávka styk trapézový plech a stěna v ose "1", EI 15 DP1
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

28-03-2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis:

28-03-2018

ZL č. 23 - Požární ucpávka styk trapézový plech a stěna v ose "1", EI 15 DP1

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová úroveň
Díl:	799	Ostatní konstrukce					
	799001	Požární ucpávka styk trapézový plech a stěna, požární odolnost EI 15, DP1	m	25,00	1 190,00	29 750,00	cena SUB
	Celkem za	799 Ostatní konstrukce				29 750,00	

CELKEM ZL č. 23 bez DPH	29 750 Kč
--------------------------------	------------------



Změnový list číslo: 24

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Příplatek za pracnost při provádění HI v hale SO101. Přesný rozsah a specifikace viz. Rozpočet - ZL č. 24 - Příplatek za pracnost při provádění HI v hale SO101

Důvod změny:

Cenový dopad: 39 892 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 11.4.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 24 - Příplatek za pracnost při provádění HI v hale SO101
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis: 18-04-2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis: 18-04-2018

ZL č. 24 - Příplatek za pracnost při provádění HI v hale SO101

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	711	Izolace proti vodě					
	711001	Pokládka hydroizolačních pásů na tupo + nařezání překrývacích pásů š 20cm, dle požadavku výrobce sportovní podlahy DOR SPORT	m2	998,00	32,00	31 936,00	cena SUB
		M.č. 118 Hala: 998		998,00			
138	711-PC001	Pás asfaltovaný modifikovaný se skelnou vložkou	m2	100,00	67,64	6 764,00	SOD
140	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	387,00	3,08	1 191,96	SOD
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				39 891,96	

CELKEM ZL č. 24 bez DPH	39 892 Kč
--------------------------------	------------------



Změnový list číslo: 25

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Změna v provedení požární a vsakovací nádrže. Přesný rozsah a specifikace viz. Rozpočet - ZL č. 25 - Změna v provedení požární a vsakovací nádrže

Důvod změny:

Cenový dopad: -182 907 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 18.4.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 25 - Změna v provedení požární a vsakovací nádrže
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

25 -04- 2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis:

25 -04- 2018

pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín ①

prevzal ke kontrole 18.4. 2018

ZL č. 25 - Změna v provedení požární a vsakovací nádrže

S:	151	Víceúčelová sportovní hala Buchlovice
O:	S101	Stavební rozpočet
R:	100	Požární nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				21 391,66	
	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	19,00000	83,90	1 594,10	RTS 18/ I
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	14,23500	228,60	3 254,12	SOD
		Položka pořadí 3 : 228,03000		228,03			
		Položka pořadí 8 : 0,60500		0,605			
		-(86,4)		-86,4			
		-(10*4*3,2)		-128			
6	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	228,03000	137,25	31 297,12	SOD
		14,1*4,1*3+(14,1+4,1)*2*3*0,5		228,03			
7	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	228,03000	11,30	2 576,74	SOD
		Položka pořadí 3 : 228,03000		228,03			
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	-214,40000	319,50	-68 500,80	SOD
		-86,4		-86,4			
		-(10*4*3,2)		-128			
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	-214,40000	20,79	-4 457,38	SOD
		-86,4		-86,4			
		-(10*4*3,2)		-128			
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,60500	100,56	60,84	SOD
		Položka pořadí 8 : 0,60500		0,605			
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,60500	1 057,00	639,49	RTS 18/ I
		1,1*1,1*0,5		0,605			
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	142,23500	41,22	5 862,93	SOD
		Položka pořadí 3 : 228,03000		228,03			
		Položka pořadí 8 : 0,60500		0,605			
		-86,4		-86,4			
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	243,77070	59,85	14 589,68	SOD
		Položka pořadí 9 : 142,23500		142,235			
		Položka pořadí 8 : 0,60500		0,605			
		Položka pořadí 12 : 100,93070		100,9307			
10	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	243,77070	57,83	14 097,26	SOD
		Položka pořadí 10 : 243,77070		243,7707			
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	100,93070	45,68	4 610,51	SOD
		nádrže : 0,55*(13,5*3,5+2*0,6*0,6)		26,3835			
		kolem nádrže : 2,56*0,3*(14,1+4,1)*2		27,9552			
		2,56*(14,1+4,1)*2*0,5		46,592			
12	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	27,12000	5,04	136,68	SOD
		16*6*1,1		105,6			
		-(8,0*4*1,1-0,6*0,6)		-34,84			
		-(10*4*1,1-0,6*0,6)		-43,64			
13	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	17,52000	15,53	272,09	SOD
		16*6		96			
		-(8*4*1,1-0,6*0,6)		-34,84			
		-(10*4*1,1-0,6*0,6)		-43,64			
	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	100,10000	53,20	5 325,32	RTS 18/ I
		(14,1+4,1)*2*2,75		100,1			
	072541121R0X	Provedení zaúst. kanálů, stěny - vtok a odtok - napojení, těsnění...	m3	0,84038	7 160,00	6 017,12	RTS 18/ I
		(0,25*0,25*pi)*3+(0,2*0,2*pi)*2		0,84038			
N83	100-PC001	Dokopávka, dočištění jam, hornina 3	m3	17,34300	122,00	2 115,85	DOD
		14,1*4,1*0,3		17,343			
	115101201R0X	Čerpání vody	den	5,00000	380,00	1 900,00	náklady
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				26 615,09	

ZL č. 25 - Změna v provedení požární a vsakovací nádrže

S:	151	Víceúčelová sportovní hala Buchlovice
O:	S101	Stavební rozpočet
R:	100	Požární nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
14	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (podkladní beton)	m3	2,60015	1 960,00	5 096,29	SOD
		0,1*(14,1*4,1)*1,15		6,64815			
		-(8,6*4,00*0,05)*1,15		-1,978			
		-(9*4*0,05)*1,15		-2,07			
15	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	-4,25098	2 032,00	-8 637,99	SOD
		14,1*4,1*0,15*1,15		9,97223			
		-(8,3*3,6*0,2)*1,15		-6,8724			
		-(8,6*3,6*0,2+0,5*0,5*0,2*4)*1,15		-7,3508			
21	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,43640	20 300,00	8 858,92	SOD
		výkaz výztuže : 0,4364		0,4364			
38	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	15,80000	486,00	7 678,80	SOD
		komíněk : 1*(0,9*2+0,6*2)*2		6			
		usazovací jímka : 0,5*(0,5*2+0,8*2)		1,3			
		lem jímek : 0,25*(13,5+3,5)*2		8,5			
16	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	-4,45500	794,16	-3 537,98	SOD
		1,75*(13,5*2+3,5*2+3)*1,1		71,225			
		-(8,5+3+8,5)*1,6*1,1		-35,2			
		-(8,5+3+8,5+3)*1,6*1,1		-40,48			
35	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,71704	20 500,00	14 699,32	SOD
		výkaz výztuže : 0,71704		0,71704			
128	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	67,20000	7,60	510,72	SOD
		svislá nádrž : 1,6*(8*2+3*2)+1,5*3+0,5*3+0,5*4		43,2			
		vodorovná nádrž : 8*3		24			
31	200-PC002	žebříky DISTA do zákl. desek	m2	57,81000	12,30	711,06	SOD
		14,1*4,1		57,81			
129	69370564R	Geotextilie 300 g/m2	m2	73,92000	16,72	1 235,94	SOD
		Položka pořadí 25 : 67,20000*1,1		73,92			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				36,60	
	311101212R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech	m	0,30000	122,00	36,60	RTS 18/ I
		0,15*2		0,3			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				42 523,16	
65	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, XC2	m3	7,60320	2 168,00	16 483,74	SOD
		3,2*13,2*(0,15+0,03)		7,6032			
	411351903R00	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	2,00000	984,00	1 968,00	RTS 18/ I
68	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	18,00000	182,16	3 278,88	SOD
		13,2		13,2			
		0,6*4*2		4,8			
69	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	18,00000	43,63	785,34	SOD
		Položka pořadí 31 : 18,00000		18			
74	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,15998	20 300,00	3 247,59	SOD
		3,03*13,2*3,2*1,25/1000		0,15998			
70	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,24722	20 500,00	5 068,01	SOD
		278,4*0,888/1000		0,24722			
	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu C 16/20	m3	0,10800	2 665,00	287,82	RTS 18/ I
		2*(0,9*4*0,1*0,15)		0,108			
72	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	7,20000	329,55	2 372,76	SOD
		0,9*4*2		7,2			
73	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	7,20000	69,58	500,98	SOD
		Položka pořadí 36 : 7,20000		7,2			

ZL č. 25 - Změna v provedení požární a vsakovací nádrže

S:	151	Víceúčelová sportovní hala Buchlovice
O:	S101	Stavební rozpočet
R:	100	Požární nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,72000	647,28	466,04	SOD
		4*0,3*0,6		0,72			
41135001		Příplatek za stížené podmínky podpěrné konstrukce - tma, omezený prostor, manipulace s materiálem..., tma, omezený prostor, manipulace s materiálem, ztížené podmínky při odbědňování	m2	18,00000	448,00	8 064,00	SOD
		Položka pořadí 31 : 18,00000		18			
Díl: 5	Komunikace					2 915,32	
32	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	5,70000	90,36	515,05	SOD
		19*0,3		5,7			
36	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5,70000	9,94	56,66	SOD
		Položka pořadí 40 : 5,70000		5,7			
37	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	5,70000	176,21	1 004,40	SOD
		Položka pořadí 40 : 5,70000		5,7			
38	577161124RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm, plochy 101-200 m2	m2	5,70000	234,95	1 339,22	SOD
		Položka pořadí 40 : 5,70000		5,7			
Díl: 8	Trubní vedení					-360 937,84	
	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000	238,00	476,00	RTS 18/ I
37	800-PC014	D+M Polypropylenová požární nádrž 300/800/1600, jednoplošná, provedení k obetonování	kpl	-2,00000	187 846,92	-375 693,84	SOD
	888001	Dodávka poklopů kompozit vnitřní rozměr 600x600mm	ks	2,00000	7 140,00	14 280,00	Dodávka
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					9 781,47	
	917862111RU2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250	m	19,00000	384,50	7 305,50	RTS 18/ I
	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 16/20	m3	0,43200	3 603,05	1 556,52	SUB
		0,6*0,6*0,6*2		0,432			
49	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,50000	49,70	919,45	SOD
		18,5		18,5			
Díl: 96	Bourání konstrukcí					4 845,00	
	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB přívodní potrubí pro dopouštění vody	m	1,50000	3 230,00	4 845,00	RTS 18/ I
		0,25*6		1,5			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 595,31	
127	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	32,15995	80,70	2 595,31	SOD
Díl: 712	Povlakové krytiny					33 478,21	
	712378005R00	Ukončovací lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	24,00000	131,50	3 156,00	RTS 18/ I
	712471801RZ3	Povlaková krytina do 30°, fólie PVC volně, 1 vrstva - včetně fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	77,28000	300,30	23 207,18	odvozeno od RTS 18/ I
		svislá : (1,6*(8*2+3*2)+1,5*3+0,5*3+0,5*4)*1,15		49,68			
		vodorovná : 8*3*1,15		27,6			
712001		Provedení detailů nádrže, vyfólování rohů, bandáže..	soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00	SUB
145	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	325,63180	2,81	915,03	SOD
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					3 852,00	
	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	4,00000	963,00	3 852,00	RTS 18/ I
Díl: 728	Vzduchotechnika					551,60	
	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	204,00	408,00	RTS 18/ I
	28349063R	Mřížka větrací 150/150 se síťkou, pvc	kus	2,00000	71,80	143,60	Dodávka
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					25 095,88	
	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	41,52000	174,50	7 245,24	RTS 18/ I

ZL č. 25 - Změna v provedení požární a vsakovací nádrže

S:	151	Víceúčelová sportovní hala Buchlovice
O:	S101	Stavební rozpočet
R:	100	Požární nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		13,2*3,2-0,6*0,6*2		41,52			
	767991920R00	Řezání plechu tl. do 1 mm kotoučem	m	4,80000	76,30	366,24	RTS 18/ I
		2*(0,6*4)		4,8			
	15484141R	Profil trapézový TR 60/235x0,88mm	m2	41,60000	411,50	17 118,40	RTS 18/ I
		13*1*3,2		41,6			
270	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	247,29880	1,48	366,00	SOD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 349,32	
61	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	5,13430	93,15	478,26	SOD
62	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	5,13430	6,96	35,73	SOD
63	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	5,13430	447,00	2 295,03	SOD
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,13430	300,00	1 540,29	RTS 18/ I

CELKEM ZL č. 25 bez DPH	-182 907 Kč
--------------------------------	--------------------

Změnový list číslo: 26

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Vnější lištování oken hala. Přesný rozsah a specifikace viz. Rozpočet - ZL č. 26 - Vnější lištování oken hala

Důvod změny:

Cenový dopad: 44 916 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ~~ANO~~

NE

Datum předložení ZL: 25.4.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 26 - Vnější lištování oken hala
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL


Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

- 9 -05- 2018 

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvin

Datum, podpis:



ZL č. 26 - Vnější lištování oken hala

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	3	Svislé konstrukce					
	34217000	Vnější oplechování oken v ose "D", včetně minerální vaty	m	130,95	343,00	44 915,85	cena SUB
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				44 915,85	
CELKEM ZL č. 24 bez DPH						44 916 Kč	

Změnový list číslo: 31

Stavba: "Víceúčelová sportovní hala Buchlovice"
Smlouva o dílo: č. I 3/2017/151 ze dne 12.5.2017 a dílčí smlouvy a dodatky
Objednatel: Městys Buchlovice
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: Výztužná síť do stěrky pod vnější omítku. Přesný rozsah a specifikace viz. Rozpočet - ZL č. 31 - Výztužná síť do stěrky pod vnější omítku

Důvod změny:

Cenový dopad: 135 019 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 2.5.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 31 - Výztužná síť do stěrky pod vnější omítku
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Marek Ondříšek

Datum, podpis:

- 9 -05- 2018

Za zhotovitele: Ing. Jiří Balvín

Datum, podpis:

prevzal ke kontrole 2.5.18

ZL č. 31 - Výztužná síť do stěrky pod vnější omítku

PROJEKT
 PŘÍLOHA
 k Projektu 33603
 760 01 Zlín

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					
93	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu přetažení tepelného izolantu (268)*1,15 omítka tenkovrstvá HALA: (572,82) KRČEK: (6,64+74,45)	m2	962,11	140,04	134 733,88	SOD
						308,20	
						572,82	
						81,09	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				134 733,88	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
	954101200R	SDK obklad přírub se šrouby	t	3,53	80,70	284,87	SOD
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				284,87	
CELKEM ZL č. 31 bez DPH						135 019 Kč	