

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Obec Jeřišno
Sídlo: Jeřišno 25, 582 74 Jeřišno
Zastoupený: Dagmar Vaňkovou, starostkou obce
IČO: 00267571
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-2218521/0710
(dále jen "**objednatel**")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s. r. o.,
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení/číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republik, a.s. 430201005/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

(dále jen "**zhotovitel**")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo**
(dále jen "**smlouva**").

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název a místo stavby: Chodník v obci Jeřišno, k.ú. Jeřišno č. parc. 822/8; 2/2; 1079; 822/9; 822/1.

Investor: Obec Jeřišno, Jeřišno 25, 582 74 Jeřišno, IČ: 00267571

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Chodník v obci Jeřišno“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dílo bude realizováno v rámci projektu „**Chodník v obci Jeřišno**“, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008044, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).
4. Vymezení některých pojmů:
- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- f) Předání a převzetí staveniště je okamžik, kdy objednatel předá zhotoviteli místo realizace na základě předávacího protokolu, v němž budou popsány zejména:
 - vymezení staveniště
 - přístupy na staveniště
 - místa na napojení na inženýrské sítě
 - předávané doklady
- g) Součástí předání a převzetí staveniště je také předání příslušné dokumentace.
- h) Zahájení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel provede první stavební či jiné práce na staveništi, které směřují k realizaci díla podle projektové dokumentace.
- i) Dokončení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel dokončí realizaci předmětu plnění tak, že předmět plnění dokáže plnit řádně svou funkci, nemá žádné vady a je v souladu s projektovou dokumentací, technickými specifikacemi výrobců nebo českými technickými normami. Práce jsou dokončeny dnem, kdy jejich dokončení písemně zhotovitel oznámí objednateli či TDI.
- j) Předání a převzetí stavby je okamžik oboustranného podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
- k) Počátek běhu záruční lhůty je den následující po předání a převzetí stavby (díla).

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: **„Chodník v obci Jeřišno“**, (dále jen „dílo“), které bude realizováno v rozsahu a v souladu s vydaným stavebním povolením, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou f. DRUPOS HB s.r.o., Svojsíkova 333, 583 01 Chotěboř, IČO : 28826621 s názvem Chodník v obci Jeřišno.
 Dílo bude provedeno včetně všech souvisejících stavebních prací, konečného uvedení staveniště do původního stavu, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k vydání kolaudačního souhlasu a dále dle zadávacích podmínek a technických specifikací obsažených v zadávací dokumentaci, které vymezují předmět výše uvedené veřejné zakázky.
2. Odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese objednatel.
3. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří závaznou přílohu této smlouvy, které jsou dále pro určení interpretace smluvních podmínek seřazeny dle priorit sestupně s tím, že listina smlouvy má přednost před přílohami a zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s jejich obsahem:
 - a) Projektové dokumentace „Chodník v obci Jeřišno“,
 - b) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - c) Nabídka zhotovitele v předmětném výběrovém řízení,
 - d) Stavební povolení a v něm stanovené podmínky.
4. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny dokumenty dle odst. 3 tohoto článku, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, alespoň v jednom vyhotovení.

Projektová dokumentace, stavební povolení a nabídka tvoří oddělitelnou přílohu smlouvy. Oceněný soupis prací stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen jako „soupis prací“ nebo „položkový rozpočet“) je nedílně přiložen k této smlouvě.

5. Zhotoviteli byla poskytnuta příslušná projektová dokumentace a stavební povolení dle odst. 1 tohoto článku v elektronické podobě již před uzavřením smlouvy jako součást zadávací dokumentace. Objednatel dále předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení v listinné podobě, a to nejdéle při předání staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
7. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu, za podmínek stanovených v této smlouvě, svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
8. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících užívat dílo dle svého účelu a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V odst. 1. smlouvy.
9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti ve výběrovém řízení ověřenému obsahu nabídky. Všechna barevná provedení a typy budou předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka/ investora (dále také jen "TDI") či objednatel. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý pro zdraví lidí.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace, povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovými dokumentacemi. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Lhůty pro realizaci díla jsou následující:
Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště
Dokončení stavebních prací: 90 dnů od zahájení prací
Předání a převzetí díla (stavby): do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele
Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů ode dne předání dokončeného díla
Počátek běhu záruční lhůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
3. V případě pozdějšího předání staveniště oproti termínu uvedenému v odst. 1 tohoto článku o více jak 5 dnů z důvodu na straně objednatele se doba kompletního provedení díla zhotovitelem odpovídajícím způsobem prodlužuje. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

4. Předá-li objednatel staveniště zhotoviteli a zhotovitel nezačne práce do 10 dnů ode dne předání, případně zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem.

Cena celkem bez DPH: 1 135 267,18

slovy [jedenmilionstotřicetpěttisícdevěšedesátšedesátkorunosmnácthaléřů]

DPH 21 %: 238 406,11 Kč

Celková cena včetně DPH: 1 373 673,29 Kč

slovy [jedenmiliontřístasedumdesáttřitisícšestsetšedesáttřikorundvacetdevěthaléřů]

V případě změny závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

2. Cena bude objednatelem zaplacená na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními stranami.
3. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. V cenách uvedených v položkovém rozpočtu jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a náklady související se zhotovením díla, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla dle zadávacích podmínek vč. vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, náklady na dopravu a uložení demontovaných částí na řízené skládce a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení dle platných právních předpisů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy předem požadovaných objednatelem.
5. Závazným podkladem pro obsah sjednané ceny za dílo je dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro příslušnou položku.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně konzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést

písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použito aktuálních jednotkových cen dle ceníku URS Praha. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
8. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel tyto dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
9. V případě, že některé práce zahrnuté v předmětu díla (rozpočtu) budou vypuštěny je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkontrolovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn. Následně dojde k odečtení cenového rozdílu z ceny díla a smluvní cena bude upravena o odpočet.
10. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem.

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Realizované stavební práce budou zhotovitelem fakturovány 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude následně 1 x měsíčně, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, průběžně hrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Bez potvrzeného soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a zjišťovacím protokolům vyjádřit do 7 pracovních dnů ode dne kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení.
2. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu „Chodník v obci Jeřišno; CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008044“.
3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených objednatelem nebo TDI se stanovuje **na 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
4. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat dle čl. III této smlouvy až do výše 95 % z celkové ceny díla. Zbýlých 5 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury zhotovitele po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

5. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
6. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající bankovní záruky nahrazující zádržné vzniká zhotoviteli právo vystavit konečnou fakturu po provedení příslušných prací i před předáním a převzetím díla. Tato faktura bude následně objednatelem uhrazena ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.
7. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla, čísla a názvu projektu, lhůty splatnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem nebo TDI schválený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti či k ní nebude připojen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez jejího proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele nejdéle v termínu stanoveném v čl. IV odst. 1 po oboustranném podpisu smlouvy, jestliže se strany písemně nedohodnou jinak. Předání staveniště před uvedeným termínem je po vzájemné dohodě obou smluvních stran možné.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDI písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, který bude obsahovat zejména náležitosti dle čl. II odst. 4 písm. f) této smlouvy.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou a projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a vody a náklady na ně hradit. Objednatel poskytne při napojování na zdroje médií nutnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI a případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi zhotovitele. Zhotovitel je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. K termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. X. této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný na stavbě kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám.
3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název a místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - název, sídlo, IČ TDI
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušného orgánu veřejné správy.
5. Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A KOTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli potřebné stavební povolení a související správní doklady.

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy, dodržovat platné předpisy v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jiné obecně závazné předpisy, technické normy, pokyny a technologické postupy, vydané jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje mít v okamžiku podpisu této smlouvy uzavřené platné **pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám**, které bude kryt v plném rozsahu případné škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Toto pojištění bude sjednáno v rozsahu plnění min. ve výši **ceny tohoto díla** na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele max. ve výši 10 % z ceny díla. Pojištění bude sjednáno na dobu odpovídající min. době provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností a činností podzhotovitelů na staveništi do doby vyklizení staveniště.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví podrobnější zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost a umožnit řádný výkon TDI.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla svolává a řídí TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, vždy alespoň jedenkrát za 14 dnů a dále dle dohody. Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dní před jeho konáním. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis, který písemně předá všem zúčastněným a zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. Zhotovitel předá na každém kontrolním dnu objednateli nebo TDI stavební deník k nahlédnutí a provedení zápisu.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

10. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
11. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
12. Autorský dozor zajišťuje objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným výkonem autorského dozoru výkon této činnosti a kontrolu provádění díla.
13. Pokud budou naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, jmenuje objednatel na stavbě povinně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“). Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí.
16. Nebezpečí škody na díle, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
17. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**
 pro smluvní záležitosti : Dagmar Vaňková
 pro výkon TDI : Jan Nádvorník
Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:
 pro smluvní záležitosti: Ing. Petr Seknička
 pro realizaci stavby: Jan Kocman 602148061
 osoba s autorizací v oboru dopr. stavby : Ing. Petr Seknička

X. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zorganizovat a zahájit přejímání provedeného díla do 7 dnů od doručení výzvy zhotovitele a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. K předání a převzetí díla objednatel přizve vždy TDI a případně také autorský dozor.
2. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
 - 1x originál a 1x kopie stavebního deníku

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- seznam zařízení se zkrácenou zárukou
- veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků
- revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení zabudovaných do díla
- dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou oprávněnou osobou včetně dokladové části
- kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní listky) + prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
- osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny a doloženy, není objednatel povinen dílo převzít.

3. Objednatel převezme dílo, je-li způsobilé sloužit užívání dle svého účelu. Smluvní strany považují dílo za způsobilé sloužit svému účelu, pokud je kompletně realizováno v souladu s předanou projektovou dokumentací a v ní stanovených parametrech díla a pokud jsou jednotlivé části díla schopny řádně plnit stanovené funkce.
4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
5. Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, TDI a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude uvedeno zejména prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, zda je dílo přebíráno s výhradami či bez výhrad. Bude-li dílo převzato s výhradami včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, bude zde zaznamenán soupis těchto vad a nedodělků. Zhotovitel je pak povinen zjištěné vady odstranit nejpozději do 14 dnů od předání, pokud se smluvní strany nedohodly jinak a tuto svou dohodu neuvedly do protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XI.
6. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody pro nepřevzetí. V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvale sloužit svému účelu prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Pokud zhotovitel **nedokončí** a objednateli **nepředá dílo v termínu** podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.
 - b) Pokud zhotovitel **nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 10 dnů** ode dne předání staveniště či pokud odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- c) Smluvní pokuta **za každou oprávněnou reklamaci v záruční lhůtě činí 0,05 %** z ceny díla, za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od doručení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání smluvních stran.
 - d) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými **vadami či nedodělkami nebránícím užívání díla** v souladu s ust. čl. X odst. 5 a zhotovitel je **neodstraní ve stanoveném termínu**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
 - e) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s **úhradou peněžitého plnění vč. úhrady úplných faktur** podle této Smlouvy, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky a každý den prodlení.
 - f) Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby **nebude dodržovat předpisy BOZP**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový zjištěný případ uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve stanoveném termínu.
 - g) Pokud zhotovitel **nevyklidí staveniště** ve lhůtě dle čl. VII odst. 7 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
- 2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
 - 3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
 - 4. V případě, že objednateli vznikne z tohoto smluvního ujednání nárok na úhradu smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
 - 5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od ní může, na základě své vůle, ustoupit.

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.
- 2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců (záruční lhůta)**. Tato záruční lhůta se vztahuje na veškeré stavební práce. Záruční lhůta pro stroje a zařízení, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcí v samostatném záručním listu se na základě této skutečnosti sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. V těchto případech zhotovitel nejdéle při předání stavby doloží objednateli jmenovitý seznam zařízení se zkrácenou zárukou. Záruční doba se řídí ust. § 2113 až 2173 občanského zákoníku.
- 3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

4. Záruční lhůta začíná plynout den následující po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
5. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
6. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace. Vady v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny písemně na adrese: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, nebo e-mailem: j.kocman@swietelsky.cz, případně telefonicky na čísle: 602148061.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny objednatelem nebo vnější událostí (zejména vyšší mocí).
9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
2. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatelem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl při vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit.
4. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 4 tohoto článku, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
5. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

6. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší jak 30 dnů oproti stanovené lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací s tím, že doba konečné lhůty pro dokončení díla bude odpovídajícím způsobem prodloužena o dobu, v níž byl objednatel v prodlení s úhradou faktur.
8. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna podzhotovitele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednatele. Souhlas s touto změnou může být ze závažného důvodu odepřen.
9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
10. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení prostřednictvím poddodavatele je jeho změna možná jen ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve zadávacím řízení.
11. Zhotovitel je povinen v případě nutnosti změny poddodavatele dle odst. 10 tohoto článku, do 5 dnů od jeho změny tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím původního poddodavatele, včetně příslušné smlouvy se novým poddodavatelem. Objednatel se k osobě nového poddodavatele bezodkladně vyjádří, příp. si vyžádá další potřebné informace o této osobě a jejich schopnostech či odbornosti. V případě, že by změnou v osobě poddodavatele mohly vyvstat závažné důvody ovlivňující kvalitu podmínek provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat změnu navrhované osoby.
12. V případě zajištění odborné způsobilosti zaměstnancem zhotovitele, je jeho změna možná jen ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele, přičemž nová osoba musí splňovat odbornou způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v zadávacím řízení.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě.
2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních dnů,
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoliv svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy či následných jednání stran,
 - c) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,

- d) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dnů neoprávněně přerušil práce na provedení díla a nejedná se o přerušení prací z důvodu na straně objednatele, z důvodu vyšší moci či nepříznivých klimatických podmínek,
 - e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty apod.,
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu obchodního závodu či jeho části, jehož součástí jsou i práva a závazky dle této smlouvy na třetí osobu,
 - h) jestliže zhotovitel nezačíná práce na příslušné etapě díla do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště či pokud odmítne staveniště z důvodu spočívajícím na jeho straně převzít,
 - i) nesplnění termínu předání staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - j) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo o více než 30 dní.
3. Objednatel je oprávněn bezsankčně odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že nebudou dodržena technická kritéria uvedená v nabídce, bude přesažena nabídnutá cena, či jinak porušeny podmínky zadávacího řízení.
4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na ustanovení smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé straně ruší.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, zhotovitel do 10 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a provede dílčí finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.
6. Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla po dobu přerušení prací, přičemž mu objednatel následně uhradí náklady s tímto prokazatelně spojené.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky, včetně účetních dokladů nejméně do konce roku 2028.
3. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Neoddělitelné přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem v nabídce

Za objednatele:

V Jeřišně dne 30. 5. 2018



Dagmar Vaňková
starostka



Za zhotovitele:

V Pelhřimově dne 30. 5. 2018



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti



Jan Půža
vedoucí obchod. odd.

**SWIETELSKY** ®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Doplnění stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavební rozpočet

Název stavby:	Chodník v obci Jeřišno										Doba výstavby:	Objednatel: Obec Jeřišno									
Druh stavby:	Chodník, DPS										Začátek výstavby:	Projektant: Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř									
Lokalita:	Obec Jeřišno										Konec výstavby:	Zhotovitel: dle výběrového řízení									
JKSO:											Zpracováno dne:	7.5.2016									
											Zpracoval:										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Celkem	Cenová soustava						
11	Přípravné a přidružené práce																				
1	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	127,80	107,00	0,00	84 165,41	84 165,41		0,14	17,64	RTS I / 2014							
2	113151113R00		Fréz. živci. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4cm		m2	101,20	322,88	0,00		32 675,46	32 675,46	0,10	10,42	RTS I / 2014							
3	113107530R00		Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm		m2	29,20	358,33	0,00		10 463,24	10 463,24	0,72	21,02	RTS I / 2014							
4	113108405R00		Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 3 cm		m2	93,50	65,83	0,00		6 155,11	6 155,11	0,10	9,63	RTS I / 2014							
5	113109310R00		Odstanění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm		m2	11,20	558,33	0,00		6 253,30	6 253,30	0,23	2,52	RTS I / 2014							
6	113202111R00		Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých		m	132,00	113,21	0,00		14 943,72	14 943,72	0,15	19,14	RTS I / 2014							
12	Odkopávky a prokopávky																				
7	121100002RAA		Sejmutí ornice tl. 15cm a uložení na deponii, zpětný přesun, rozproštění v tl. 15cm		m3	2,10	298,61	0,00	183,41	18 469,60	18 653,01	0,00	0,05	RTS I / 2014							
8	122202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3		m3	63,30	41,32	0,00		2 615,56	2 615,56	0,00	0,00	RTS I / 2014							
9	122202209R00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3		m3	63,30	22,04	0,00		1 395,13	1 395,13	0,00	0,00	RTS I / 2014							
10	122302202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3		m3	108,51	49,58	0,00		5 379,93	5 379,93	0,00	0,00	RTS I / 2014							
11	122302209R00		Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4		m3	108,51	31,35	0,00		3 401,79	3 401,79	0,00	0,00	RTS I / 2014							
12	122402202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3		m3	9,04	578,93	0,00	183,41	5 050,12	5 233,53	0,01	0,05	RTS I / 2014							
16	Přemístění výkopku																				
13	167103101R00		Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění		m3	2,10	32,22	0,00	0,00	67,66	67,66	0,00	0,00	RTS I / 2014							
14	162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 100 m		m3	8,00	95,49	0,00		763,92	763,92	0,00	0,00	RTS I / 2014							
15	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m		m3	163,86	54,57	0,00		8 941,84	8 941,84	0,00	0,00	RTS I / 2014							
16	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km		m3	491,58	8,33	0,00		4 094,86	4 094,86	0,00	0,00	RTS I / 2014							
17	162701155R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m		m3	9,04	190,97	0,00		1 726,37	1 726,37	0,00	0,00	RTS I / 2014							
18	162701159R00		Příplatek k vod. přemístění hor. 5-7 za další 1 km		m3	27,12	8,33	0,00		225,91	225,91	0,00	0,00	RTS I / 2014							
19	167101102R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3		m3	163,86	40,14	0,00		6 577,34	6 577,34	0,00	0,00	RTS I / 2014							
20	167101151R00		Nakládání výkopku z hor. 5-7 v množství do 100 m3		m3	9,04	52,78	0,00		477,13	477,13	0,00	0,00	RTS I / 2014							
21	162702199R00		Poplatek za skládku zeminy		m3	172,90	55,56	0,00		9 606,32	9 606,32	0,00	0,00	RTS I / 2014							
17	Konstrukce ze zemín																				
22	171102101R00		Uložení sypaniny do násypů, zhutn. do 95% PS		m3	8,00	164,58	0,00	7 692,23	10 111,28	17 803,51	0,00	62,90	RTS I / 2014							
23	171151101R00		Hutnění boků násypů		m2	10,00	91,26	0,00		1 316,64	1 316,64	0,00	0,00	RTS I / 2014							
24	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku		m3	37,00	352,14	0,00		912,60	912,60	1,70	62,90	RTS I / 2014							
25	171201201R00		Uložení sypaniny na skládce		m3	172,90	14,72	0,00		2 545,09	2 545,09	0,00	0,00	RTS I / 2014							
18	Povrchové úpravy terénu																				
26	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2	486,00	14,21	0,00	0,00	7 560,90	7 560,90	0,00	0,00	RTS I / 2014							
27	181305111R00		Převrstvení ornice na deponii		m3	2,10	311,83	0,00		6 906,06	6 906,06	0,00	0,00	RTS I / 2014							
21	Úprava podloží a základové spáry																				
28	213151121R00		Montáž nové folie		m2	30,00	66,67	62,86		1 937,24	2 000,10	0,00	0,00	RTS I / 2014							
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)																				
29	451573111R00		Lože pod potrubí z písku (prosívkový)		m3	9,75	473,47	3 000,40		1 615,93	4 616,33	1,89	18,44	RTS I / 2014							
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																				
30	564861111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	106,50	226,31	148 541,75	31 058,91	179 600,65	264,41	0,37	39,49	RTS I / 2014							
31	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	106,50	170,35	20 604,86	3 497,16	24 102,02	28 142,28	0,28	29,81	RTS I / 2014							
32	564811111R00		Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm, tl. 5 cm		m2	185,40	64,93	15 209,16	2 933,11	18 142,28	12 038,02	0,10	18,21	RTS I / 2014							
33	564761111R00		Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm, tl. 20 cm		m2	168,30	195,89	8 084,81	3 953,21	32 968,29	65,01	0,39	65,01	RTS I / 2014							
34	564762111R00		Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 20 cm		m2	185,40	164,61	28 269,58	4 698,71	30 518,69	90,06	0,49	90,06	RTS I / 2014							

35	565161112R00	Podklad z obl. kamen. ACP 22+ š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	92,00	672,08	51 551,22	10 280,14	61 831,36	0,24	21,84	RTS I / 2014
36	57	Kryty šterkových a živčinných pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	161,30	161,83	38 263,02	6 688,79	44 951,81	0,10	31,20	RTS I / 2014
37	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	161,30	161,83	22 757,17	3 346,01	26 103,18	0,16	16,73	RTS I / 2014
38	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	92,00	167,79	12 294,60	3 142,08	15 436,68	0,00	0,15	RTS I / 2014
39	573211111R00	Podřiz živčinný spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2	m2	253,30	13,47	3 211,25	200,70	3 411,95	0,00	29,80	RTS I / 2014
40	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	235,00	339,65	22 278,26	113 320,84	135 599,10	0,07	17,37	RTS I / 2014
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtí tl. 4 cm	m2	168,30	331,44	12 887,56	66 930,19	79 817,75	0,07	12,44	RTS I / 2014
42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtí tl. 4 cm	m2	13,00	51,63	144,69	5 643,90	5 788,59	0,00	0,00	RTS I / 2014
43	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	47,90	106,88	889,41	4 230,14	5 119,55	0,00	0,00	RTS I / 2014
44	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu DN 200	m	47,90	35,21	1 044	1 676,12	1 686,56	0,00	0,00	RTS I / 2014
45	871393121R00	Montáž trub z plastu PP, gumový kroužek, DN 400	kus	2,00	69,29	1,09	137,49	138,58	0,00	0,00	RTS I / 2014
46	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. DN 200	kus	5,00	116,44	6,36	575,84	582,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
47	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. DN 400	kus	2,00	670,39	9,74	1 331,04	1 340,78	0,00	0,00	RTS I / 2014
48	877375121R00	Napojení na stávající kanalizaci DN 300	kus	2,00	342,32	4,08	680,56	684,64	0,00	0,00	RTS I / 2014
49	877355121R00	Napojení do vpusti	kus	2,00	342,32	4,08	680,56	684,64	0,00	0,00	RTS I / 2014
50	877355121R00	Napojení do šachty	kus	2,00	342,32	4,08	680,56	684,64	0,00	0,00	RTS I / 2014
51	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	m	47,90	106,88	29 038,17	30 838,22	59 876,39	0,00	19,82	RTS I / 2014
52	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	úsek	4,00	1 448,17	1 218,81	4 573,87	5 792,68	0,00	0,00	RTS I / 2014
53	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	kus	4,00	6 048,13	20 063,65	4 128,87	24 192,52	0,01	0,01	RTS I / 2014
54	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, vč. dílů	kus	2,00	282,40	8,09	274,31	282,40	0,01	0,01	RTS I / 2014
55	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00	362,72	21,62	703,82	725,44	0,01	0,02	RTS I / 2014
56	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00	723,46	45,38	2 848,46	2 893,84	0,01	0,04	RTS I / 2014
57	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	3,00	6 236,11	5 879,63	12 828,70	18 708,33	2,36	7,08	RTS I / 2014
58	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	1,00	2 161,63	911,60	1 250,03	2 161,63	0,43	0,43	RTS I / 2014
59	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	35 756,30	35 756,30	0,00	35 756,30	0,00	0,00	RTS I / 2014
60	90	Hodinové zúčtovací sazby (H25)	kpl.	1,00	3 930,56	3 930,56	0,00	3 930,56	0,00	0,00	RTS I / 2014
61	9001	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00	2 555,56	2 555,56	0,00	2 555,56	0,00	0,00	RTS I / 2014
62	9002	Inž. činnost (účast na jednání, dodání všech dokladů atd.)	kpl.	1,00	10 311,11	10 311,11	0,00	10 311,11	0,00	0,00	RTS I / 2014
63	9003	Zajištění dopravního značení na komunikaci	kpl.	1,00	2 916,67	2 916,67	0,00	2 916,67	0,00	0,00	RTS I / 2014
64	9004	Vytváření podzemního vedení a sítí	m	240,00	48,01	11 042,40	0,00	11 042,40	0,00	0,00	RTS I / 2014
65	9005	Vytváření chodníku včetně fixace	km	0,24	20 833,33	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
66	9006	Zaměření chodníku	m	239,00	32,88	47 921,03	44 927,36	92 848,39	0,00	51,89	RTS I / 2014
67	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	239,00	32,88	4 319,72	3 538,60	7 858,32	0,00	0,00	RTS I / 2014
68	919735111R00	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. do 5 cm	m	239,00	58,33	0,00	13 940,87	13 940,87	0,00	0,00	RTS I / 2014
69	919731121R00	Zarovnání stýčné plochy živčinné tl. do 5 cm	m	236,00	181,75	28 114,21	14 778,79	42 893,00	0,14	34,04	RTS I / 2014
70	917962111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	159,00	111,11	12 277,96	5 388,53	17 666,49	0,11	17,84	RTS I / 2014
71	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	239,00	43,89	3 209,14	7 280,57	10 489,71	0,00	0,00	RTS I / 2014
72	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	101,20	7,53	62,90	699,13	762,04	0,00	0,00	RTS I / 2014
73	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	m2	101,20	7,53	62,90	699,13	762,04	0,00	0,00	RTS I / 2014
74	938908411R00	Očištění povrchu krytu zamešáním	m	9,50	1 905,56	0,00	18 102,82	18 102,82	5,42	51,49	RTS I / 2014
75	96	Bourání konstrukcí	m	132,00	24,07	0,00	3 177,24	3 177,24	0,00	0,00	RTS I / 2014
76	966008115R00	Bourání trubního propustku z trub DN 300	m	441,69	24,53	0,00	10 834,66	10 834,66	0,00	0,00	RTS I / 2014
77	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	t	0,00	27 766,67	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	RTS I / 2014
78	979024441R00	Očištění výb. obrubníků všech laží a výplní	t	21,98	72,22	0,00	1 588,12	1 588,12	0,00	0,00	RTS I / 2014
79	H22	Komunikace pozemní a letišť	m	9,00	783,33	0,00	7 049,97	7 049,97	0,00	0,00	RTS I / 2014
80	H23	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živč. a bet.	m	13,00	66,67	0,00	866,71	866,71	0,00	0,00	RTS I / 2014
81	H23	Plochy a úpravy území	m	47,90	111,11	0,00	5 322,17	5 322,17	0,00	0,00	RTS I / 2014
82	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	m	14,00	19,17	44,01	5 628,33	5 672,34	0,00	0,00	RTS I / 2014
83	M21	Elektromontáže	m2	18,00	264,97	0,00	4 769,46	4 769,46	0,00	0,00	RTS I / 2014
84	M23	Přeložení spojového kabelu	m	18,00	264,97	0,00	4 769,46	4 769,46	0,00	0,00	RTS I / 2014
85	M46	Zemní práce při montážích	m	18,00	264,97	0,00	4 769,46	4 769,46	0,00	0,00	RTS I / 2014
86	230230076R00	Čištění potrubí DN 200	m	18,00	264,97	0,00	4 769,46	4 769,46	0,00	0,00	RTS I / 2014
87	230230080R00	Čištění potrubí DN 400	m	18,00	264,97	0,00	4 769,46	4 769,46	0,00	0,00	RTS I / 2014
88	460620006RT1	Ošetř. povrchu travou včetně osiva	m2	18,00	264,97	0,00	4 769,46	4 769,46	0,00	0,00	RTS I / 2014
89	460200243RT2	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3	m	18,00	264,97	0,00	4 769,46	4 769,46	0,00	0,00	RTS I / 2014

78	460560243RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3	m	18,00	35,25	0,00	634,50	634,50	0,00	RTS I / 2014
	S	Presuny sutí				0,00	44 526,91	44 526,91	0,00	0,00
79	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	131,86	58,31	0,00	7 688,76	7 688,76	0,00	RTS I / 2014
80	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 582,32	6,67	0,00	10 554,07	10 554,07	0,00	RTS I / 2014
81	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	131,86	58,49	0,00	7 712,49	7 712,49	0,00	RTS I / 2014
82	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - živice	t	9,63	250,00	0,00	2 407,50	2 407,50	0,00	RTS I / 2014
83	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	54,01	208,33	0,00	11 251,90	11 251,90	0,00	RTS I / 2014
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	70,74	69,44	0,00	4 912,19	4 912,19	0,00	RTS I / 2014
	Ostatní materiál					315 654,02	0,00	315 654,02	77,74	77,74
85	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	89,00	152,78	13 597,42	0,00	13 597,42	0,08	RTS I / 2014
86	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	13,00	402,78	5 236,14	0,00	5 236,14	0,06	RTS I / 2014
87	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	13,00	402,78	5 236,14	0,00	5 236,14	0,06	RTS I / 2014
88	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	121,00	152,78	18 486,38	0,00	18 486,38	0,05	RTS I / 2014
89	592173060	Obrubník parkový ABO 100/8/25 šedý	kus	159,00	125,00	19 875,00	0,00	19 875,00	0,05	RTS I / 2014
90	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 500x500 mm D400	kus	4,00	4 791,67	19 166,68	0,00	19 166,68	0,09	RTS I / 2014
91	55343911	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink	kus	4,00	1 180,56	4 722,24	0,00	4 722,24	0,00	RTS I / 2014
92	55243066.A	Poklop kanalizační litinový B 125 bez ventilace	kus	2,00	6 250,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,04	RTS I / 2014
93	55243070.A	Poklop kanalizační litinový D 400 bez ventilace	kus	1,00	6 458,33	6 458,33	0,00	6 458,33	0,05	RTS I / 2014
94	28611263.A	Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	13,00	2 013,89	26 180,57	0,00	26 180,57	0,01	RTS I / 2014
95	286114242	Trubka kanalizační PP KG K2 SN8 DN 400 x 6000	kus	7,98	6 319,44	50 429,13	0,00	50 429,13	0,03	RTS I / 2014
96	28656821	Vložka šachtová pískovaná DN 200	kus	2,00	572,22	1 144,44	0,00	1 144,44	0,00	RTS I / 2014
97	28656824	Vložka šachtová pískovaná DN 400	kus	5,00	1 263,89	6 319,45	0,00	6 319,45	0,00	RTS I / 2014
98	59245266	Dlažba betonová z vibrolisovaného prvku (přírodní) 20x10x8	m2	107,80	261,11	28 147,66	0,00	28 147,66	0,18	RTS I / 2014
99	59245264	Dlažba betonová z vibrolisovaného prvku pro nevidomé (červená) 20x10x8	m2	47,70	408,33	19 477,34	0,00	19 477,34	0,18	RTS I / 2014
100	59245308	Dlažba betonová z vibrolisovaného prvku (přírodní) 20x10x6	m2	164,30	256,94	42 215,24	0,00	42 215,24	0,13	RTS I / 2014
101	59245267	Dlažba betonová z vibrolisovaného prvku pro nevidomé (červená) 20x10x6	m2	4,00	1 118,06	4 472,24	0,00	4 472,24	0,13	RTS I / 2014
102	28323115	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm vč. ukonč. lišty	m2	30,00	76,39	2 291,70	0,00	2 291,70	0,00	RTS I / 2014
103	59224354	Deska zakrytá TZK-Q.1 100-63/18	kus	3,00	5 538,89	16 616,67	0,00	16 616,67	0,45	RTS I / 2014
104	456 511 012VD	Dlažba pro nevidomé s podél. drážkou 400/400/80mm	m2	29,90	437,50	13 081,25	0,00	13 081,25	0,13	RTS I / 2014
		Celkem:					1 135 267,18			

Poznámka: