

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 2018 OK

č. zhotovitele: 218030 KAR

která je uzavřena dle § 2623 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Níže uvedené strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a to v článku II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO) a článku III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ a článku IV - CENA DÍLA

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel: | Obec Karlovice |
| se sídlem | 793 23 Karlovice 183 |
| není zapsán v obchodním rejstříku | |
| Oprávněný zástupce: | |
| - ve věcech smluvních: | Jana Helekalová |
| - ve věcech technických: | Ing. Jakub Dokulil |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. Opava |
| Číslo účtu: | 152669264/0300 |
| Identifikační číslo: | 00296112 |
| DIC: | CZ00296112 |
| 2. Zhotovitel: | SILNICE MORAVA s.r.o. |
| se sídlem: | Revoluční 904/30, 794 01, Krnov |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631 | |
| Oprávněný zástupce: | Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatele |
| - ve věcech smluvních: | Lukáš Trávníček, obchodní ředitel |
| - ve věcech technických: | tým osob, podílejících se na řízení a kontrole stavby: |
| | a) Bohdan Petr, stavbyvedoucí |
| | b) Michal Stolek, stavbyvedoucí živičných prací |
| | c) Ing. Václav Dlouhý, výrobní ředitel |
| e-mail: | silnicemorava@silnicemorava.cz |
| ID datové schránky: | zzv2c2d |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 166058472/0300 |
| Identifikační číslo: | 25357352 |
| DIC: | CZ25357352 |

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

II.1 Předmětem díla je provedení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Opravy komunikací – Karlovice 2018“

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel požádal o spolufinancování předmětu plnění z prostředků dotačních. Vzhledem k tomu, že budou objednateli přiznány dotační prostředky až v roce 2019, bude v letošním roce objednatel realizovat pouze část stavebních prací dle rozpočtu s označením „bez dotace“. Zbývající část díla bude realizována v roce 2019.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ

- III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- termín zahájení stavebních prací v roce 2019 (předání a převzetí staveniště): do 15 dnů od výzvy objednatele k plnění předmětu dodatku, nejdříve však 30.4.2019 a to v závislosti na klimatických podmínkách.
 - maximální lhůta výstavby: 55 kalendářních dní,
 - vyklizení staveniště: do 10 dnů po předání a převzetí díla

Článek IV - CENA DÍLA

- IV.1 Cena části díla, realizovaná v roce 2018, je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM	3 790 194,24 Kč bez DPH
DPH CELKEM	795 940,79 Kč
CENA CELKEM	4 586 135,03 Kč vč. DPH

- IV.2 Cena části díla, realizovaná v roce 2019, je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM	4 394 507,97 Kč bez DPH
DPH CELKEM	922 846,67 Kč
CENA CELKEM	5 317 354,64 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Karlovice dne 30. 04. 2018 pod číslem usnesení 06/02/2018.

V Karlovicích dne 28. 05. 2018

Objednatel:

OBEC KARLOVICE 1
793 23/Karlovice ž.p. 183
IČ 00296112 DIČ CZ00296112

Jana Helekalová
starostka

V Krnově dne 30.5.2018

Zhotovitel: **SILNICE MORAVA s.r.o.**
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

Dalibor Tesař a Josef Krýsl
jednatelé SILNICE MORAVA s.r.o.