

**Dodatek č.2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
na provedení stavby s názvem

**Technická infrastruktura pro 13 RD Česká Bělá „Panský louky“  
– 3. Etapa**

uzavřený podle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a předpisů souvisejících

**1. Smluvní strany :**

Objednatel: **Městys Česká Bělá, čp. 122 , 582 61 Česká Bělá**  
**zastoupený : Alenou Kubátovou, starostkou**  
IČO : 00267279      Bankovní spojení : Komerční banka  
                                         číslo účtu : 3528-521/0100

Zhotovitel : **Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod**  
**Zastoupená : Ivou Dvořákovou, majitelkou**  
IČO: 41275276      DIČ: CZ6853170291  
bankovní spojení : KB Havlíčkův Brod      číslo účtu: 363849521/0100

pracovník pověřený vedením stavby: Vít Rosecký – vedoucí výroby

**2. Předmět dodatku :** Na základě porovnání skutečně provedených prací s rozpočtem došlo u jednotlivých SO k rozdílům (méněpracím a vícepracím), které jsou zúčtovány v měsíčních fakturách. Dále byla provedena dle požadavku objednatele výstavba 2 kusů uličních vpustí včetně jejich napojení na kanalizaci. Tímto se mění a upravuje následující ustanovení předmětné smlouvy o dílo a Dodatku č.1.

**3. Mění se článek 4. Cena prací takto:**

**„4. Cena prací :**

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Náklady na zhotovení stavby                                    | .....5.710.998,11 Kč          |
| Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | ..... 5.000,- Kč              |
| Ostatní náklady zhotovitele dle předmětu díla                  | ..... 5.000,- Kč              |
| Stabilizace podloží komunikace pojivem Geosol C50 3%           | .....348.414,22 Kč            |
| SO 01 Komunikace – méněpráce dle skutečnosti                   | ..... -354.460,69 Kč          |
| SO 01 Komunikace – vícepráce dle skutečnosti                   | .....160.556,78 Kč            |
| SO 02 Vodovod – méněpráce dle skutečnosti                      | ..... -73.822,73 Kč           |
| SO 02 Vodovod – vícepráce dle skutečnosti                      | .....26.807,03 Kč             |
| SO 03 Kanalizace – méněpráce dle skutečnosti                   | ..... -135.165,63 Kč          |
| SO 03 Kanalizace – vícepráce dle skutečnosti                   | ..... 70.460,21 Kč            |
| SO 04 Plynovod – méněpráce dle skutečnosti                     | ..... -21.038,53 Kč           |
| SO 04 Plynovod – vícepráce dle skutečnosti                     | ..... 7.650,37 Kč             |
| SO 05 Pilíře elektro-plyn – méněpráce dle skutečnosti          | ..... -1.016,30 Kč            |
| Vícepráce – 2 ks uličních vpustí včetně napojení               | .....47.530,65 Kč             |
| <b>Náklady na zhotovení díla celkem bez DPH</b>                | <b>.....5.796.913,49 Kč</b>   |
| Daň z přidané hodnoty z ceny v zákonné výši 21%                | .....1.217.351,83 Kč          |
| <b>Celková nabídková cena díla vč. DPH</b>                     | <b>..... 7.014.265,32 Kč“</b> |

#### 4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek smlouvy bude vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

V České Bělé dne 30.5.2018

V Havlíčkově Brodě dne 30.5.2018

Kudloví

za objednatele

Městys Česká Bělá  
582 61 Česká Bělá 122  
IČ: 00267279 DIČ: CZ00267279

za zhotovitele

**Dvořák**  
STAVEBNÍ FIRMA  
IČ: 41275276 DIČ: CZ8853170291  
Provozovna: Dvůr 82, 58001 Havlíčkovy Brod  
IČ: 41275276 DIČ: CZ8853170291