



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo smlouvy 4/2017

na zhotovení díla

„Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **M - SILNICE a.s.**, sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice, kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČ 421 96 868, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

Zastoupená: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER

Ing. Miloš Janata, vedoucí obchodně technického oddělení

Tel. 495 847 105, 724 046 161, e-mail: milos.janata@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Josef Kunt, výrobní náměstek

Tel. 602 120 822, e-mail: josef.kunt@msilnice.cz

Ing. Petr Mareš, vedoucí provozu Hradec Králové

Tel. 495 845 100, 725 677 696, e-mail: petr.mares@msilnice.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Petr Dvořák, stavbyvedoucí

Tel. 724 355 884, e-mail: petr.dvorak@msilnice.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Petr Dvořák, stavbyvedoucí

Tel. 724 355 884, e-mail: petr.dvorak@msilnice.cz

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2017-161

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Obec Výrava**

IČ: 00653331

Se sídlem Výrava 116, PSČ 503 03 Smiřice

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 25420511/0100

Email: obec.vyrava@tiscali.cz

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín



zastoupená Michalem Konečným - starostou

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Michal Konečný - starosta

Pavel Vejman - místostarosta

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Michal Konečný - starosta

Tel: +420 602 476 521, e-mail: starosta@vyrava.cz

Pavel Vejman - místostarosta

Tel. +420 602 166 286, e-mail: obec.vyrava@tiscali.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Michal Konečný - starosta

Tel: +420 602 476 521, e-mail: starosta@vyrava.cz

Pavel Vejman - místostarosta

Tel. +420 602 166 286, e-mail: obec.vyrava@tiscali.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.3/2017 na zhotovení díla „Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. „Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění“ Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **15. 06. 2018**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s novým časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek byl projednán na 38. zasedání Zastupitelstva obce Výrava dne 28. 05. 2018 a schválen usnesením číslo 6.
4. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.



5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopisy dva.

Výrava dne: 29.5.2018

Za Objednatele:

Michal Konečný
starosta
Obec Výrava

OBEC VÝRAVA
Výrava 116
503 03 SMŘICE
IČO 00 65 33 31 ②

Jičín dne: 29.5.2018

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ②
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Harmonogram prací

„Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava“

Rok									
měsíc		květen					červen		
týden		19	20	21	22	23	24		
Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady									
Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady									
Polní cesta Kociánka - uznatelné náklady									
Zemní práce									
Komunikace									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
Polní cesta Kociánka - neuznatelné náklady									
Zemní práce									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
Termín předání staveniště		staveniště bylo předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy Objednatel k převzetí staveniště (termín zahájení plnění : 9. květen 2018)							
Termín zahájení stavebních prací		stavební práce byly zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště							
Termín dokončení a předání díla		do 15.06.2018							

V Jičíně dne 14. 05. 2018

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (29)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

