

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.6.2014
Uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění na dodávku díla:

I. Smluvní strany

1. Objednavatel:

**Městys Mohelno
Mohelno 84
675 75 Mohelno**

Zastoupený ve věcech smluvních i
ve věcech technických:

Jiří Kostelník, starosta obce

IČ:

002 899 22

DIČ:

2. Zhotovitel:

**KAVYL, spol. s r.o.
Mohelno 563
675 75 Mohelno
vedená u KS v Brně, odd. C, vl. 13954
Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem
Zdeněk Široký, vedoucím střediska**

Zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:

499 753 58

DIČ:

CZ499 753 58

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno

Číslo účtu:

86-602390257/0100

se mění a doplňuje uvedený bod smlouvy o dílo ze dne 12.6.2014 takto:

IV. Cena za provedení díla

V průběhu realizaci zakázky došlo ke vzniku méněpráci a tím i ke změny cena za dílo takto:

Původní cena za dílo:

Cena bez DPH	907 589,69 Kč
DPH	190 593,83 Kč
Cena včetně DPH	1 098 183,52 Kč

Méněpráce:

Cena bez DPH	- 37 100,00 Kč
DPH	- 7 791,00 Kč
Cena včetně DPH	- 44 891,00 Kč

Konečná cena o dílo:

Cena bez DPH	870 489,69 Kč
DPH	182 802 83 Kč
Cena včetně DPH	1 053 292,52 Kč

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou paré.

Přílohy: změnový list
Položkový rozpočet méněprací

V Mohelně dne: 6. 10. 2014

objednatel:



V Mohelně dne: 6. 10. 2014

zhotovitel:

