

SMLOUVA o dílo- dodatek č.01

S19-063-0006 DOD01

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název FK Turnov z.s.
Sídlo Košková 2277, Turnov, 511 00
IČ: 26660385

Jednající
ve smluvních věcech Jaroslav Knížek
Č. účtu: 107-8674540237/0100

Jednající
v technických věcech Ing. Miloslav Chrumko
za objednatele
dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO 48035599
DIČ CZ48035599
Č.ú. 000000-0169818406/0600
Jednající ve Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
smluvních
věcech za zhotovitele
Jednající v Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy
technických věcech za Pavel Vaňha, autorizovaná osoba ČKAIT 0102346
zhotovitele:

(dále jen „zhotovitel“)

Mění se v bodech:

VI. Cena a platební podmínky

- 6.1. Z důvodu změny prováděných prací od PD se po oboustranné domluvě cena mění následovně:

Investiční část:

Cena díla dle SOD bez DPH	13 290 669,84 Kč
Více / méněpráce	-25 045,52 Kč
Cena díla celkem bez DPH	13 265 624,32 Kč
sazba a výše DPH	2 785 781,11 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	16 051 405,43 Kč

Neinvestiční část:

Cena díla celkem bez DPH	208 614,32 Kč
sazba a výše DPH	43 809,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	252 423,32 Kč

CELKEM:

Cena díla celkem bez DPH	13 474 238,64 Kč
sazba a výše DPH	2 829 590,11 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	16 303 828,75 Kč

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnových listech, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku Smlouvy o dílo.

V ostatním zůstává beze změn.

V Turnově dne ^{5.6.}..... 2018

V Č. Budějovicích dne 5. 6. 2018

Objednatel:



.....
Jaroslav Knížek
Prezident FK Turnov, z.s.

Zhotovitel:



.....
Robert Běhal
ředitel závodu
SPORTOVNÍ STAVBY



SWIETELSKÝ s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY - oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/1
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Zdeněk Liška
ředitel oblasti
Sportovní povrchy

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskeno dne : 04.06.2018
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 01

VP+MP

01 skladby

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha	-0,814	ha	17 066,04	-13 891,76
3	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-183,374	m3	117,72	-21 586,79
4	162401302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 2000 m	-8 140,000	m2	5,30	-43 142,00
5	162401309	Příplatek k vodorovnému přemístění lesní hrabanky ZKD 1000 m přes 2000 m	-24 420,000	m2	2,23	-54 456,60
6	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	-16 280,000	m2	1,58	-25 722,40
7	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	-0,814	ha	8 976,95	-7 307,24
12	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku do 100m	183,374	m3	54,61	10 014,05
16	199000002R00	poplatek za skládku horniny1-4	-386,882	m3	261,66	-101 231,54
17	rr-zk	statická zkouška	-6,000	ks	1 137,66	-6 825,96
18	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů	-560,000	m2	30,34	-16 990,40
22	25234009	herbicidní totální účinná látka	-20,000	l	317,41	-6 348,20
50	561409111R00	Příplatek za každý kg vápna	-3 980,000	m2	3,07	-12 218,60
51	561431112R00	Podklad ze zeminy stab. vápnem tl. 10cm	-796,000	m2	41,75	-33 233,00
52	561471115R00	podklad ze zeminy stab. vápnem tl.25cm	-796,000	m2	79,18	-63 027,28
55	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	-7 344,000	m2	39,10	-287 150,40
56	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	7 344,000	m2	67,47	495 499,68
89	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	7 344,000	m2	12,00	88 128,00
CELKEM						Odbytová cena bez DPH : -99 490,44

02 elektro

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	1	odpočet montáž světlometu, předřadníku, výbojky	-4,000	ks	625,00	-2 500,00
2	1	výbojkový světlomet Challenger 1 -2000w	-28,000	ks	16 850,00	-471 800,00
3	1	výbojkový světlomet Challneger 1 - 2200w	24,000	ks	18 905,00	453 720,00
4	2	výbojka MH-TS 2000W	-28,000	ks	3 950,00	-110 600,00
5	2	výbojka MNH-ST 2200W	24,000	ks	4 445,00	106 680,00
6	3	předřadník do skříně 2000w	-28,000	ks	3 650,00	-102 200,00
7	3	předřadník do skříně 2200W	24,000	ks	4 105,00	98 520,00
CELKEM						Odbytová cena bez DPH : -28 180,00

03 beton

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
34	275321321R00	železobeton základových patek C20/25	-35,475	m3	2 269,86	-80 523,28
34	311321817R01	železobeton C30/37	39,531	m3	2 826,22	111 723,30
44	3111351805R00	bednění nadzákladových zdí	54,000	m2	325,65	17 585,10
45	311351806R00	bednění nadzákladových zdí odstranění	54,000	m2	108,78	5 874,12

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne : 04.06.2018
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: 01 VP+MP

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	54 659,24
---------------	--------------------------------	------------------

04 šachty

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
66	89443130RR	Šachta, D300mm, dl.šach.roury 0,54m, dešťová revizní šachta 1,2	-2,000	ks	4 013,08	-8 026,16
67	89443150RR	Šachta, D 1000mm hl. 0,85m, dešťová revizní	-2,000	ks	4 708,19	-9 416,38
69	89443151RR	Šachta, D 1000mm, hl. 1,5m, vodovodní šachta	-1,000	ks	17 064,84	-17 064,84
70	8312300RR	Areálový rozvod vody - napojení na stávající, hloubka 1,5m	8,000	m	568,83	4 550,64
87	vl	šachta. D 400mm, DN 400x1,5, Kg 200	2,000	ks	5 120,00	10 240,00

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	-19 716,74
---------------	--------------------------------	-------------------

05 oplocení

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
83	76730004R00	D+M plotového sloupku délky 1,4m	2,000	kus	1 069,40	2 138,80
86	76730005R00	D+M plotového sloupku délky 4,2m	9,000	ks	1 706,48	15 358,32

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	17 497,12
---------------	--------------------------------	------------------

06 Elektroinstalace a SLP materiál a montáže - Turnov - vícepráce

1 Doplnění zásuvkové skříně

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	1	Zásuvková skříň DK ZAS.SKR.ROS 11/I-22 + nosník	1,000	ks	7 176,00	7 176,00
2	2	Kabel CYKY 5Cx6	80,000	m	157,30	12 584,00
3	3	Trubka s vysokou mechanickou odolností 63/52	80,000	m	58,50	4 680,00
4	4	Ukončení kabelu do 5x6mm ²	2,000	ks	224,90	449,80
5	5	Doplnění stávajícího rozvaděče NN	1,000	kpl	1 271,40	1 271,40

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH	26 161,20
	21,00	5 493,85	Odbytová cena s DPH	31 655,05

2 Doplnění napájení kamerového systému

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
6	6	Kabel CYKY 3Cx2,5	45,000	m	63,70	2 866,50
7	7	Trubka s vysokou mechanickou odolností 50	45,000	m	52,00	2 340,00
8	8	Ukončení kabelu do 3x2,5mm ²	2,000	ks	89,70	179,40
9	9	Doplnění stávajícího rozvaděče NN	1,000	kpl	926,90	926,90

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH	6 312,80
	21,00	1 325,69	Odbytová cena s DPH	7 638,49

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
Tištěno dne : 04.06.2018
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 01

VP+MP

3 Doplnění chrániček pro ozvučení

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
10	10	Trubka s vysokou mechanickou odolností 50	45,000	m	52,00	2 340,00
11	11	Kabelová komora 580x580mm, nosnost 40 tun, hloubka 600mm	1,000	ks	4 156,10	4 156,10
12	12	Víko komory, 58x58cm a 68x68cm, fixace šroubem	1,000	ks	2 837,90	2 837,90
13	13	Dno kabelové komory 580x580 mm	1,000	ks	950,30	950,30
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH		10 284,30
		21,00	2 159,70	Odbytová cena s DPH		12 444,00

4 Chránička rezerva

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
14	14	Trubka s vysokou mechanickou odolností 63/52	80,000	m	58,50	4 680,00
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH		4 680,00
		21,00	982,80	Odbytová cena s DPH		5 662,80

5 Doplnění vnější zásuvky

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	16	zásuvka vestavná IP54/230V/16A s montáží	1,000	ks	953,00	953,00
2	15	Drobný instalační materiál	1,000	kpl	1 794,00	1 794,00
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH		2 747,00
		21,00	576,87	Odbytová cena s DPH		3 323,87

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :					50 185,30
--------	-------------------------	--	--	--	--	-----------


STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :		-25 045,52
	21,00	-5 259,56	Odbytová cena s DPH :		-30 305,08

Nabídku zpracoval:


Předáno dne : . .

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 01
Název stavby:	Turnov – Fotbalové hřiště s umělou trávou	
Stavební objekt (PS):	Konstrukční vrstvy	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	FK Turnov z.s.	
Změnový list vystavil:	Pavel VANHA	
Datum:	31.5.2016	
Předmět změny: Změna ve vrstvách spodní stavby Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů proveditelnosti a konečné správné funkce kčních vrstev, byla navržena změna ve vrstvách šterků. Tuto změnu podpořil i geolog stavby. Proti této záměně byly nalezeny nerealizované položky, které investor nebude požadovat provádět.		
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
693 132,17,-- Kč		593 641,73,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-99 490,44,-- Kč		Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018





ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 02
Název stavby:	Turnov – Fotbalové hřiště s umělou trávou	
Stavební objekt (PS):	Osvětlení hřišť	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	FK Turnov z.s.	
Změnový list vystavil:	Pavel VAŇHA	
Datum:	31.5.2016	
Předmět změny: Změna ve specifikaci svítidel osvětlení hřiště Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů vývoje nových svítidel a rozšířené nabídky, bylo doporučeno snížení počtu svítidel o 4ks. Nové svítidla a výbojky jsou výkonnější než původní, konečná intenzita osvětlení je tak ještě o 20% vyšší než navrhuje PD. Další nespornou výhodou je snížení příkonu systému, a tak úspora v době užívání.		
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
-687 100,-- Kč		658 920,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-28 180,-- Kč		Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 31.5.2018	Datum: 31.5.2018	Datum: 31.5.2018




ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 03
Název stavby:	Turnov – Fotbalové hřiště s umělou trávou	
Stavební objekt (PS):	Beton	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	FK Turnov z.s.	
Změnový list vystavil:	Pavel VAŇHA	
Datum:	31.5.2016	
Předmět změny: Změna třídy betonu Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů sjednocení betonů, byla navržena změna třídy betonu v patkách osvětlení. Dále patky osvětlení budou oproti PD provedeny do úrovně základové spáry obvodových zdí.		
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
-80 523,28,-- Kč		135 182,52,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
54 659,24,-- Kč		Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 04
Název stavby:	Turnov – Fotbalové hřiště s umělou trávou	
Stavební objekt (PS):	Šachty	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	FK Turnov z.s.	
Změnový list vystavil:	Pavel VAŇHA	
Datum:	31.5.2016	
Předmět změny: Změna v šachtách drenáží a přípojky vody Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora je zrušena vodovodní šachta, a nahrazena dvěma. Tyto dvě šachty budou rovněž sloužit jako revizní pro drenáže. Protilehlé šachty u odtoku z důvodu nadzemního potrubí budou vypuštěny úplně.		
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
-34 507,38,-- Kč		14 790,64,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-19 716,74,-- Kč		Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 05
Název stavby:	Turnov – Fotbalové hřiště s umělou trávou	
Stavební objekt (PS):	Sloupky oplocení	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	FK Turnov z.s.	
Změnový list vystavil:	Pavel VAŇHA	
Datum:	31.5.2016	
Předmět změny: Chybějící sloupky oplocení Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu chybějících sloupků oplocení ve výkazu výměr, je nutno doplnit celkem o 11ks.		
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
0,-- Kč		17 497,12,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
17 497,12,-- Kč		Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 06
Název stavby:	Turnov – Fotbalové hřiště s umělou trávou	
Stavební objekt (PS):	Sloupky oplocení	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	FK Turnov z.s.	
Změnový list vystavil:	Pavel VAŇHA	
Datum:	31.5.2016	
Předmět změny: Dodatečné elektro instalace Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku budoucího provozovatele, bylo nutno práce doplnit o přípravu pro ozvučení a kamerového systému.		
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
0,-- Kč		50 185,30,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
50 185,30,-- Kč		Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018	 Datum: 31.5.2018

