



MUORP0055BRA

-3-

Dodatek č. 2014/ORI/S/0297/2
ke smlouvě č. 2014/ORI/S/0297



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2017/ORI/S/0297

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:

Tel., email:

Technický dozor
zadavatele:
Tel., email:

(dále jen objednatel)

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577
ČSOB a.s.
103957163/0300

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje
a investic
+420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
+420 596 581 439, + 420 603 336 128,
alena.kasanova@muor.cz

a

2. Hřiště hrou s.r.o.

se sídlem:

Zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., email:

Sobotecká 810, 511 01 Turnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka
34550

Ing. Tomášem Tomsou, jednatelem společnosti
03673073
CZ03673073
ČSOB a.s.
268334490/0300
+420 733 141 242,
info@hristehrou.cz

(dále jen dodavatel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

1. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0297 na realizaci díla „**Lesní hřiště v lesoparku Orlová-Lutyně**“.

Projekt zpracovaný v roce 2017 řeší umístění herních prvků na stávající stromy – Olše lepkavá, na které jsou prvky ukotveny. Součástí projektu je zpracování dendrologického posouzení před zahájením realizace projektu 05/2018. Odbor rozvoje a investic obdržel dne 26.4.2018 Dendrologický posudek, kde jsou vytipovány některé stromy jako nevhodné pro umístění kotvicích prvků. Návrh umístění herních prvků včetně jejich ukotvení musí být upraven tak, aby byly herní prvky umístěny na zdravé stromy. Zhotovitel Hřiště hrou s.r.o. zpracoval změnu technického řešení projektu a to nahrazení 1 ks uschlého stromu dřevěným akátovým kulem včetně vzpěry. Tato změna byla schválena autorským dozorem. Jedná se o dodávku materiálu nad rámec projektu a rozpočtu. Zhotovitel předložil cenovou nabídku ve výši 8.300,- Kč bez DPH viz Příloha č. 1.

V rámci kontroly dopadové plochy dne 4.6.2018 bylo zjištěno, že na dopadové ploše vyrůstá kapradina. V projektu je navržena dřevěná štěpka v tl. 300 mm, která nezamezí prorůstání invazivních rostlin přes dřevěnou štěpku. Na základě žádosti OSMHS je navrženo položení geotextílie pod dřevěnou štěpku v rozsahu 225 m². Jedná se o dodávku nad rámec projektu a rozpočtu. Zhotovitel předložil cenovou nabídku ve výši 15.433,88 Kč bez DPH viz Příloha č. 1

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XVI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0326 takto:

V.

Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto :

1. *Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.*

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena díla	836 560,00	175 678,00	1 012 238,00
Navýšení ceny díla	23 733,88	4984,12	28 718,00
Celkem	860 293,88	180 661,12	1 040 955,60

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0297 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5-ti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2387/62 dne 13.06.2018.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – cenová nabídka.

V Orlové dne: 26. 06. 2018

V Turnově dne: 18. 6. 2018

Ing. Tomáš Kuča
starosta města



Ing. Tomáš Tomsa
jednatel společnosti

Hřiště hrou s.r.o.

Sobotecká 810, 511 01 Turnov
tel. +420 733 141 242
IČ 036 73 073
DIČ CZ036 73 073
www.hristehrou.cz



Orlová - Lutyně

Číslo zakázky:
I7-03-0057-0-VCP

Datum: 06.06.2018
Kalkuloval: Skalský



Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika
www.hristehrou.cz ; info@hristehrou.cz
tel.: +420 733 141 242 ; IČ 036 73 073

KALKULACE

Číslo	Katalogové číslo	Název prvku	Jednotková cena	Množství	Cena celkem
1	VCP - Akátový kůl se vzpěrou vč. montáže a dopravy	VCP - Akátový kůl se vzpěrou vč. montáže a dopravy	8 300 Kč	1	8 300,00 Kč
2	VCP - geotextilie 200g/m2 za 1m2 vč. montáže a dopravy	VCP - geotextilie 200g/m2 za 1m2 vč. montáže a dopravy	68,60 Kč	225	15 433,88 Kč
3			- Kč		- Kč
4			- Kč		- Kč
5			- Kč		- Kč
6			- Kč		- Kč
7			- Kč		- Kč
8			- Kč		- Kč
9			- Kč		- Kč
10			- Kč		- Kč
11			- Kč		- Kč
12			- Kč		- Kč
13			- Kč		- Kč
14			- Kč		- Kč
15			- Kč		- Kč
16			- Kč		- Kč
17			- Kč		- Kč
18			- Kč		- Kč
19			- Kč		- Kč
20			- Kč		- Kč
Cena celkem bez DPH					23 733,88 Kč
DPH				21%	4 984,12 Kč
Hláňkové vyrovnání					0,00 Kč
Cena včetně DPH					28 718 Kč

Poznámka: Cena montáže a montáže je kalkulována na běžný (roslý) terén, nezřízený s maximálním sklonem do 5%, který je příslušný technikou (nákladní auto). Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. oseli travou), pouze práce spojené s realizací dalšího hřiště.

Platnost cenové nabídky je 30 dní.
