

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 5 /2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka**

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt: 604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58923

1.2. **Zhotovitel: Aquarius, spol. s r.o.**

Pražská 224, 273 51 Kyšice
IČ: 49550616
DIČ: CZ 49550616
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem
Smluvní zástupce: Karel Sklenička, jednatelem
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Karel Sklenička, kontakt: tel. 602 286 231, sklenicka@aquarius-is.cz
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 323309694/0600
Zapsána v obchodním rejstříku: Oddíl C, spisová značka 23708
vedená u Městského soudu v Praze.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

„Rakovník Pod Vodárnou a Václavská obnova vodovodu“.

2. ČAS PLNĚNÍ

2. 1. Čas plnění se upravuje pro termín zahájení stavby v ulici Václavská a to na **březen 2018**. Změna termínu je v souladu s článkem 3. odstavce 3.3. smlouvy z důvodu urychlení výstavby a koordinace navazujících staveb v ulici.

3. CENA ZA DÍLO

3. 1. Cena za dílo dle čl. 4.1. smlouvy se upravuje o částku víceprací.
Původní cena díla z částky 2. 449 000,- Kč bez DPH se upravuje na částku
2. 484 668,- Kč bez DPH.

Výsledné vícepráce v objemu 35 668,- Kč bez DPH byly vzájemně dohodnuty a představují pro ulici Václavská:

- Úpravy množství a typů použitých tvarovek.
- Napočítání skutečných délek potrubí řadů a přípojek dle geodetického zaměření dokončeného díla.
- Výměna potrubí přípojky pro čp 1883.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
4. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 19.2. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední.
4. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 26.6. 2018

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepotha č.p. 1870
269 01 Rakovník

③



Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

V Kyšicích dne 26.6. 2018



AQUARIUS spol. s r.o.
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražská 224
Tel./fax: 312 526 346

Karel Sklenička
jednatel společnosti
za zhotovitele