

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Zhotovitel č. 7/2017

1. Smluvní strany

Zadavatel: Obec Čestlice
se sídlem Pítkovická 290, 251 01 Čestlice
IČO: 00240125
zastoupený: Petrem Šachlem, starostou obce

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Petr Šachl, starosta obce

-ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kysela

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
se sídlem Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27481107
DIČ: CZ27481107
Zastoupený: Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva

- ve věcech technických: Antonín Ballada, vedoucí realizace

2. Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2, jehož předmětem je navýšení ceny díla z důvodů změny rozsahu prací, které jsou vyčísleny ve změnových listech č. ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18 a ZL 19R4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Cena díla

1. Cena díla se navyšuje následovně:

Cena díla dle SoD bez DPH: 3.886.639,66 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: 355.551,80 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH: 136.364,38 Kč

Cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH: 4.378.555,84 Kč

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis, z nichž každý má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními strany.

Přílohy:

1) - změnové listy č. ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18 a ZL 19R4

V Čestlicích dne

V Praze dne 10.4.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Petr Šachl
starosta obce Čestlice

.....
Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva
společnosti DOMISTAV CZ a.s.